

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/41/AV**

číslo smlouvy zhotovitele: **14012022/II**

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Aleš Vocel, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **KYZNAR s. r. o.**

se sídlem: Nepřevázka 124

zastoupený: Václav Kyznar, jednatel společnosti

Renata Kyznarová, jednatelka společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Zdeněk Šulc, stavební technik

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 107-9733740277/0100

IČ: 03786803 DIČ: CZ03786803

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237563.

(dále jen „Zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby [Písková Lhota, propojení vodovodu u rybníka](#) se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2022/41/AV.

Článek IV. **Doba plnění**

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

termín dokončení realizace dle SOD: 12. 09. 2023

termín dokončení realizace skutečný: 30. 04. 2024

Posun termínu konce realizace vodohospodářské stavby, resp. práce na všech površích komunikací byl způsoben jejich rozsáhlejším realizovaným rozsahem, pozdějším termínem skutečného nástupu a klimatickými podmínkami v koordinaci s termíny a realizačními možnostmi obce Písková Lhota.

Článek V.
Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (snižuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH	11 047 005,76 Kč
Méněpráce bez DPH	- 3 853 125,65 Kč
Vícepráce bez DPH	+ 2 709 920,92 Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	9 903 801,03 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce (menší realizací prací v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5; třídění výkopku pro obsypový a zásypový materiál; v důsledku toho bylo i menší množství materiálu k uložení na skládce, ...) a vícepráce (drenážní podklad v podmáčeném úseku, větší rozsah prací v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 a větší plocha komunikací, ...).

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany.

V Mladé Boleslavi 30. 04. 2024

V Nepřevázce 30. 04. 2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Kyznar s.r.o.
NEPŘEVÁZKA 124
MLADÁ BOLESLAV 293 01
Tel.: 605 933 473
IČO: 03786803, DIČ: CZ03786803



Renata Kyznarová, jednatelka společnosti



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

PŘÍLOHA DODATKU VRI/SOD/2022/41/AV/D1

Písková Lhota, propojení vodovodu u rybníka

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Měněpráce	Vícepráce	Cena dle SoD/D1
SO 01	PL vodovodní řady A,B	3 320 245,63 Kč	-1 387 114,18 Kč	0,00 Kč	1 933 131,45 Kč
SO 02	PL vodovod u rybníka	7 726 760,13 Kč	-2 466 011,47 Kč	0,00 Kč	5 260 748,66 Kč
50 % podíl	Komunikace podíl VaK MB	0,00 Kč	0,00 Kč	2 663 830,12 Kč	2 663 830,12 Kč
50 % podíl	Drenážní podklad pod vodovodní řad D a E / 100 mb	0,00 Kč	0,00 Kč	46 090,80 Kč	46 090,80 Kč
CELKEM bez DPH		11 047 005,76 Kč	-3 853 125,65 Kč	2 709 920,92 Kč	9 903 801,03 Kč

Komunikace celkem 5 327 660,25 Kč

50 % podíl VaK MB / viz dodatek č. 1 2 663 830,12 Kč

50 % podíl obec Písková Lhota již fakturován obci PL 2 663 830,13 Kč

Drenážní podklad pod vodovodní řad D a E / 100 m² 92 181,60 Kč

50 % podíl VaK MB / viz dodatek č. 1 46 090,80 Kč

50 % podíl obec Písková Lhota již fakturován obci PL 46 090,80 Kč

CELKEM VRI/SOD/2022/41/AV/D1 9 903 801,03 Kč

6x fa 2023 9 857 413,70 Kč

poslední fa 04/2024 46 387,33 Kč

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

Kyznar s.r.o.
NEPŘEVÁZKA 124
MLADÁ BOLESLAV 293 01
Tel.: 605 933 473
IČO: 03786803, DIČ: CZ03786803