

## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/6/ŠI/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: 17323

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Oldřich Šlambor, technik oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:** **TRIGON MB s.r.o**

se sídlem: Kosmonosy, Víta Nejedlého 742, PSČ 293 06

zastoupený: Janem Menšíkem, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Antonín Peca, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 488200339/0800

IČ: 27568989 DIČ: CZ27568989

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 114615

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Hrdlořezy vodojem, rekonstrukce**“, se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2023/6/ŠI

#### **Článek IV.** **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Původní termín dokončení díla dle SOD      | <b>15.1.2024</b> |
| Termín dokončení díla dle dodatku č.1. SOD | <b>26.9.2024</b> |

Termín dokončení díla byl posunut z důvodu klimatických podmínek a navýšení objemu stavebních prací nad rámec SOD.

#### **Článek V.** **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na vícepracích.

Cena za dílo se mění takto:

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Původní celková cena za dílo dle SOD bez DPH:                  | <b>5 795 788,02 Kč</b>  |
| <b>Vícepráce:</b> ZL 1 – odstranění nátěru                     | 70 815,06 Kč            |
| ZL 3 – vícepráce Stavební část a Oplocení                      | 804 943,09 Kč           |
| ZL 4 – vícepráce Venkovní potrubí                              | 389 111,37 Kč           |
| ZL 5 – zimní opatření venkovní nádrží a provizorní potrubí     | 51 106,50 Kč            |
| <b>Méněpráce:</b> ZL 2a – odpočet neprováděných prací- bourání | 49 912,00 Kč            |
| ZL 2b – odpočet neprováděných prací – stavební část            | 84 038,95 Kč            |
| ZL 2c - odpočet neprováděných prací – oplocení TÚ              | 238 525,07 Kč           |
| ZL 2d – odpočet neprováděných prací - venkovní potrubí         | 91 615,26 Kč            |
| ZL 2d – odpočet neprováděných prací - VRN                      | 60 000 Kč               |
| <b>Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH</b>                     | <b>6 587 672, 76 Kč</b> |
| <b>Cena dle dodatku č.1 celkem s DPH 21%</b>                   | <b>7 971 084, 04 Kč</b> |

Důvodem změny ceny jsou:

##### **Vícepráce:**

- |                                                                                                                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - ZL 1: odstranění původního nátěru v akumulční komoře                                                                                                                        | 70 815,06 Kč  |
| - ZL 3: VCP Stavební část a Oplocení<br>(zemní práce, přesuny hmot, svislé konstrukce, zakládání oplocení<br>izolace tepelné, klempířské práce, vsakovací jímka, zámková dl.) | 804 943,09 Kč |
| - ZL 4: VCP Venkovní potrubí<br>(provizorní vodovod, změna zatřídění zeminy, trubní vedení, zemní<br>práce, komunikace, bourací práce)                                        | 389 111,37 Kč |
| - ZL 5: VCP zimní opatření<br>(zaizolování části provizorního vodovodu a TP objektu)                                                                                          | 51 106,50Kč   |

Vícepráce jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu dodavatele původní stavby z výběrového řízení.

##### **Méněpráce:**

- |                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| - ZL 2a: odpočet neprováděných prací – bourání | 49 912,00 Kč |
|------------------------------------------------|--------------|

- |                                                                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (demontáž elektroinstalace a zámečnických konstrukcí)                                                                              |               |
| - ZL 2b: odpočet neprováděných prací - stavební část<br>(svislé konstrukce, konstrukce zámečnické, zkoušky objektu)                | 84 038, 95 Kč |
| - ZL 2c: odpočet neprováděných prací oplocení a TÚ<br>(hydroosev, zpevnění svahu kokosovými rohožemi, žulová dlažba,<br>obrubníky) | 238 525,07 Kč |
| - ZL 2d: odpočet neprováděných prací - venkovní potrubí<br>(zemní práce, šachty)                                                   | 91 615,26 Kč  |
| - ZL 2e: odpočet neprováděných prací – VRN<br>(dokumentace skutečného provedení)                                                   | 60 000,00 Kč  |

## Článek VI. Platební podmínky

1. Dodavateli zbývá doložit geodetické zaměření a geometrický plán. Do doby předložení těchto dokumentů bude Objednatel Dodavateli držet zádržné ve výši **50 000,- Kč bez DPH místo 10% z celkové částky.**

**Ostatní články původní SOD zůstávají beze změny.**

## Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.

V Mladé Boleslavi dne

V Kosmonosích dne 14.10.2024

Za Objednatele: 14 -10- 2024

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Jan Menšík, jednatel



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



**VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.**  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 



