



## DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/50/ZD/D2**  
číslo smlouvy zhotovitele: **00898**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**  
se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav  
zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva  
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva  
ve věcech technických oprávněn jednat:  
Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek  
Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic  
Zdeněk Doležal, technik oddělení  
Jaroslava Bajarová, technik oddělení  
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100  
IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:** **ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.**  
se sídlem: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov  
zastoupený: Petrem Zikudou, jednatelem společnosti  
ve věcech technických oprávněn jednat: Tomáš Lamač, vedoucí výroby  
bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú. 8015602/0800  
IČ: 28776976 DIČ: CZ28776976

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Bradlec, obnova vodovodu**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.2 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2023/50/ZD

## **Článek IV.** **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Předání staveniště	<b>26.4.2024</b>
Původní termín dokončení díla dle SOD	<b>25.7.2024</b>
Původní termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	<b>30.9.2024</b>
<b>Nový termín dokončení díla dle dodatku č.2 SOD</b>	<b>18.10.2024</b>

Termín dokončení stavby se posunul z důvodů navýšení rozsahu prací na opravě dotčených komunikací a chodníků v obci. Obec Bradlec navýšila rozsah opravy asfaltových komunikací a chodníků ze zámkové dlažby.

## **Článek V.** **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH dle SOD:	8 699 068,00 Kč
Původní cena bez DPH dle dodatku č.1 SOD:	12 288 432,28 Kč
méněpráce	-98 762,24 Kč
vícepráce	292 322,50 Kč
<b>Nová cena bez DPH dle dodatku č.2 SOD:</b>	<b>12 481 992,54 Kč</b>
DPH 21 %:	2 621 218,43 Kč
cena včetně DPH	15 103 270,97 Kč

Cen díla se mění z důvodů následujících

méněprací

- menší rozsah opravy obrusných asfaltů ACO 11
- menší rozsah řezání a ošetřování spár mezi novým a původním asfaltových krytem
- doměrkový rozpočet kanalizační stoky KT DN400 ve Strmé ulici
- menší počet statických hutnicích zkoušek

a víceprací

- větší rozsah opravy podkladní asfaltů ACL 22
- realizace sond pro nalezení stávajících vodovodních přípojek
- výskyt čedičového podloží šramování horniny
- dodatečné přepojení vodovodní přípojky pro č.p.83
- vyšší rozsah frézování stávajícího asfaltu
- větší rozsah opravy chodníků tj, silničních obrubníků a zámkové dlažby dotčených vodovodem a přepojování stávajících vodovodních přípojek
- zrušení části stávající kanalizační stoky v ulici U Hřiště (zemní práce, šachtové dno, zaslepení stávající stoky, převedení stávajících uličních vpustí

## **Článek VI.** **Platební podmínky**

1. Dodavateli zbývá doložit geodetické zaměření stavby. Do doby předložení tohoto dokumentu bude Objednatel Dodavateli držet zádržné ve výši 193 560,26,- Kč bez DPH místo 10% z celkové částky.

**Ostatní články původní SOD zůstávají beze změny.**

## **Článek XII.** **Závěrečná ustanovení**


1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.2 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.2 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.2 smlouvy má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 26.9.2024

V Turnově dne 25.9.2024

Za Objednatele:


Za Dodavatele:

  
.....  
Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

  
.....  
Petr Zikuda, jednatel

**ZIKUDA**   
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY  
ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol.s r.o.  
Nudsovejnice 2103, 511 01 Turnov  
IČ: 25776976, DIČ: CZ25776976

  
.....  
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

**VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav **



# ŠOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bradlec, obnova vodovodu

Objekt:

Dodatek2 - Změna rozsahu prací

Soupis:

VP - Vícepráce

Místo:

Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. -

Projektant:

Zhotovitel:

300 - Realizace

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>292 322,50</b>
D	HSV	HSV					292 322,50
D	D4		Vodovodní přípojky pro čp. 83				23 220,00
18	K	Pol24	Montážní jáma pro přepojení domovní přípojky na řad LT DN 80	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
19	K	Pol25	Montáž materiálu pro napojení na řad LT DN 80. Dodávku materiálu zajistí VaK MB (viz TZ): Navrtávací pas Hawle HACOM s odbočkou 5/4 Šoupátko Vod-Ka 5,8., 32 x 5/4 poklop EURO 7.2.8 AVK se znakem VaK MB ZS EURO 7.7.3.1050 AVK	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
20	K	Pol26	Přepojení stávajícího potrubí: Isiflo T100-2.1.100.3432 AVK elektrotvarovka Frialen MB d32	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00
17	K	Pol23	Dodávka a montáž přípojky PE 100 SDR11 d 32x3,0 v tyčích ve stávajícím chodníku vč. folie bez vodiče: Rozebrání chodníku, odstranění podkladních vrstev, hloubení rýhy, naložení a odvoz výkopku na mezideponii do 500m, lože pod potrubí v tl.100mm, obsyp štěrkokem v tl. 250mm nad vrch potrubí, zásyp hutnitelným materiálem, konstrukční vrstvy komunikace z kameniva fr. 0-63mm v tl.150mm, kamenivo fr. 0-32 v tl. 100mm, pokládka dlažby v obnově povrchů	mb	1,600	5 200,00	8 320,00
D	D5		Obnova povrchů				185 297,20
1	K	Pol27	Frézování živičného povrchu - pro rýhu	m2	245,300	80,00	19 624,00
3	K	Pol29	Frézování živičného štěrkodrtě z rýhy 70 mm, včetně naložení a odvozu na mezideponii zhotovitele	m2	245,300	40,00	9 812,00
4	K	Pol30	Naložení a odvoz frézovaného materiálu na mezideponii obce do 1,0 km.	t	26,100	260,00	6 786,00
8	K	Pol34	Obnova podkladní ložné vrstvy ACL 22 tl. 70 mm	m2	245,300	462,00	113 328,60
9	K	Pol35	Infiltrační postřik v množství 1,00 kg/m2	m2	245,300	22,00	5 396,60
11	K	Pol37	Dodávka a osazení silničního obrubníku do betonového lóže	mb	25,000	840,00	21 000,00
12	K	Pol38	Pokládka zámkové dlažby do ŠD fr. 4/8 včetně dodávky dlažby a zásypem křemičitým pískem	m2	11,000	850,00	9 350,00
D	D7		UV + PVC DN 150				75 279,30
13	K	pol101	Výřez na potrubí PVC DN200, vložení odbočky 200/150 včetně zemních prací	kpl	1,000	5 436,00	5 436,00
14	K	pol102	Dodávka a montáž potrubí PVC DN 150 včetně zemních prací včetně likvidace Š 3547138, zaslepení Š 3547137 a zaslepení suché KP k čp. 131	m	9,700	4 279,00	41 506,30
15	K	pol103	Dodávka a montáž UV včetně zemních prací	kpl	1,000	10 950,00	10 950,00
16	M	pol104	Dodávka šachtového dna	kus	1,000	17 387,00	17 387,00
D	D10		Šramování čediče				8 526,00
21	K	pol 110	Příplatek - navýšení za šramování čediče	m3	28,420	300,00	8 526,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bradlec, obnova vodovodu

Objekt:

Dodatek2 - Změna rozsahu prací

Soupis:

**MP - Měněpráce**

Místo:

Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. -

Projektant:

Zhotovitel:

300 - Realizace

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-98 762,24</b>
D	HSV	HSV					-98 762,24
D	D2	Splašková kanalizace					-1 624,04
23	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400	m	-0,300	750,00	-225,00
24	M	59710706	trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200	m	-0,305	4 587,00	-1 399,04
D	D5	Obnova povrchů					-97 138,20
2	K	Pol28	Frézování živičného povrchu - celoploch (1/20 vozovky), včetně štěrkodrti v rýze	m2	-125,950	40,00	-5 038,00
6	K	Pol32	Obnova obrusného krytu ACO 11 tl. 50 mm (nemodifikovaného asfaltu)	m2	-125,950	376,00	-47 357,20
7	K	Pol33	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	-125,950	20,00	-2 519,00
25	K	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	-134,400	50,00	-6 720,00
26	K	919122111	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	-134,400	40,00	-5 376,00
27	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	-134,400	120,00	-16 128,00
28	K	9200 RP	Hutnicí zkoušky	ks	-4,000	3 500,00	-14 000,00