

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2024/38/ŠI/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **43324**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: **Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav**

zastoupený: **Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva**
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Oldřich Šlambor, technik oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100**

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **TRIGON MB s.r.o**

se sídlem: **Kosmonosy, Víta Nejedlého 742, PSČ 293 06**

zastoupený: **Janem Menšíkem, jednatelem**

ve věcech technických oprávněn je jednat: **Antonínem Pecou, jednatelem**

bankovní spojení: **Česká spořitelna č.ú.: 488200339/0800**

IČ: 27568989 DIČ: CZ27568989

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 114615

(dále jen „Dodavatel“)

XGF

V průběhu provádění stavby „**Rostkov vodojem, oprava fasády**“ se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2024/38/ŠI

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na vícepracích.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SOD bez DPH:	1 869 189,13 Kč
Vícepráce:	40 721,82 Kč
Méněpráce:	136 098,32 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH	1 773 812,63 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem s DPH 21%	2 146 313,28 Kč

Důvodem změny ceny jsou:

Vícepráce:

- provedení stříkané březolitové omítky na vstupním portále (záměna za nátěr) 40 721,82Kč
doplnění okapového chodníku

Méněpráce:

- nátěr vstupního portálu, klempířské práce z CU, zařízení staveniště, 136 098,32 Kč
nátěr oplechování soklu, spárování kamene

Článek VI. **Platební podmínky**

1. Dodavateli zbývá odstranit pouze nedodělky (Povrchová úprava přístupového chodníčku, odstranění nátěru a nátěr vstupních dveří, očištění stávající oplechování stříšky vstupu včetně nátěru). Do doby odstranění těchto nedodělků bude Objednatel Dodavateli držet zádržné ve výši **15 290,- Kč bez DPH místo 10 % z celkové částky.**

Ostatní články původní SOD zůstávají beze změny.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.

3. Tento dodatek č.1 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.

V Mladé Boleslavi dne... 09 -12- 2024

V Kosmonosích dne 6.12.2024

Za Objednatele:

Za Dodavatele:




Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Jan Menšík, jednatel



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88



ROZPOČET

Stavba: VaK VDJ Rostkov oprava fasády

Objekt: Vícepráce

Objednatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml. Boleslav

Zhotovitel: TRIGON MB s.r.o., Kosmonosy, Víta Nejedlého 742

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 36 307,74 1,026

1 Zemní práce 771,40 0,000

1	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně - pro chodník	m3	0,700	1 102,00	771,40	0,000
---	-----------	--	----	-------	----------	--------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 166,00 0,010

2	6 R 8	Vstupní portál - nástřik břízolit místo nátěru	soubor	1,000	28 776,00	28 776,00	0,000
3	622326251.1	Oprava vnější vápenocementové omítky jednotlivých malých ploch - vyrovnání pro ukotvení horní lišty nopové folie	m2	1,000	390,00	390,00	0,010

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 051,50 1,016

4	916331112.1	Osazení zahradního obručnicku betonového do lože z betonu s boční opěrou	ks	4,000	188,00	752,00	0,404
5	59217001.1	obručník betonový zahradní 1000x50x200mm	ks	4,000	114,00	456,00	0,112
6	58337403.1	kamenivo dekorální (kačlírek) frakce 16/32 včetně dopravy	m3	0,500	3 687,00	1 843,50	0,500

997 Přesun sutě 3 318,84 0,000

7	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - odpad z původního okapového chodníku + zemina	t	1,260	805,00	1 014,30	0,000
8	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,920	23,00	1 217,16	0,000
9	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,260	863,00	1 087,38	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 4 414,08 0,002

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 554,08 0,001

10	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové folie	m2	1,400	86,00	120,40	0,000
11	28323005	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	1,709	36,80	62,89	0,001
12	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	2,800	123,00	344,40	0,000
13	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	5,277	5,00	26,39	0,000

751 Vzduchotechnika 3 860,00 0,001

14	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm - předpoklad s úpravou odvětrání	kus	4,000	500,00	2 000,00	0,000
15	42972835	mřížka větrací nerezová se síťkou D 100mm	kus	4,000	370,00	1 480,00	0,001
16	751398811	Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D do 100 mm	kus	4,000	95,00	380,00	0,000

Celkem 40 721,82 1,028

ROZPOČET

Stavba: VaK VDJ Rostkov_oprava fasády
Objekt: Méněpráce

Objednatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml. Boleslav
Zhotovitel: TRIGON MB s.r.o., Kosmonosy, Víta Nejedlého 742
Místo:

Zpracoval:
Datum: 5. 12. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-39 340,27	-0,038
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-34 790,27	-0,037
1	6 R 8	Vstupní portál - oškrábání omítky, penetrace, fasádní nátěr	soubor	-1,000	23 760,00	-23 760,00	0,000
2	622125110.1	Přespárování kamenného zdiva soklu	m2	-12,811	861,00	-11 030,27	-0,037
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-4 550,00	-0,001
3	985441312.1	Přídavná výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v betonové kci - sepnutí trhlín v bočních zídkách vstupu	m	-3,000	850,00	-2 550,00	-0,001
4	9 R 3	Částečná demontáž a zpětná montáž stávajícího drátěného pletiva	soubor	-1,000	2 000,00	-2 000,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				-88 722,15	-0,183
764		Konstrukce klempířské				-77 112,00	-0,178
5	7642344xx	Krycí lišta	m	-4,000	828,00	-3 312,00	-0,005
6	76403141.	Podkladní plech z Cu plechu - střecha	m	-18,000	1 558,00	-28 044,00	-0,052
7	76413145.	Krytina střechy oblé z Cu plechu - střecha	m2	-18,000	2 542,00	-45 756,00	-0,121
783		Dokončovací práce - nátěry				-11 610,15	-0,005
8	783401313.1	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru - soki	m	-16,014	75,00	-1 201,05	-0,001
9	783414201.1	Základní antikorozní jednonásobný nátěr klempířských konstrukcí Galvalinol	m	-16,014	205,00	-3 282,87	-0,002
10	783417101.1	Krycí nátěr klempířských konstrukcí Alkyton	m	-16,014	445,00	-7 126,23	-0,002
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-8 035,90	0,000
VRN3		Zařízení staveniště				-8 035,90	0,000
11	032803000	Ostatní vybavení staveniště - pronájem elektrocentrály dle půjčovny DEK - předběžně, bude upřesněno dle skutečnosti	soubor	-1,000	6 880,00	-6 880,00	0,000
12	VRN 3 R1	nafta do elektrocentrály	l	-30,000	38,53	-1 155,90	0,000
Celkem						-136 098,32	-0,221

