

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/48/ZD/D2**

číslo smlouvy zhotovitele: 01/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Zdeněk Doležal, technik oddělení

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: Brabec & Brabec stavební s.r.o.

se sídlem: Nádražní 193, 463 31 Mníšek

zastoupený: Ing. Petr Brabec, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Petr Brabec

bankovní spojení: 319001005/2700 – UniCredit Bank

IČ: 25493540 DIČ: CZ25493540

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20827

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**MB Dubce, obnova vodovodu a kanalizace II. etapa**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.2 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.2 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2023/48/ZD a dodatku č.1 SOD č. VRI/SOD/2023/48/ZD/D1.

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Předání staveniště	2.4.2024
Původní termín dokončení díla dle SOD	31.7.2024
Původní termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	29.11.2024
Nový termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	4.12.2024

Termín dokončení díla se posunul z koordinace prací s dodavatelem H-Intes s.r.o. na celoplošných opravách komunikací.

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH dle SOD:	18 181 752,06 Kč
vícepráce	2 773 709,65 Kč
Nová cena bez DPH dle dodatku č.1 SOD:	20 955 461,71 Kč
vícepráce	762 791,86 Kč
méněpráce	2 352 816,05 Kč
Nová cena bez DPH dle dodatku č.2 SOD:	19 365 437,55 Kč
DPH (.... %):	4 066 741,89 Kč
cena včetně DPH	23 432 179,40 Kč

Cen díla se mění z důvodů následujících více a méněprací :

Vícepráce :

- Změna zatřídění těžitelnosti hornin z tř. 5 na tř. 3
- Provizorní dosypání rýh štěrkodrtí před realizací opravy komunikace
- Změna vystrojení armaturních uzlů vodovodu
- Přeložky kanalizačních přípojek ve výškové kolizi s trasou nového vodovodu
- Větší rozsah opravy asfaltových komunikací

Méněpráce :

- Změna zatřídění těžitelnosti hornin z tř. 3 na tř. 5
- Nebyla provedena výměna výkopku v rýze vodovodu a kanalizace
- Menší rozsah odvozu přebytečného výkopku a skládkovného
- Menší rozsah podkladních asfaltů v rýze
- Menší rozsah na skládkovném frézovaného asfaltu
- Změna vystrojení armaturních uzlů vodovodu
- Menší rozsah realizace obnovy stávajících veřejných kanalizačních přípojek

Ostatní články původní SOD zůstávají beze změny.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 28-01-2025

V Mníšku dne 27.1.2025

Za Objednatele:

Za Dodavatele:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva


Ing. Petr Brabec, jednatel společnosti


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

BRABEC & BRABEC
 **STAVEBNÍ s.r.o.**
Nádražní 193, 463 31 Mníšek
602 397 240, 728 029 120
IČ: 25493540 * DIČ: CZ25493540

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75