

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2024/52/Ka/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **KYZ/2025/0109**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Oldřich Šlambor, technik oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **KYZNAR s.r.o**

se sídlem: Nepřevázka 124,293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: Renata Kyznarová

ve věcech technických je oprávněn jednat: Václav Kyznar, Zdeněk Šulc

bankovní spojení: MB Mladá Boleslav č.ú. 107-97733740277/0100

IČ: 03786803

DIČ: CZ03786803

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 23756

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Bakov nad Jizerou Mírové náměstí, obnova kanalizace**“ se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2024/52/Ka



Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Původní termín dokončení díla dle SOD **19.3.2025**

Termín dokončení díla dle dodatku č.1. SOD **30.6.2025**

Termín dokončení díla byl posunut z důvodu navýšení objemu stavebních prací nad rámec SOD a termínu dodání kanalizačních šachet.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na vícepracích.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SOD bez DPH:	2 622 957,27 Kč
Vícepráce: obsažené v SOD	435 371,96 Kč
neobsažené v SOD	372 701,69 Kč
obnova kanalizace BE300	898 946,30 Kč
obnova vodovodu PE110	607 398,54 Kč
Méněpráce: obsažené v SOD	536 490,81Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH	4 400 884,95 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem s DPH 21 %	5 325 070,79 Kč

Důvodem změny ceny jsou:

Vícepráce:

- obsažené v SOD: inženýrská činnost, dno betonové šachty, trubní vedení, vodorovné konstrukce, komunikace pozemní, zemní práce
- neobsažené v SOD: zemní práce, komunikace pozemní, trubní vedení, bourací práce
- obnova kanalizace BE300 za KA250 v délce 46 m
- obnova vodovodu PE110 za LT 100 v délce 51 m

Vícepráce jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu dodavatele původní stavby z výběrového řízení.

Méněpráce:

- obsažené v SOD: zemní práce, trativod z drenážních trubek, trubní vedení, přesun sutě, vodorovné konstrukce
komunikace pozemní

Ostatní články původní SOD zůstávají beze změny.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje v 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.

V Mladé Boleslavi dne: 23-04-2025

V Nepřevázce dne: 22. 4. 2025

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Kyznar s.r.o.
NEPŘEVÁZKA 124
MLADÁ BOLESLAV 293 01
Tel.: 605 933 473
IČO: 03786803, DIČ: CZ03786803

Václav Kyznar, jednatel společnosti



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva