

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2025/3/Sv/D1**

číslo smlouvy dodavatele: - - -

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Aleš Vocel, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Lenka Bajer Svobodová, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **PITTNER Česká Lípa s.r.o.**

se sídlem: Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa

zastoupený: Ing. Jakub Pittner, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Jakub Pittner, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB, a.s. – pobočka Česká Lípa, č.ú. 298340859/0300

IČ: 28687329 DIČ: CZ28687329

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl: C, číslo vložky: 26916

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „Dobrovice VDJ 850 m³, oprava odpadu“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2025/3/Sv.

KOP

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že termín plnění bude posunut následovně:

Původní termín dokončení díla dle SOD **03. 05. 2025**

Nový termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD **16. 05. 2025**

Termín dokončení díla byl posunut z důvodu většího rozsahu realizovaných prací.

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH dle SOD:	2 488 832,52 Kč
Méněpráce	- 127 566,77 Kč
Vícepráce	782 313,55 Kč
Nová cena bez DPH dle dodatku č. 1 SOD	3 143 579,30 Kč

Smluvní cena se mění z následujících důvodů:

Méněpráce

- odpočet kompletního množství žlabovek, a všech dílčích položek řídicího rozpočtu dle soupisu skutečně zrealizovaných prací

Vícepráce

- změna způsobu převádění spodních vod areálem VDJ. Z důvodu spádových poměrů náhrada odvedení žlabovkami po povrchu zatrubněním délky 51,24 m s lomovou šachtou.
- příprava, až do objektu, tlakové KNL pro odkanalizování objektu bývalé ÚV, vč. osazení čerpací jímky, ...
- výměna zarostlého úseku kameninového potrubí délky 8,7 m
- opravy všech původních revizních šachet v areálu VDJ (výměna poničených kónusů a skruží, dotěsnění spojů RŠ Ergelitem, ...)
- větší kubatury zemních prací
- výměna výkopku pod zpevněnými / asfaltovými plochami
- větší plocha opravy zpevněných / asfaltových ploch

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Článek VI. **Platební podmínky**

1. Dodavateli zbývá odstranit pouze tyto nedodělky - GZ a GP. Do doby odstranění těchto nedodělků bude Objednatel Dodavateli držet zádržné ve výši 50 000,- Kč bez DPH místo 10 % z celkové částky.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené tímto dodatkem č.1 se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných tímto dodatkem č.1, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.

4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy má tři strany.

V Mladé Boleslavi 16. 05. 2025

V České Lípě 16. 05. 2025

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Za Dodavatele:



PITTNER
ČESKÁ LÍPA S.R.O.
CHELČICKÉHO 1505/5, 470 01 ČESKÁ LÍPA
IČ: 28687329 | DIČ: CZ28687329
WWW.PITTNERCL.CZ

Ing. Jakub Pittner, jednatel společnosti



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Kof

