

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2024

číslo smlouvy objednatele: VRV/SOD/2024/27/Ži/D1

číslo smlouvy dodavatele: 02-O-5960-15479/24

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav
IČO:	IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983
Zastoupený:	Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., č.ú. 1608181/0100

a

Dodavatel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:	Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
IČO:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901
Zapsaný v obchodním rejstříku:	Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
Zastoupený:	Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02, na základě plné moci
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Jan Vrkoč
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.: č.ú. 19-1583390227/0100

tento

Dodatek č. 1

I.

- Dne 9. 8. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek dodavatele vypracovat v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě a pro objednatele a objednateli odevzdá části dokumentace stavby „Jiřice, zemní vodojem“ a provede související výkony a) dokumentace stavby (dále též „dílo I“), b) související výkony – inženýrské činnosti, geodetické práce, IGP (dále též „dílo II“) a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
- Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu smlouvy a s tím související cenu díla a dobu zhotovení díla. V rámci projednání a konzultací s objednatelem došlo k rozšíření řešeného území, návrh alternativních technických variant a zajištění širší inženýrské koordinace. Tento rozšířený rozsah měl přímý dopad na objem a náročnost projektových prací, a tedy i na navýšení jejich ceny. Současně si vyžádal odpovídající úpravu harmonogramu a posun dílčích termínů plnění, tak aby bylo možné provést potřebné úpravy dokumentace a projednání rozšířeného řešení v požadované kvalitě a rozsahu.
- V návaznosti na výše uvedené se jednotlivé stávající texty čl. I. Účel a předmět smlouvy, čl. III. Cena díla, čl. IV. Platební podmínky, čl. V. Doba zhotovení díla Smlouvy mění a nahrazují tímto zněním:

I.

Účel a předmět smlouvy

- 1.2. Dodavatel se zavazuje, že na svůj náklad vypracuje v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednatele odevzdá tyto části dokumentace stavby a provede související výkony:

a) dokumentace stavby (dále též „dílo I“)

b) související výkony – inženýrské činnosti, geodetické práce, IGP (dále též „dílo II“)

Původní rozsah prací definovaný zadávací dokumentací bude po odsouhlasení objednatelem rozšířen o následující objekty a části:

PČS pro VDJ Jiřice:

Objekt bude zahrnovat následující části: drobné stavební úpravy, úprava strojní části a návrh a doplnění čerpací stanice, úprava elektro části a SRTP a návrh nové el. přípojky NN pro celý objekt.

Propoj u VDJ Ruská cesta – rozšíření

V původním zadání bylo uvažováno s krátkým propojem pouze v areálu stávajícího VDJ Ruská cesta na pozemku parc. č. 390/1. Nový návrh uvažuje, že bude propoj veden mimo areál vodojemu po lesním pozemku parc. č. 390/1 v k.ú. Jiřice a přes silnici KSUS na pozemek parc. č. 402/1. Nový řad bude mít délku cca 90-100 m. Bude řešit křížení silnice KSUS a novou vzdušnickovou šachtu.

Odvodnění vodojemu – rozšíření

Na základě navržených variant a jednání s investorem bude odpad nad rámec původně uvažovaného zahrnovat podzemní vsakovací objekt (200 m³), obnovu silničního propustku, vč. čel a úpravu silničního příkopu se žlabovkami. Doplněn bude také inženýrsko-geologický průzkum o část zahrnující provedení průzkumného vrtu (hl. 2-3 m) pro vsakovací zkoušku a zajištění a vyhodnocení vsakovací zkoušky.

Pro všechny uvedené objekty bude zajištěna projektová příprava, projednání, inženýrská činnost a průzkumy, výkazy výměry a rozpočty

III.

Cena díla

- 3.1. Cena ze zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran následovně:

• Cena díla I, podle uzavřené smlouvy	1 216 000,- Kč
• Cena (nová) díla I, tj. dokumentace stavby, je cena pevná a činí (bez DPH):	1 506 000,- Kč
• Cena za dílo II, tj. související výkony, je cena pevná a činí (bez DPH):	330 000,- Kč
• Cena celkem	1 836 000,- Kč
• <u>Cena celkem vč. DPH</u>	<u>2 221 560,- Kč</u>

IV.

Platební podmínky

- 4.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo I takto:

Popis části			Cena (Kč bez DPH)		
			uvedeno v SoD	rozšíření o dodatek č. 1	Celkem
práce na DUR, vč. podání žádosti		20%	243 200	58 000	243 200
kontrolní výtisk díla I. v etapě II.		50%	608 000	145 000	811 000
dílo I. (předání kompletní PD (DPS/DVZ), vč. rozpočtu)		30%	364 800	87 000	451 800
Celkem			1 216 000	290 000	1 506 000

- 4.3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo II čtvrtletně, a to v rozsahu skutečně provedených činností odsouhlasených objednatelům.

Popis části			Cena (Kč bez DPH)
dílo II. a	zajištění všech DOSS + podání žádosti na povolení stavby	80%	264 000
dílo II. b	povolení stavby s NPM	20%	66 000

V.

Doba zhotovení díla

- 5.1. Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo I (předání kompletní PD (DPS/DVZ), vč. rozpočtu: v termínu do 31. 10. 2025
- 5.2. Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo II:
- a) zajištění všech DOSS + podání žádosti na povolení stavby: v termínu do 31. 10. 2025
- b) povolení stavby s NPM: v termínu do 28. 2. 2026
- 5.3. Práce na DUR vč. podání kompletní žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby je dodavatel povinen provést do 31. 1. 2025
- 5.4. Předložit kontrolní výtisk díla I v etapě II ke kontrole a odsouhlasení objednateli je dodavatel povinen do 30. 7. 2025.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísne či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

V Mladé Boleslavi dne 22. 4. 2025

V Praze dne 25. 4. 2025

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 90/4 150 00 Praha 5-Smíchov IČO: 471 169 01 DIČ: CZ 471 169 01 www.vrv.cz
--	--

- 15 -