



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994 pod zn. Firm. 40 990/93

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku 89/2012 Sb.

číslo objednatele: VRI/SOD/2023/26/Š1/D1

číslo zhotovitele: SP - 9/2023

I.

Smluvní strany (identifikace)

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Se sídlem:	Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav
Zastoupený:	Ing. Vladimírem Stehlíkem, předsedou představenstva a.s. Ing. Tomášem Žitným, členem představenstva a.s.
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva a.s. Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva a.s.
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení VRI Oldřich Šlambor, technik oddělení VRI Jaroslava Bajarová, technik oddělení VRI
IČO:	46 35 69 83
DIČ:	CZ 46 35 69 83
Bankovní spojení:	KB – Mladá Boleslav č. ú.: 1608181/0100 Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp. zn. firm. 40987/93
Zhotovitel:	Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Se sídlem:	Křížová 472/47 150 00 Praha 5
Zastoupený:	Ing. Martinem Butorem, předsedou správní rady
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. Martin Butor, předseda správní rady
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Lukáš Kužel, ved. stř. projekce a Iič Ing. Veronika Pittnerová, obchodně-technický vedoucí stř. projekce a Iič Ing. Tereza Matějková Ing. Martin Brada Václav Klouzal
IČO:	60 19 36 89
DIČ:	CZ 60 19 36 89
Bankovní spojení:	KB - pob. Praha - Smíchov č. ú.: 71204051/0100



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994 pod zn. Firm. 40 990/93

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy.

V souvislosti s dodatečnými úpravami projektové dokumentace, které jsou vyvolané s ohledem na nově řešený projekt Bukovno – I. etapa, vznikl požadavek na řešení víceprací formou úpravy dokumentace vč. adekvátního zohlednění víceprací. Součástí víceprací jsou projekční práce, konkrétně řešení nátokového potrubí na objekt hrubého předčištění. Součástí dodatku č. 1 je i konkrétní termín předání kontrolního paré projektové dokumentace pro společné povolení (DÚR/DSP/DPS). Cena za vícepráce je zahrnuta v bodě C. Cena navýšení je o 75.000 Kč bez DPH. Projekt bude v místě nátoků odpadních vod koordinován s projektem kanalizace Bukovno.

II.

Předmět smlouvy

Název díla: **Bukovno ČOV, převedení na ČOV II MB**

- Určení rozsahu díla:
- A. Geodetické zaměření**
 - B. HIGP metodou mělké refrakční seismiky (MRS)**
 - C. Jednotná projektová dokumentace pro společné povolení (DÚR/DSP/DPS)**
 - D. Investorsko-inženýrská činnost související se zajištěním společného povolení**
 - E. Investorsko-inženýrskou činnost související se zajištěním smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene**
 - F. Zajištění plánu BOZP ve fázi přípravy stavby**
 - G. Dokumentace skutečného provedení stavby**

III.

Dodací lhůta

(členění dle čl. II)

Původní termíny:

- část díla dle čl. II.C
 - kontrolní paré bude předáno do **5 měsíců** od obdržení podepsané smlouvy o dílo a předání veškerých podkladů
 - projektová dokumentace bude odevzdána do **1 měsíce** od předání připomínek ze strany objednatele

Nové termíny:

- část díla dle čl. II.C
 - kontrolní paré bude předáno do **31. 10. 2025**
 - projektová dokumentace bude odevzdána do **1 měsíce** od předání připomínek ze strany objednatele



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994 pod zn. Firm. 40 990/93

IV. Cena díla (členění dle čl. II)

Původní ceny za dílo dle čl. II:

A. Geodetické zaměření	96.000,- Kč
B. HIGP metodou mělké refrakční seismiky (MRS)	přefakturace
C. Jednostupňová projektová dokumentace (DÚR/DSP/DPS)	950.000,- Kč
D. IIČ související s obstaráním společného povolení	80.000,- Kč
Celková cena díla (základní cena):	1.126.000,- Kč
<u>Cena DPH (21%)</u>	<u>236.460,- Kč</u>
Cena celkem, vč. DPH	1.362.460,- Kč
E. IIČ související s obstaráním SOSBVB (jednotková cena)	5.500,- Kč
Cena celkem	5.500,- Kč
<u>Cena DPH (21%)</u>	<u>1.155,- Kč</u>
Cena celkem, vč. DPH	6.655,- Kč
F. Plán BOZP ve fázi přípravy stavby	5.500,- Kč
Cena celkem	5.500,- Kč
<u>Cena DPH (21%)</u>	<u>1.155,- Kč</u>
Cena celkem, vč. DPH	6.655,- Kč
G. Dokumentace skutečného provedení stavby	62.000,- Kč
Cena celkem	62.000,- Kč
<u>Cena DPH (21%)</u>	<u>13.020,- Kč</u>
Cena celkem, vč. DPH	75.020,- Kč

Nové ceny za dílo dle čl. II:

A. Geodetické zaměření	96.000,- Kč
B. HIGP metodou mělké refrakční seismiky (MRS)	přefakturace
C. Jednostupňová projektová dokumentace (DÚR/DSP/DPS)	1.025.000,- Kč
D. IIČ související s obstaráním společného povolení	80.000,- Kč
Celková cena díla (základní cena):	1.201.000,- Kč
<u>Cena DPH (21%)</u>	<u>252.210,- Kč</u>
Cena celkem, vč. DPH	1.453.210,- Kč
E. IIČ související s obstaráním SOSBVB (jednotková cena)	5.500,- Kč
Cena celkem	5.500,- Kč
<u>Cena DPH (21%)</u>	<u>1.155,- Kč</u>
Cena celkem, vč. DPH	6.655,- Kč
F. Plán BOZP ve fázi přípravy stavby	5.500,- Kč
Cena celkem	5.500,- Kč
<u>Cena DPH (21%)</u>	<u>1.155,- Kč</u>
Cena celkem, vč. DPH	6.655,- Kč



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994
pod zn. Firm. 40 990/93

<i>G. Dokumentace skutečného provedení stavby.....</i>	<i>62.000,- Kč</i>
<i>Cena celkem.....</i>	<i>62.000,- Kč</i>
<i>Cena DPH (21%).....</i>	<i>13.020,- Kč</i>
<i>Cena celkem, vč. DPH.....</i>	<i>75.020,- Kč</i>

V případě změny sazby DPH bude zachována základní cena a bude upravena pouze cena vč. DPH.

Ostatní ujednání smlouvy č. zhotovitele SP – 9/2023 (číslo objednatele VRI/SOD/2023/26/ŠI) zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo SP – 9/2023.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dva potvrzené obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne:

V Mladé Boleslavi dne:

Ing. Martin Butor,
předseda správní rady

Ing. Vladimír Stehlík,
předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný,
člen představenstva