

DODATEK č. 1

ke **SMLOUVĚ O DÍLO č. 060413**
ze dne **21. 5. 2013**
podle §536 a násl. ustanovení Obchodního zákoníku.

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151
Mladá Boleslav
293 22
IČ 46356983
DIČ CZ46356983
Zapsaná v obchodním rejstříku soudu :
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2379
Zastoupený:
Ing. Janem Sedláčkem
předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Stehlíkem
členem představenstva
Zastoupený ve věcech technických:
Jaromírem Dvořákem, technikem odd. DISP
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KB Mladá Boleslav
č.ú. 1608181 / 0100

ZHOTOVITEL:

VAE CONTROLS, s.r.o.
Náměstí J.Gagarina 233/1
Ostrava 10
710 00
IČ 48390470
DIČ CZ48390470
KOS Ostrava, spis.značka: C-6037
Zastoupený:
Ing.,Bc. Milanem Lindovským, MBA
ředitelem společnosti
Zastoupený ve věcech technických:
Ing. Jiřím Štverkou, technickým ředitelem
Ing. Petrem Bradáčem, projekt managerem
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČSOB Ostrava
č.ú. 373792733 / 0300

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku 4. Doba a místo plnění takto:

Původní text:

Doba provedení

- Dílo bude zhotovitelem dokončeno do 20.12.2013 za předpokladu že
 - a) objednatel zajistí do 1.8.2013 zhotovitelem odsouhlasený plně funkční nainstalovaný server pro instalaci SW SCX6
 - b) objednatel poskytne zhotoviteli pracovníka pro HW kontrolu objektů v požadovaném rozsahu
 - c) objekt bude stavebně, elektro a technologicky připraven k instalaci SW SCX6
- Výzvu k možnosti zahájení prací objednatel zašle písemně na zhotovitele minimálně 2 týdny před termínem možného zahájení prací na předmětu díla.
- V případě nedodržení termínů stavební, technologické nebo elektro připravenosti objektu ze strany objednatele si zhotovitel vyhrazuje právo přiměřeně změny termínů realizace.
- V případě, že v době zhotovení díla neumožní povětrnostní podmínky příjezd k objektu standardním dopravním prostředkem zhotovitele (osobním automobilem), zajišťuje dopravu na objekt na své náklady a svými prostředky objednatel.

Místo plnění

Místo plnění předmětu smlouvy jsou objekty ve správě objednatele.

se nahrazuje novým textem:

Doba provedení

- Dílo bude zhotovitelem dokončeno do **28. 2. 2014** za předpokladu že
 - a) objednatel zajistí do **31. 12. 2013** zhotovitelem odsouhlasený plně funkční nainstalovaný server pro instalaci SW SCX6
 - b) objednatel poskytne zhotoviteli pracovníka pro HW kontrolu objektů v požadovaném rozsahu
 - c) objekt bude stavebně, elektro a technologicky připraven k instalaci SW SCX6
- Výzvu k možnosti zahájení prací objednatel zašle písemně na zhotovitele minimálně 2 týdny před termínem možného zahájení prací na předmětu díla.
- V případě nedodržení termínů stavební, technologické nebo elektro připravenosti objektu ze strany objednatele si zhotovitel vyhrazuje právo přiměřené změny termínů realizace.
- V případě, že v době zhotovení díla neumožní povětrnostní podmínky příjezd k objektu standardním dopravním prostředkem zhotovitele (osobním automobilem), zajišťuje dopravu na objekt na své náklady a svými prostředky objednatel.

Místo plnění

Místo plnění předmětu smlouvy jsou objekty ve správě objednatele.


3. Závěrečná ustanovení


- Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech oboustranně potvrzených, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.
- V ostatních bodech a ustanoveních se smlouva nemění
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

Za objednatele

V Mladé Boleslavi dne 30. října 2013.


VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 13



Ing. Jan Sedláček
předseda představenstva


Ing. Vladimír Stehlík
člen představenstva

Za zhotovitele:

V Ostravě dne 4. 11. 2013

 VAE CONTROLS, s.r.o.
nám. J. Gagarina 1
710 00 OSTRAVA
ČESKÁ REPUBLIKA
001


Ing., Bc. Milan Lindovský, MBA
ředitel společnosti