

DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2025/7/Ka**
číslo smlouvy dodavatele: **4614/10**

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**
se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek
Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic
Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení
Pavel Otta, vedoucí provozu kanalizací a čistíren odpadních vod
Václav Šákr, vedoucí ČOV
Pavel Sýkora, vedoucí oddělení strojní a elektro
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100
IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379
(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“**

Zastoupený vedoucím společníkem a správcem společnosti:

KUNST, spol. s r.o.

se sídlem: Palackého 1906, 753 01 Hranice
zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatel společnosti
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kunderátek
IČ: 19010591 DIČ: CZ19010591

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl: C, číslo vložky: 690

a společníkem:

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec
zastoupený: Josefem Kubešem, Ing. Romanem Šmerdou a Ing. Martinem Daňhelem – jednatelé společnosti. Za společnost jednají společně vždy dva jednatelé.
IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl: C, číslo vložky: 363

(dále jen „Dodavatel“)

Předmětem dodatku je změna v původní smlouvě o dílo:

Dohodou smluvních stran dochází k uzavření tohoto smluvního dodatku, jehož předmětem jsou změny v předmětu a ceně díla. Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Smluvní strany se dále dohodly na neprovedení původně sjednaných prací – méněprací.

Předmět díla specifikovaný v čl. II. původní smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Konkrétní změny v rozsahu předmětu či kvalitě díla jsou specifikovány obsahem změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změnový list č. S2	1. Vlna stavebních změn
Změnový list č. S3	2. Vlna stavebních změn
Změnový list č. S4	3. Vlna stavebních změn
Změnový list č. T1	Rozvaděče fontána
Změnový list č. T2	Napojení LP na hlavní dmýchárnu
Změnový list č. T3	Demontáže izolace potrubí vzduchu do AN,RN
Změnový list č. T4	Prostupy ze stávající kalové jímky do kolektoru
Změnový list č. E1	Změny RPD x ZDS

Cena díla specifikovaná v čl. V. původní smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Cena za dílo dle původní smlouvy	100 989 816,00 Kč bez DPH
Změna dle dodatku č.1	
Odpočty dle dodatku č.1	- 4 279 490,83 Kč bez DPH
Přípočty dle dodatku č.1	+ 2 015 867,54 Kč bez DPH
Změna ceny díla dle Dodatku č.1	- 2 263 623,29 Kč Kč bez DPH
Cena za dílo po Dodatku č.1	98 726 192,71 Kč Kč bez DPH

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek má tři strany a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č.1 smlouvy se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb.

Přílohy smluvního Dodatku:

- Rekapitulace ceny díla
- Změnový list č. S2 1. Vlna stavebních změn
- Změnový list č. S3 2. Vlna stavebních změn
- Změnový list č. S4 3. Vlna stavebních změn
- Změnový list č. T1 Rozvaděče fontána
- Změnový list č. T2 Napojení LP na hlavní dmýchárnu
- Změnový list č. T3 Demontáže izolace potrubí vzduchu do AN,RN
- Změnový list č. T4 Prostupy ze stávající kalové jímky do kolektoru
- Změnový list č. E1 Změny RPD x ZDS

V Mladé Boleslavi dne dle otisku el. razítka

Za objednatele:

.....
Ing. Vladimír Stehlík

předseda představenstva VaK MB, a.s.

V Hranicích dne dle otisku el. razítka

Za Dodavatele:

.....
Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.

KUNST, spol. s r.o., jednatel společnosti

.....
Ing. Tomáš Žitný

člen představenstva VaK MB, a.s.

.....
Ing. Martin Daňhel

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.,
jednatel společnosti

.....
Josef Kubeš

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.,
jednatel společnosti