

MB ČOV II, rekonstrukce

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

Měněpráce zůstávají nevyfakturovány v původním rozpočtu
Vícepráce budou fakturovány v celé výši dle níže uvedeného

Stavební část							
Změnový list č.	SO	DSO	Odpočet	Přípočet	Změna	Stav	Fakturováno
01 02	ZL S1	409 Dmýčárna	D.1.409.1	- Kč	148 101,01 Kč	148 101,01 Kč	Odsouhlaseno
		408 Biologická linka	F.1.408.1.1	- Kč	147 507,92 Kč	147 507,92 Kč	Odsouhlaseno
		Celkem		- Kč	295 608,93 Kč	295 608,93 Kč	
							ANO 08/2025

Stavební část - ZLS1	Celkem		- Kč	295 608,93 Kč	295 608,93 Kč	
----------------------	--------	--	------	---------------	---------------	--

Změnový list č.	SO	DSO	Odpočet	Přípočet	Změna	Stav	Fakturováno
03 04 05 06a+06b 07 09 10a+10b 11 12 13 14a+14b 15 16 17	ZL S2	408 Linka 3 a 4	F.1.408.1.1	- Kč	34 174,00 Kč	34 174,00 Kč	odsouhlaseno
		404 Lapáky písku	D.1.404.1	- Kč	724 716,52 Kč	724 716,52 Kč	odsouhlaseno
		408 Linka 3 a 4	F.1.408.1.1	- Kč	593 218,77 Kč	593 218,77 Kč	odsouhlaseno
		404 Lapáky písku	D.1.404.1	- Kč	84 744,65 Kč	73 944,55 Kč	odsouhlaseno
		409 Dmýčárna	D.1.409.1	- Kč	41 719,10 Kč	41 719,10 Kč	odsouhlaseno
		409 Dmýčárna	D.1.409.1	- Kč	2 252,00 Kč	2 252,00 Kč	odsouhlaseno
		409 Dmýčárna	D.1.409.1	- Kč	48 203,90 Kč	55 809,97 Kč	odsouhlaseno
		408 Linka 3 a 4	F.1.408.1.1	- Kč	321,12 Kč	321,12 Kč	odsouhlaseno
		409 Dmýčárna	D.1.409.1	- Kč	21 832,68 Kč	21 832,68 Kč	odsouhlaseno
		403 Čerpací stanice	D.1.403.1	- Kč	39 499,07 Kč	39 499,07 Kč	odsouhlaseno
		403 Čerpací stanice	D.1.403.1	- Kč	83 724,03 Kč	136 313,60 Kč	odsouhlaseno
		404 Lapáky písku	D.1.404.1	- Kč	3 181,72 Kč	3 181,72 Kč	odsouhlaseno
		403 Čerpací stanice	D.1.403.1	- Kč	10 650,00 Kč	10 650,00 Kč	odsouhlaseno
		408 Linka 3 a 4	F.1.408.1.1	- Kč	361,26 Kč	361,26 Kč	odsouhlaseno
		Celkem		- 1 534 607,87 Kč	504 803,72 Kč	- 1 029 804,15 Kč	

Změnový list č.	SO	DSO	Odpočet	Přípočet	Změna	Stav	Fakturováno
18 19 20 21 22 23a+23b 24a+24b 26 27 28 42	ZL S3	403 Čerpací stanice	D.1.403.1	- Kč	3 462,17 Kč	3 462,17 Kč	odsouhlaseno
		403 Čerpací stanice	D.1.403.1	- Kč	25 465,87 Kč	25 465,87 Kč	odsouhlaseno
		409 Dmýčárna	D.1.409.1	- Kč	412,97 Kč	412,97 Kč	odsouhlaseno
		403 Čerpací stanice	D.1.403.1	- Kč	19 873,35 Kč	19 873,35 Kč	odsouhlaseno
		403 Čerpací stanice	D.1.403.1	- Kč	27 095,60 Kč	27 095,60 Kč	odsouhlaseno
		403 Čerpací stanice	D.1.403.1	- Kč	29 680,93 Kč	142 352,41 Kč	odsouhlaseno
		403 Čerpací stanice	D.1.403.1	- Kč	1 447,04 Kč	18 158,86 Kč	odsouhlaseno
		408 Linka 3 a 4	F.1.408.1.1	- Kč	80 633,40 Kč	80 633,40 Kč	odsouhlaseno
		408 Linka 3 a 4	F.1.408.1.1	- Kč	13 619,77 Kč	13 619,77 Kč	odsouhlaseno
		408 Linka 3 a 4	F.1.408.1.1	- Kč	101 238,56 Kč	101 238,56 Kč	odsouhlaseno
		404 Lapáky písku	D.1.404.1	- Kč	143 727,13 Kč	143 727,13 Kč	odsouhlaseno
		Celkem		- 31 127,97 Kč	576 040,09 Kč	544 912,12 Kč	

Změnový list č.	SO	DSO	Odpočet	Přípočet	Změna	Stav	Fakturováno
30 33a+33b 34 35 36 37 38	ZL S4	403 Čerpací stanice	D.1.403.1	- Kč	170 280,00 Kč	170 280,00 Kč	odsouhlaseno
		404 Lapáky písku	D.1.404.1	- Kč	21 976,78 Kč	97 178,93 Kč	odsouhlaseno
		404 Lapáky písku	D.1.404.1	- Kč	6 898,73 Kč	6 898,73 Kč	odsouhlaseno
		408 Linka 3 a 4	F.1.408.1.1	- Kč	35 454,98 Kč	35 454,98 Kč	odsouhlaseno
		408 Linka 3 a 4	F.1.408.1.1	- Kč	3 942,00 Kč	3 942,00 Kč	odsouhlaseno
		409 Dmýčárna	D.1.409.1	- Kč	11 441,50 Kč	11 441,50 Kč	odsouhlaseno
		409 Dmýčárna	D.1.409.1	- Kč	3 487,62 Kč	3 487,62 Kč	odsouhlaseno
		Celkem		- 21 976,78 Kč	328 683,76 Kč	306 706,98 Kč	

Stavební část ZLS2, ZLS3, ZLS4, ZLS5	Celkem		- 1 587 712,62 Kč	1 409 527,57 Kč	- 178 185,05 Kč	
---	--------	--	-------------------	-----------------	-----------------	--

Technologická část							
Změnový list č.	PS	DPS	Odpočet	Přípočet	Změna	Stav	Fakturováno
ZL T1	Rozvaděče Fontána					Odsouhlaseno	NE
	PS-101	D.2.101.1	- Kč	50 500,00 Kč	125 700,00 Kč	75 200,00 Kč	
	PS-102	D.2.102.1	- Kč	131 500,00 Kč	131 500,00 Kč		
	Celkem		- Kč	50 500,00 Kč	257 200,00 Kč	206 700,00 Kč	
ZL T2	Potrubí z dmýčárny AN+RN do dmýčárny LP					Odsouhlaseno	NE
	PS-104	D.2.104.1	- Kč	90 703,60 Kč	90 703,60 Kč		
	Celkem		- Kč	90 703,60 Kč	90 703,60 Kč		
ZL T3	Demontáže izolace potrubí vzduchu do AN,RN						
	PS-104	D.2.104.1	- Kč	99 000,00 Kč	99 000,00 Kč		
	Celkem		- Kč	99 000,00 Kč	99 000,00 Kč		
ZL T4	Prostupy ze stávající kalové jímky do kolektoru						
	PS-103	F.2.103.1	- Kč	33 655,40 Kč	33 655,40 Kč		
	Celkem		- Kč	33 655,40 Kč	33 655,40 Kč		

Technologická část	Celkem		- 50 500,00 Kč	480 559,00 Kč	430 059,00 Kč	
--------------------	--------	--	----------------	---------------	---------------	--

El. část							
Změnový list č.	PS	DPS	Odpočet	Přípočet	Změna	Stav	Fakturováno
ZL E1	Změny RPD x ZDS					Odsouhlaseno	NE
	PS101 CS	D.2.101.2	- 3 767,98 Kč	25 508,42 Kč	21 740,44 Kč		
	PS102 LP	D.2.102.2	- - Kč	- Kč	- Kč		
	PS103 BIO	F.2.103.2	- 2 345 895,20 Kč	90 642,66 Kč	- 2 255 252,54 Kč		
	PS104 DM	D.2.104.2	- 291 615,03 Kč	9 629,89 Kč	- 281 985,14 Kč		
	Celkem		- 2 641 278,21 Kč	125 780,97 Kč	- 2 515 497,24 Kč		

El. část	Celkem		- 2 641 278,21 Kč	125 780,97 Kč	- 2 515 497,24 Kč
----------	--------	--	-------------------	---------------	-------------------

Rekapitulace:

Cena dle původní smlouvy					100 989 816,00 Kč	kontrola	- Kč
Změny celkem	Dodatek č.1		- 4 279 490,83 Kč	2 015 867,54 Kč	- 2 263 623,29 Kč		
Cena SOD po dodatku č.1					98 726 192,71 Kč		

Rozdělení

Změny KUNST celkem	Dodatek č.1		- 2 691 778,21 Kč	606 339,97 Kč	- 2 085 438,24 Kč	kontrola	- Kč
Změny JSS celkem	Dodatek č.1		- 1 587 712,62 Kč	1 409 527,57 Kč	- 178 185,05 Kč	kontrola	- Kč
			- Kč	- Kč	0,00 Kč		