

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2025/20/Sv/D2**

číslo smlouvy zhotovitele: 12325

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Oldřich Šlambor, technik oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **TRIGON MB s.r.o**

se sídlem: Kosmonosy, Víta Nejedlého 742, PSČ 293 06

zastoupený: Janem Menšíkem, jednatelem

ve věcech technických oprávněn je jednat: Antonínem Pecou, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú.: 488200339/0800

IČ: 27568989 DIČ: CZ27568989

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 114615

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Horní Bukovina, oprava vodojemu,**“, se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č.2 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.2 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2025/20/Sv a dodatku č. VRI/SOD2025/202/Sv/D1.

Kof

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Původní termín dokončení díla dle SOD **09.10.2025**

Nový termín dokončení díla dle dodatku č.2 SOD **30.04.2025**

Termín dokončení díla byl posunut z důvodu rozšíření objemu stavebních prací a povětrnostními podmínkami.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na vícepracích a méně pracích.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle dodatku č.1 bez DPH:	5 234 639,13 Kč
Vícepráce:	607 580,53 Kč
Méně práce:	- 215 974,45 Kč
Cena dle dodatku č.2 celkem bez DPH	5 626 245,21 Kč
Cena dle dodatku č.2 celkem s DPH 21%	6 807 756,70 Kč

Důvodem změny ceny jsou:

Vícepráce:

- Kompozitové žebříky
- Jádrové vývrty pro odvětrání
- Zatěsnění prostupů
- Hloubení jam a rýh pro výměnu odpadního potrubí, výkopek, skládka
- Oprava střechy – navýšení opravené plochy
- Krycí nátěr betonové podlahy
- Jímač hromosvodu
- Betonáž dna vodojemu

Méně práce:

- Obnova původních ocelových žebříků
- Menší objem prací při opravě vnitřních omítek
- Stříška nad vstupem, oplechování parapetů

Vzhledem k dokončeným pracím a předání veškeré dokumentace stavby, v rámci dílčího přejímacího řízení, objednatel upouští od pozastávky ve výši 10% celkové ceny díla.

Ostatní články původní SOD zůstávají beze změny.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.2 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.2 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.

V Mladé Boleslavi dne.....**15.-12- 2025**

V Kosmonosích dne 15.12.2025

Za Objednatele:

Za Dodavatele:




.....
Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



.....
Jan Menšík, jednatel



.....
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.**
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav **88**

ROZPOČET

Stavba: VDJ Horní Bukovina

Objekt: stavební vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 12. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 245 427,76 0,000

1 Zemní práce 70 476,94 0,000

1	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně - odtěžení nevhodné zeminy pod komunikací	m3	18,892	740,00	13 980,08	0,000
2	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - pro uzemnění	m3	1,305	1 420,00	1 853,10	0,000
3	133251101.1	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 - hloubení pro výměnu potrubí do vodojemu	soubor	1,000	8 200,00	8 200,00	0,000
4	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,892	320,00	7 325,44	0,000
5	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	572,300	21,00	12 018,30	0,000
6	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	41,206	564,00	23 240,18	0,000
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22,892	20,00	457,84	0,000
8	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,000	567,00	3 402,00	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 12 013,20 0,000

9	3 R 1	Zazdění výlezového otvoru střechy vodojemu včetně vnitřní povrchové úpravy	soubor	1,000	10 500,00	10 500,00	0,000
10	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	6,305	240,00	1 513,20	0,000

5 Komunikace pozemní 22 065,56 0,000

11	564831011	Podklad ze štrkodritě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	75,567	292,00	22 065,56	0,000
----	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 518,21 0,000

12	6 R 1	Omytí fasády nad rámec původního rozpočtu	m2	429,626	85,00	36 518,21	0,000
13	6 R 2	Příprava podkladu pro betonáž dna vodojemu + betonáž flexbetonem	soubor	1,000	18 500,00	18 500,00	0,000
14	6 R 3	Začištění stěn Vandexem	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 824,00 0,000

15	9 R 1	Jádrové vrtání prostupu D 250 mm pro potrubí do vodojemu	m	0,500	11 640,00	5 820,00	0,000
16	9 R 2	Utěsnění prostupu D 250 mm potrubí do vodojemu dl. 0,5 m včetně zednického začistění v	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00	0,000
17	9 R 3	Jádrové vrtání prostupu D 100 mm	m	2,000	2 772,00	5 544,00	0,000
18	9 R 4	Jádrové vrtání prostupu D 70 8 ks á 0,12 m	m	0,960	2 250,00	2 160,00	0,000
19	9 R 5	Zajištění fasády při provádění vrtů v úrovni akumulační komory	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
20	9 R 6	Odřiznutí stávajících žebříků, zkrácení kotev pod líc omítek, zednické začistění, oprava maleb	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00	0,000

998 Přesun hmot 36 529,85 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
21	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	12,383	2 950,00	36 529,85	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 309 264,11 0,072

741 Elektroinstalace - silnoproud 10 800,00 0,000

22	741 R 2	Dodávka a montáž jímače hromosvodu včetně prvků kotvení jímače	soubor	1,000	10 800,00	10 800,00	0,000
----	---------	--	--------	-------	-----------	-----------	-------

751 Vzduchotechnika 5 360,00 0,002

23	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm - předpoklad s úpravou odvětrání	kus	8,000	300,00	2 400,00	0,000
24	42972835	mřížka větrací kruhová nerezová se sílkou D 100mm	kus	8,000	370,00	2 960,00	0,002

764 Konstrukce klempířské 73 323,13 0,070

25	764 R 1	Vyspravení podkladu pro pokládku střešní krytiny vodojemu - demontáž dřevěných špalíků, začištění	m2	42,800	234,00	10 015,20	0,000
26	764 R 2	Příprava podkladu pro oplechování lucerny - vyříznutí drážky	soubor	1,000	1 860,00	1 860,00	0,000
27	764131457	Krytina střechy oblé ze svítků z Cu plechu rš 670 mm včetně položení asfaltového pásu(folie) - střecha	m2	10,549	5 825,00	61 447,93	0,070

767 Konstrukce zámečnické 212 418,98 0,000

28	767 R 1	Dodávka a montáž kompozitních žebříků dle nabídky NPP/254/2025 MEA Water management s.r.o.	soubor	1,000	193 108,18	193 108,18	0,000
29	767 R 2	Koordinační přírážka VD	%	10,000	1 931,08	19 310,80	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 7 362,00 0,000

30	783917151.1	Krycí nátěr betonové podlahy přízemí	soubor	1,000	7 362,00	7 362,00	0,000
----	-------------	--------------------------------------	--------	-------	----------	----------	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 888,66 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 11 388,66 0,000

31	030001000	Zařízení staveniště	%	5 694,330	2,00	11 388,66	0,000
----	-----------	---------------------	---	-----------	------	-----------	-------

VRN9 Ostatní náklady 41 500,00 0,000

32	090001000	Ostatní náklady, doprava	soubor	1,000	41 500,00	41 500,00	0,000
----	-----------	--------------------------	--------	-------	-----------	-----------	-------

Celkem 607 580,53 0,072

ROZPOČET

Stavba: VDJ Horní Bukovina
Objekt: stavební méněpráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 12. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-64 145,91	-1,784
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-64 145,91	-1,784
1	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm - předběžně, bude upřesněno dle dohodnutého rozsahu	m2	-63,564	367,00	-23 327,99	-0,598
2	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm - předběžně, bude upřesněno dle dohodnutého rozsahu	m2	-127,556	320,00	-40 817,92	-1,186
PSV		Práce a dodávky PSV				-139 515,32	-0,046
764		Konstrukce klempířské				-37 210,32	-0,046
3	764131471	Krytina železobetonových desek z Cu plechu- stříška nad vstupem	m2	-3,816	4 770,00	-18 202,32	-0,025
4	764236442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 200 mm	m	-13,200	1 440,00	-19 008,00	-0,021
767		Konstrukce zámečnické				-50 000,00	0,000
5	767 R 2	Doplnění příčky a prodloužení madel při výlezu ke stávajícím žebříkům + 2 ks chemických kotev - předběžně, bude upřesněno dle dohodnutého upravení	kus	-5,000	10 000,00	-50 000,00	0,000
783		Dokončovací práce - nátěry				-17 000,00	0,000
6	783307100.1	Obroušení + nátěr stávajících žebříků - předběžně, bude upřesněno dle dohodnutého způsobu provedení	kus	-5,000	3 400,00	-17 000,00	0,000
784		Dokončovací práce - malby a tapety				-35 305,00	0,000
7	784 R 1	Malířské práce Bisil a dvojnásobné sílkátové bílé malby - odhadem, bude upřesněno dle skutečnosti	soubor	-0,307	115 000,00	-35 305,00	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-12 313,22	0,000
VRN3		Zařízení staveniště				-4 073,22	0,000
8	030001000	Zařízení staveniště	%	-2 036,610	2,00	-4 073,22	0,000
VRN9		Ostatní náklady				-8 240,00	0,000
9	090001000	Ostatní náklady, doprava	soubor	-1,000	8 240,00	-8 240,00	0,000
Celkem						-215 974,45	-1,831

