

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2024

číslo smlouvy objednatele: **VRJ./SOD/2024/27/Ži/D2**

číslo smlouvy dodavatele: **02-O-5960-15479/24**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav
IČO:	IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983
Zastoupený:	Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., č.ú. 1608181/0100

a

Dodavatel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:	Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
IČO:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901
Zapsaný v obchodním rejstříku:	Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
Zastoupený:	Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02, na základě plné moci
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Jan Vrkoč
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.: č.ú. 19-1583390227/0100

tento

Dodatek č. 2

I.

- Dne 9. 8. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek dodavatele vypracovat v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě a pro objednatele a objednateli odevzdá části dokumentace stavby „Jiřice, zemní vodojem“ a provede související výkony a) dokumentace stavby (dále též „dílo I“), b) související výkony – inženýrské činnosti, geodetické práce, IGP (dále též „dílo II“) a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
- Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu smlouvy a s tím související cenu díla a dobu zhotovení díla.
- Na základě žádosti objednatele bude do projektu stavby doplněna elektrocentrála, která bude zajišťovat náhradní zdroj el. energie pro ATS umístěnou ve VDJ Jiřice. Toto rozhodnutí mělo dopad na již zpracované přílohy, které museli být přepracovány, konkrétní výčet úprav je uveden kapitole 1.2.
- V návaznosti na výše uvedené se jednotlivé stávající texty čl. I. Účel a předmět smlouvy, čl. III. Cena díla, čl. IV. Platební podmínky, čl. V. Doba zhotovení díla Smlouvy mění a nahrazují tímto zněním:

I.

Účel a předmět smlouvy

1.2. Dodavatel se zavazuje, že na svůj náklad vypracuje v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá tyto části dokumentace stavby a provede související výkony:

a) dokumentace stavby (dále též „dílo I“)

b) související výkony – inženýrské činnosti, geodetické práce, IGP (dále též „dílo II“)

Původní rozsah prací definovaný zadávací dokumentací a dodatkem č. 1 bude na žádost objednatele dodatečně rozšířen o návrh elektrocentrály pro potřeby ATS umístěné v objektu VDJ Jířice. Toto rozhodnutí mělo dopad na již zpracované přílohy, které museli být přepracovány, konkrétně došlo k následujícím úpravám:

- Elektro-část: doplnění elektročásti o náhradní zdroj el. energie – elektrocentrálu + navazující rozvody.
- Stavební část: doplnění vestavku, doplnění vstupních dveří a posun již navržených, úprava pochozích lávek a žebříků pro přístup ke strojní části, úprava statiky, úprava prostupů potrubí, protažení venkovní zpevněné plochy před objektem.
- Strojní část: polohová úprava vedení tras strojní části tak, aby bylo umožněno do prostoru AK umístit požadovaný vestavek.

III.

Cena díla

4.1. Cena ze zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran následovně:

- *Cena díla I, podle uzavřené smlouvy a dodatku č. 1* 1 506 000,- Kč
- Cena (nová) díla I, tj. dokumentace stavby, je cena pevná a činí (bez DPH): 1 666 000,- Kč
- Cena za dílo II, tj. související výkony, je cena pevná a činí (bez DPH): 330 000,- Kč
- **Cena celkem** 1 996 000,- Kč
- Cena celkem vč. DPH 2 415 160,- Kč

IV.

Platební podmínky

4.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo I takto:

Popis části		Cena (Kč bez DPH)		
		SoD a dodatek č. 1	rozšíření o dodatek č. 2	Celkem
práce na DUR, vč. podání žádosti	20%	243 200	0	243 200
kontrolní výtisk díla I. v etapě II.	50%	811 000	0	811 000
dílo I. (předání kompletní PD (DPS/DVZ), vč. rozpočtu)	30%	451 800	160 000	611 800
Celkem		1 506 000	160 000	1 666 000

4.3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo II čtvrtletně, a to v rozsahu skutečně provedených činností odsouhlasených objednatelem.

V.

Doba zhotovení díla

- 5.1. Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo I (předání kompletní PD (DPS/DVZ), vč. rozpočtu: v termínu do 31. 12. 2025
- 5.2. Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo II:
 - a) zajištění všech DOSS + podání žádosti na povolení stavby: v termínu do 31. 12. 2025
 - b) povolení stavby s NPM: v termínu do 30. 6. 2026
- 5.3. Práce na DUR vč. podání kompletní žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby je dodavatel povinen provést do 31. 1. 2025
- 5.4. Předložit kontrolní výtisk díla I v etapě II ke kontrole a odsouhlasení objednateli je dodavatel povinen do 30. 7. 2025.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

V Mladé Boleslavi dne 18. 12. 2025

Za Objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

V Praze dne 16. 12. 2025

Za Dodavatele:

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02

	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 90/4 150 00 Praha 5-Smíchov IČO: 471 169 01 DIČ: CZ 471 169 01 www.vrv.cz
--	--

