

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO VRI/SOD/2017/7/Do**

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2017/7/Do/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **527/2017**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Petr Doškář, technik oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel: Stavitelství Řehoř, s.r.o.**

se sídlem: Dr. Jánského 411, 252 28 Černošice

zastoupený: Petrem Řehořem, jednatelem

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jakub Matyáš, výrobní ředitel

Petr Honisch, stavbyvedoucí

Miloš Kačírek, mistr

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 180948295/0300

IČ: 25075543 DIČ: CZ25075543

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 4753

(dále jen „Zhotovitel“)

**V souvislosti s ukončením stavby se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2017/7Do „Sušno, vodovodní řady“, který mění a doplňuje čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena díla takto:**

## Článek II. Předmět smlouvy

Původní rozsah prací uvedený v nabídce zhotovitele ze dne 28.2.017 se rozšiřuje následovně :

- vystrojení armaturní šachty na gravitačním přivaděči z VDJ Kropáčova Vrutice
- prodloužení výstavby vodovodního řadu A5
- zkoušku průchodnosti řadů A1, A2, A3, A4, A5
- likvidaci dvou armaturních šachet na řadu A1
- osazení vodoměrné šachty na řadu A3
- změna třídy těžitelnosti z horniny tř.5 na horninu tř.3-4
- záměna konstrukčních vrstev v komunikaci KSÚS dle požadavků správce

Následující práce z původního plnění SOD nebyly provedeny :

- změna třídy těžitelnosti z horniny tř.3-4 na horninu tř.5
- identifikační vodič CYKY 2\*4 mm<sup>2</sup>
- statické hutnicí zkoušky
- záměna konstrukčních vrstev v komunikaci KSÚS dle požadavků správce

## Článek V. Cena díla

Ustanovení čl. V Cena díla se mění takto:

1. Na základě změn projednaných a odsouhlasených mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu realizace stavby se mění cena díla takto:

Původní cena díla bez DPH:	5 478 546,57 Kč
DPH ( 21 %):	1 150 494,78 Kč
cena včetně DPH:	6 629 041,35 Kč
méněpráce	-518 967,32 Kč
vícepráce	713 351,97 Kč
<b>nová cena bez DPH</b>	<b>5 672 931,22 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>1 191 315,56 Kč</b>
<b>Nová cena včetně DPH</b>	<b>6 864 246,78 Kč</b>

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1, na jehož podkladě došlo ke změně ceny díla.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 14.3.2017 se nemění a zůstávají v platnosti.**

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech ustanoveních tohoto dodatku připojují své podpisy. Dodatek č. 1 se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. Tento dodatek má dvě strany.

V Mladé Boleslavi dne 25-08-2017

Za Objednatele:

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

V Černošicích dne 23.8.2017

Za Zhotovitele:

Petr Řehoř, jednatel



Stavitelství Řehoř, s.r.o.  
Dr. Janského 411  
252 28 Černošice  
DIČ: CZ25075543  
(2)