

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO VRI/SOD/2016/29číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2016/29/Do/D1**číslo smlouvy zhotovitele: **523/2016**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

**Článek I.
Smluvní strany****Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Petr Doškář, technik oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Stavitelství Řehoř, s.r.o.

se sídlem: Dr. Jánského 411, 252 28 Černošice

zastoupený: Petrem Řehořem, jednatelem

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jakub Matyáš, výrobní ředitel

Petr Honisch, stavbyvedoucí

Miloš Kačírek, mistr

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 180948295/0300

IČ: 25075543 DIČ: CZ25075543

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 4753

(dále jen „Zhotovitel“)

V souvislosti s ukončením stavby se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2016/29 „Krupy-obnova vodovodu“, který mění a doplňuje čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena díla takto:

Článek II. **Předmět smlouvy**

Původní rozsah prací uvedený ve smlouvě o dílo VRI/SOD/2016/29 ze dne 21. 11. 2016 se rozšiřuje následovně :

- zkouška průchodnosti potrubí
- zřízení vodoměrné šachty
- zřízení betonového bloku a úprava vodoměrné šachty

Následující práce z původního plnění SOD nebyly provedeny :

- D+M provizorního zásobování vodou z HDPE profilu DN50 dl. 100-150 m
- D+M značení hydrantů na vhodných nadzemních objektech
- signalizační vodič DN do 150 na potrubí TLT
- vybourání stávajícího poškozeného nefunkčního vodovodního potrubí, odvoz a likvidace na skládce

Článek V. **Cena díla**

Ustanovení čl. V Cena díla se mění takto:

1. Na základě změn projednaných a odsouhlasených mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu realizace stavby se mění cena díla takto:

Původní cena díla bez DPH:	5 665 286,20 Kč
DPH (21 %):	1 189 710,10 Kč
cena včetně DPH:	6 854 996,30 Kč
méněpráce	-418 810,00 Kč
vícepráce	342 144,42 Kč
nová cena bez DPH	5 588 620,62 Kč
DPH (21%)	1 173 610,33 Kč
Nová cena včetně DPH	6 762 230,95 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1, na jehož podkladě došlo ke změně ceny díla.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 11. 2016 se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech ustanoveních tohoto dodatku připojují své podpisy. Dodatek č. 1 se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. Tento dodatek má dvě strany.

V Mladé Boleslavi dne 13 -12- 2017

Za Objednatele:

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

V Černošicích dne 12. 12. 2017

Za Zhotovitele:

Petr Řehoř, jednatel

Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
DIČ: CZ25075543
(2)