

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

DODATEK č. 2

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2017/33/Ka/D2**

číslo smlouvy zhotovitele: 17201/20/00

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

pí. Alena Charvátová, technik oddělení

p. Pavel Otta, vedoucí provozu 07

p. Václav Šákr, vedoucí ČOV

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: KUNST spol.s.r.o.

se sídlem: Palackého 1906, 753 01 Hranice

zastoupený: Ing. Jaroslav Boráň Ph.D, jednatel

Ing. Jiří Kunderátek, jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Dušan Humený, MBA – obchodní manažer

Jan Jiříček – manažer zakázky

bankovní spojení: KN Přerov, a.s., exp. Hranice. 234642831/0100

IČ: 19010591 DIČ: CZ19010591

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl C vložka 690

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek II.
Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných dodávek a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích dokumentech.

Rozsah předmětu díla se mění dle níže uvedeného:

1. Dodávka a montáž nerezového potrubí odfuku plynových uzávěrů z důvodů rekonstrukce obvodového pláště objektu kalového hospodářství a kotelny
2. Doplnění chybějícího odvětrání elektrorozvodny v místnosti č.111
3. Dodávka a montáž připojení provizorních pásových dopravníků, výměna trasy u kalových výměníků, montáž ovládání Sahar, připojení ventilátoru velínu
4. Byla zrušena položka „Provozní řád pro trvalý provoz“, bylo vyřešeno již v provozním řádu pro zkušební provoz, který se převezme pro trvalý provoz
5. Odečtena polovina položky „SW práce PLC a WinCC - účast na zkušebním provozu“

4/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Původní cena díla dle základní SOD	5.895.972,- Kč
Cena díla po dodatku č. 1	6 158 588,00 Kč

1. Potrubí odfuku plynových uzávěrů.....**49.796,- Kč bez DPH** viz příloha
2. Doplnění odvětrání elektrorozvodny**25.000,- Kč bez DPH**
 - Dodávka ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o.13.000,- Kč bez DPH
 - Montáže KUNST.....1 den 3 pracovníci á 300Kč/hod x 8hod.....9.000,- Kč bez DPH
 - Pomocný materiál3.000,- Kč bez DPH
3. ELEKTRO TECHNOLOGICKÉ VÍCEPRÁCE **99 913,- Kč bez DPH** viz příloha
4. Odečtena částka za „Provozní řád pro trvalý provoz“ **- 7.200,- Kč bez DPH**
5. Odečtena polovina položky „SW práce PLC a WinCC - účast na zkušebním provozu“ **- 37.800,- Kč bez DPH**

Celkem dodatek č. 2	129 709,00 Kč
Nová cena díla po dodatku č. 2	6 288 297,00 Kč
DPH (21 %):	1.320.542,37 Kč
cena včetně DPH	7.608.839,37 Kč

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Závěrečná ustanovení

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací

V Mladé Boleslavi dne

11 -05- 2018

Za Objednatele:

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88**

V Hranicích dne

Za Zhotovitele:

Ing. Jaroslav Boráň Ph.D. jednatel

KUNST
25 spol. s r.o. Hranice
Přeloučská 1229, 780 01 Hranice IČO: 0219818201

Položka umístění	ks index	MJ	Název přístroje typ	Dodavatel kód	Způsob dodávky	Materiál MJ		Montáž MJ		Celkem Polozka
						Materiál MJ	Montáž MJ	Materiál Kč	Montáž Kč	
1.1	200	m	Kabel CYKY-J 4x2,5	Prakab		32,64 Kč	45,70 Kč	6 528,00 Kč	9 139,20 Kč	15 667,20 Kč
1.2	50	ks	Vázací pásy			3,36 Kč	6,00 Kč	168,00 Kč	300,00 Kč	468,00 Kč
1.3	1	ks	Servisní vypínač k provizorním pasům			1 500,00 Kč	300,00 Kč	1 500,00 Kč	300,00 Kč	1 800,00 Kč
1.4	2	ks	Zapojení kabelů			0,00 Kč	138,00 Kč	0,00 Kč	276,00 Kč	276,00 Kč
CELKEM připojení provizorních pasů										
2.1	6	m	Žlab plastový 60/40	KOPOS		113,04 Kč	60,00 Kč	678,24 Kč	360,00 Kč	1 038,24 Kč
CELKEM výměna trasy u kalových výměníků										
3.1	3	ks	Ovládací skříňka k Sahaře	DencoHappel		9 091,20 Kč	450,00 Kč	27 273,60 Kč	1 350,00 Kč	28 623,60 Kč
3.2	3	ks	Servopohon směšovací komory	DencoHappel		2 294,40 Kč	300,00 Kč	6 883,20 Kč	900,00 Kč	7 783,20 Kč
3.3	3	ks	Regulátor teploty	DencoHappel		1 072,80 Kč	138,00 Kč	3 218,40 Kč	414,00 Kč	3 632,40 Kč
3.4	10	m	Žlab kabelový nerezový 50x50	Kopos		1 253,38 Kč	189,31 Kč	12 533,76 Kč	1 893,12 Kč	14 426,88 Kč
3.5	70	m	Kabel CYKY-J 7x1,5	Prakab		32,64 Kč	58,75 Kč	2 284,80 Kč	4 112,64 Kč	6 397,44 Kč
3.6	35	m	Kabel CYKY-J 4x1,5	Prakab		19,54 Kč	45,70 Kč	683,76 Kč	1 599,36 Kč	2 283,12 Kč
3.7	160	m	Kabel CYKY-J 3x1,5	Prakab		14,36 Kč	45,70 Kč	2 297,86 Kč	7 311,36 Kč	9 609,22 Kč
3.8	35	ks	Kabel JYTY-O 2x1	Prakab		11,75 Kč	45,70 Kč	411,26 Kč	1 599,36 Kč	2 010,62 Kč
3.9	21	ks	Zapojení kabelů			0,00 Kč	138,00 Kč	0,00 Kč	2 898,00 Kč	2 898,00 Kč
3.10	1	sd	Drobný materiál			1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
CELKEM montáž ovládací Sahar										
4.1	100	m	Kabel CYKY-J 3x2,5	Prakab		23,35 Kč	45,70 Kč	2 335,20 Kč	4 569,60 Kč	6 904,80 Kč
4.2	15	m	Kabel CYKY-J 3x1,5	Prakab		14,36 Kč	45,70 Kč	215,42 Kč	685,44 Kč	900,86 Kč
4.3	1	ks	Časové relé	ELKO EP		806,40 Kč	138,00 Kč	806,40 Kč	138,00 Kč	944,40 Kč
4.4	1	ks	Propojovací krabice			1 500,00 Kč	300,00 Kč	1 500,00 Kč	300,00 Kč	1 800,00 Kč
4.5	2	ks	Zapojení kabelů			0,00 Kč	138,00 Kč	0,00 Kč	276,00 Kč	276,00 Kč
4.6	1	sd	Drobný materiál			420,00 Kč	420,00 Kč	420,00 Kč	420,00 Kč	840,00 Kč
CELKEM připojení ventilátoru velinu										
5 277,02 Kč 6 389,04 Kč 11 666,06 Kč										
57 086,64 Kč 23 577,84 Kč 80 664,48 Kč										
6 904,80 Kč 900,86 Kč 944,40 Kč 1 800,00 Kč 276,00 Kč 840,00 Kč										
99 913,92 Kč										

Odfuky

PS:													
výkres č.													
pol.	typ	MJ	Mn.	Jedn. cena bez DPH dodávka	montáž	Cena celkem bez DPH dodávka	montáž	CELKEM D+M					
Stávající položky													
Odvětrání BAP uzávěrů													
Trubka DN15 (21,3x2), nerez 1.4301	kpl		1	2 710	2 477	2 710	2 477	5 186,39 Kč					
Koleno 90° DN15 (21,3x2), R=1,5D, nerez 1.4301	m		10					- Kč					
Kotevní materiál nerez	ks		10					- Kč					
Mezisočet na stávajících položkách			6					- Kč					5 186,39 Kč
Nové položky													
Trubka DN15 (21,3x2), nerez 1.4301	m		24	88	103	2 102	2 477	4 579,20 Kč					
Koleno 90° DN15 (21,3x2), R=1,5D, nerez 1.4301	ks		30	32	76	972	2 268	3 240,00 Kč					
Trubka DN20 (26,9x2), nerez 1.4301	m		12	110	122	1 325	1 469	2 793,60 Kč					
Koleno 90° DN15 (26,9x2), R=1,5D, nerez 1.4301	ks		8	34	91	269	730	998,40 Kč					
Trubka DN50 (54x2), nerez 1.4301	m		6	217	190	1 303	1 138	2 440,80 Kč					
Manžeta pryžová 50/25	ks		5	400	66	2 000	330	2 330,00 Kč					
Objímka na manžetu NEREZ	ks		10	66	66	660	660	1 320,00 Kč					
Kotvení objímka 1/2" + plotna - Objímka dvou nerez 20-23 1/2" V2A M8 obj.č.315002023, Deska nerez patní	ks		20	188	384	3 768	7 680	11 448,00 Kč					
Kotvení objímka 3/4" + plotna - Objímka dvou nerez 25-30 3/4" V2A M8 obj.č.315002530, Deska nerez patní	ks		7	190	384	1 327	2 688	4 015,20 Kč					
Kotva chemická M8 - Patrona Hilti HVU M 8x80 č.256691, šroub Hilti HAS-R M 8x80/14 č.259945 kotevní nerez A4	ks		94	99	48	9 306	4 512	13 818,00 Kč					
Přítomnost revizního technika - odstavení	hod		5					4 000,00 Kč					
Přítomnost revizního technika - nejetí	hod		5					4 000,00 Kč					
Mezisočet na nových položkách													
Celkem navýšení Kč bez DPH													
Nové minus stávající položky													
49 796,82 Kč													

