

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2017/66**

číslo smlouvy zhotovitele: **- - -**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: **Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav**

zastoupený: **Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva**

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení VRI

Ing. Aleš Vocol, technik oddělení VRI

bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100**

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „objednatel“)

Dodavatel: **PITTNER Česká Lípa s.r.o.**

se sídlem: **Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa s.r.o.**

zastoupený: **Radomilem Pittnerem - jednatel**

ve věcech technických oprávněn jednat: **Radomil Pittner**

bankovní spojení: **KB, a.s., pobočka Česká Lípa, č. ú. 43-374 879 0237/0100**

IČ: 28687329 DIČ: CZ28687329

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26916

(dále jen „zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby **MB Chrástecká, obnova vodovodu a kanalizace** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2017/66.

Článek IV. **Doba plnění**

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

termín dokončení realizace dle SOD: 26. 07. 2018

termín dokončení realizace skutečný: 15. 08. 2018

Posun termínu plnění byl zapříčiněn dbáním na bezpečnost osob žijících v těsné blízkosti stavby, zejména pod opěrnou zdí v ulici Pod Borkem. Na lokalizovaném kritickém úseku narušené opěrné zdi byly umístěny snímače pohybu zdi a náklonoměry s nepřetržitým přenosem naměřených hodnot na opěrné zdi. Byla přijata přísná organizační opatření a upravena technologie postupu prací na narušené opěrné zdi.

Článek V. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH	1 208 031,23 Kč
Méněpráce bez DPH	- 23 273,88 Kč
Vícepráce bez DPH	+ 273 150,75 Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	1 457 908,10 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce (kratší skutečná délka řadu a stoky, bezplatná zápůjčka pozemku pro skladování výkopku MM MB, ...) a vícepráce plynoucí z přijatých přísných organizačních opatření a upravení technologie postupu prací na narušené opěrné zdi (větší časová náročnost realizace menší stavební technikou v denních taktách, poskytnutí druhého rýpadla, oprava silničních obrubníků, ...).

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany.

V Mladé Boleslavi, dne 31. 08. 2018

V České Lípě, dne 30. 08. 2018


Za objednatele:

Za dodavatele:


.....
Ing. Jan Sedláček
předseda představenstva


PITTNER Česká Lípa s.r.o.
Chelčického 1505/5
470 01 Česká Lípa
tel./fax: 487 634 071
IČO: 28687329 DIČ: CZ28687329

.....
Radomil Pittner
jednatel


.....
Ing. Vladimír Stehlík
člen představenstva