

DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2018/17/Do/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **BT-1471-18**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: **Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav**

zastoupený: **Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva**

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing Petr Doškář, technik oddělení

Jaroslava Bajerová, technik oddělení

bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100**

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379**

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **TALPA-RPF, s.r.o.**

se sídlem: **Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky**

zastoupený: **Ing. Ivanem Demjanem, jednatelem společnosti**


ve věcech technických oprávněn jednat: **Jan Feller**

bankovní spojení: **Komerční banka, a.s. č.ú. 43-7520340297/0100**

IČ: 64615391 DIČ: CZ64615391

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14263**

(dále jen „Dodavatel“)



V souvislosti s prováděním akce se smluvní strany dohodli na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ke smlouvě č. VRI/SOD/2018/17/Do/D1 „Dneboh, rekonstrukce vodovodu“, který mění čl. II Předmět smlouvy, a čl. V. cenu díla. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Během provádění díla bylo nutné přepojit o jednu vodovodní přípojku navíc a osadit novou zemní soupravu a poklop na zničeném zařízení objednatele.
2. Oproti PD bylo nutné otevřít navíc jednu montážní jámu pro provádění protlaku potrubí
3. Celková délka protlačovaného řadu byl menšího rozsahu oproti PD
4. Dodavatel ve své nabídce uvedl i armatury, které byly označeny jako dodávka objednatele, tyto položky byly následně z rozpočtu odečteny.

Článek V. Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH dle SoD:	845 528,97 Kč
vícepráce (asfalty, protlaky)	55 997,86 Kč
méněpráce (délka řadu, rozdílný počet armatur)	-89 415,17 Kč
Cena díla bez DPH dle dodatku č.1	812 111,66 Kč
DPH (21 %):	170 543,45 Kč
cena včetně DPH	982 655,11 Kč

(slovy: devětsetosmdesátdvatisícšestsetpadesátpětkorunjedenácthaléřů).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č.1 má 3 strany

V Mladé Boleslavi dne 22.10.2018


V Ostravě dne 10.10.2018

Za Objednatele:

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stěhlík, člen představenstva

Za Zhotovitele:



Ivan Demjan, jednatel

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75