

DODATEK KE SMLOUVĚ

o spolupráci při realizaci stavby č. VRI/OST/2018/1/Do/D1

I.

Smluvní strany

- 1. Smluvní strana:** **Obec Josefův Důl**
se sídlem Josefův Důl 6, 293 07 Josefův Důl
zastoupená: Otmarem Pohlem, starostou obce
IČ: 48679861
DIČ: CZ48679861
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-2974230217/0100

(dále jen *Obec*)
- 2. Smluvní strana:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zastoupená: Ing. Janem Sedláčkem, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Stehlíkem, členem představenstva
IČ: 463 569 83
DIČ: CZ 463 569 83
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 2379, sp. zn. Firm. 40987/93
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mladá Boleslav,
číslo účtu: 1608-181/0100

(dále jen *VaK*)

V souvislosti s realizací stavby „Josefův Důl, obnova vodovodu a kanalizace“ se smluvní strany dohodli na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci č. VRI/OST/2018/1/Do, který mění čl. III. Předmět smlouvy, čl. IV. Společná ujednání. Ostatní články uzavřené smlouvy o spolupráci zůstávají bez změny v platnosti.

III.

Předmět smlouvy

Při realizaci stavby bylo nutné, aby vybraný dodavatel společnosti VaK MB provedl rekonstrukci části komunikace, která směřovala od křižovatky před čp. 30 až po armaturní uzel před čp. 40.

Při realizaci obnovy vodovodu a kanalizace uvedl vybraný dodavatel povrchy rýhy a konstrukční vrstvy až do úrovně nivelety komunikace.

IV.

Společná ujednání

Nad rámec předmětu podepsané smlouvy byly na stavbě realizovány následující položky:

IO 02 Kanalizace:

pol. 37 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 200 mm	11 867,28 Kč
pol. 38 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl.150 mm	13 925,19 Kč

IO 01 Vodovod:

pol. 42 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 200 mm	27 230,16 Kč
pol. 43 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva	32 057,76 Kč
pol. 44 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 80 mm š. do 3m	21 120,00 Kč
pol. 47 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	756,02 Kč
pol. 48 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl. 40 mm š do 3m z nemodifikovaného asfaltu	11 640,00 Kč

Souhrn provedených prací:

IO 01 Vodovod	92 893,94 Kč
IO 02 Kanalizace	25 792,47 Kč
Celkem:	118 686,41 Kč

Soupis prací, které provedla Obec navíc:

IO 01 Vodovod	4 361,83 Kč
IO 02 Kanalizace	9 950,67 Kč
Celkem:	14 312,50 Kč

Celková částka pro Obec Josefův Důl dle smlouvy o spolupráci:	235 540,02 Kč
Práce provedené firmou Zepris:	118 686,41 Kč
Práce provedené Obcí navíc:	14 312,50 Kč

cena bez DPH dle dodatku č. 1	131 166,11 Kč
DPH (21 %)	27 544, 88 Kč
cena včetně DPH	158 710,99 Kč

V.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Dodatek č. 1 má 3 strany.

V Josefově Dole dne 30.11.2018

Obec Josefův Důl


V Mladé Boleslavi dne 26-11-2018

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.



p. Otomar Pohl
starosta obce

Obec Josefův Důl
Obecní úřad č.p. 6
293 07 Josefův Důl


Ing. Jan Sedláček
předseda představenstva
Ing. Vladimír Stehlík
člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75