

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2018/2/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **2018/01-01**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Aleš Vocel, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **H-INTES s.r.o.**

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Bořivoj Horák, jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat: Martin Čerych

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 19-7497310267/0100

IČ: 25636332

DIČ: CZ25636332

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56829

(dále jen „Zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby **MB Ptácká, obnova vodovodu** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2018/2.

Článek IV. **Doba plnění**

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

termín dokončení realizace dle SOD:

1. etapa do 15. 04. 2018 / **2. etapa** do 12. 08. 2018

termín dokončení realizace skutečný:

1. etapa do 29. 04. 2018 / **2. etapa** do 30. 11. 2018

Článek V. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (snižuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH	5 491 122,61 Kč
Méněpráce celkem bez DPH	- 141 448,71 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	+ 344 400,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	5 694 073,90 Kč
DPH (21 %)	1 195 755,52 Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	6 889 829,42 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce (nerealizace oprav komunikací U Jizery a Luční; menší rozsah zkoušky průchodnosti) a vícepráce (plynoucí z etapovitosti realizace, výskyt sklepu pod KNL, změna trasy vlivem neznámé polohy sítí, odstranění základové konstrukce v trase vodovodu v křižovatce s ul. Luční).

Ostatní články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2017/4 zůstávají v platnosti.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany a dvě přílohy.

V Mladé Boleslavi, dne 30. 11. 2018

V Mladé Boleslavi, dne 30. 11. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Bořivoj Horák, jednatel společnosti

U.2. ING. LUCIE HERMANOVÁ, JEDNATELKA

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

H-INTES
H-INTES s.r.o.
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 716 040 DIČ: CZ25636332

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

Přezkoumal a schválil:

REKAPITULACE ZMĚNY Č.1

Mladá Boleslav Ptácká, obnova vodovodu

Kód	Název	Cena bez DPH	Vícepráce	Méněpráce	Celkem změna stavby	Celkem cena objektu po změně
2017024-01	SO.01-VODOVOD	3 479 752,19	200 500,00		200 500,00	3 680 252,19
2017024-02	SO.02-KANALIZACE	907 686,68	143 900,00		143 900,00	1 051 586,68
2017024-KOM	OPRAVY KOMUNIKACÍ	1 103 683,74		-141 448,71	-141 448,71	962 235,03
Náklady stavby celkem		5 491 122,61	344 400,00	-141 448,71	202 951,29	5 694 073,90
		5 835 522,61			DPH 21 %	1 195 755,52
					s DPH 21 %	6 889 829,42

PŘEHLED ZMĚN
PTÁČKÁ UL. - OBNOVA VODOVODU

POVRCHY	-141 448,0
Oprava ul. U Jizery	-27 432,0
Oprava ul. Luční	-114 016,0

KANALIZACE	143 900,0
Štachta Š3503 a Š3502	89 300,0
Zrušení výstavby Š3502 a použití materiálu na Š3503 - monolit	62 400,0
Nutná úprava skruží - vyvrtání otvoru DN500 a zaslepení DN400	7 800,0
Úprava čedičové výstelky a seříznutí skruže diamantovým lanem	6 100,0
Propoj na st. stotku v místě bývalé Š3502 2x opravným třmenem	13 000,0
Obnova skryté šachty	16 500,0
Odtěžení a zhotovení nového ŽB stropu na schybce	
Úpravy na potrubí	38 100,0
Zaslepení 3 ks přípojek DN400 zazdívkou a betonem	9 600,0
Pokládka potrubí do oblouku - 1m segmenty trubek	28 500,0

VODOVOD	200 500,0
Poloprovoz na semaforey	79 000,0
2 měsíce poloprovoz na semaforey	64 000,0
Provizorní přejezdy a komunikace kř. Luční a U Jizery	15 000,0
Změna trasy vodovodu od V26 - kř. S ul. Luční	102 000,0
3x překládka potrubí dl. 30 m, vč. zemních prací	94 500,0
Odbourání pískovcové zídky ve výkopu v délce 25 m v. 1,0	7 500,0
Provizorní propoje I. a II. etapa	25 500,0
Provizorní propojení starého a nového potrubí 2x	10 500,0
Provizorní zásobování vodou na konci úseku - baypas	15 000,0
Zkouška průchodnosti - ul. Luční	-6 000,0

CELKEM	202 952,0
---------------	------------------