

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. objednatele VRI/SOD/2014/19/D1**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  
se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zápis v OR: vedeném Městským soudem Praha, oddíl B, vložka 2379  
IČ: 46356983  
DIČ: CZ46356983

bankovní spojení: Komerční banka Mladá Boleslav  
číslo účtu: 1608 181 / 0100  
zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva  
Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

a

**Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.**  
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4  
zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51188  
IČ: 25117947  
DIČ: CZ25117947

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 1181712/0800

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
číslo účtu: 1002002215/2700  
zastoupený: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem společnosti

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení odst. 11.1 článku 10  
Smlouvy o dílo č. objednatele VRI/SOD/2014/19 (dále jen „Smlouva“)  
tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“)

Předmětem dodatku je rozšíření rozsahu díla o frézovací práce v ulici Dr. Nováka v úseku mezi Š 604 a Š 096

Odůvodnění: v původním zadání nebyl zmonitorován celý úsek, ve stoce byla vystavena hladina odpadní vody. Z druhé strany byl náletek betonu. Rozsah nebylo možné blíže odhadnout. Vyšší rozsah motohodin frézy je vyspecifikován z denních záznamů montážního auta. Jedná se o navýšení o 26,5 motohodiny. Dále nebylo nutné sanovat 4 přípojky, spotřeba materiálu o 20 kg nižší.

Odst. 3. 1 článku 3 se mění a nahrazuje takto:

Je vymezena cenovou nabídkou 201460 ze dne 22.4.2014 a činí 688 000,- Kč bez DPH

Příloha č. 1 Smlouvy – oceněný výkaz výměr se v souladu s výše uvedenými změnami nahrazuje novým zněním takto:

<b>Frézování – příprava k sanaci kanalizačních přípojek + frézování usazenin</b>	
1 Motohodina	5 200,- Kč
úctováno dle skutečnosti – 58,5 Mth	<b>304 200,- Kč</b>
<b>Sanace přípojky</b>	
1ks	14 900,- Kč
celkem 22 ks	<b>327 800,- Kč</b>
<b>Materiál</b>	
1kg/100,-Kč	
spotřeba materiálu – 440 kg	<b>44 000,- Kč</b>
<b>Doprava + zařízení staveniště</b>	<b>12 000,- Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>688 000,- Kč</b>

Ostatní body a ujednání zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou provedeních, z nichž každý má platnost originálu.

V Mladé Boleslavi dne 30 -06- 2014

V Praze dne 1.6.2014

Za objednatele:


Za zhotovitele

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 75

  
.....  
Ing. Jan Sedláček

předseda představenstva a.s.

  
.....  
Ing. Alexander Strádal

  
ZEPRI s.r.o.  
Mezi Vodami 27  
143 20 Praha 4  
IČ: 25117947  
DIČ: 0225117947 ①

  
.....  
Ing. Vladimír Stehlík

člen představenstva a.s.



