

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/10/MH/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **07/007/19/D1**

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **GASTREND spol. s r.o.**

se sídlem: Ptácká 234/4, Mladá Boleslav, 293 01

zastoupený: Karlem Hejlem, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Karel Ťoupalík

bankovní spojení: KB pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 423149181/0100

IČ: 42715822 DIČ: CZ42715822

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky: 6995

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení sanací v rámci akce „**Kolomuty, výstavba Kanalizace – výtlačný řad V1** “ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení prací sjednanou cenu.
2. Předmět díla se rozšiřuje o některé práce a naopak některé práce nebyly prováděny. Toto je přesně zapsáno v příloze 1, soupis víceprací a méněprací.

Ostatní ujednání beze změn.

Článek III. **Podklady a součinnost objednatele**

Beze změn.

Článek IV. **Doba plnění**

1. Původní termín dokončení díla je do 19.4.2019. Vlivem nálezů ve výkopu a nutnosti provést archeologický výzkumu v průběhu prací došlo ke zpoždění stavby .
2. Nový termín dokončení díla do je 30.5.2019.

Ostatní ujednání beze změn.

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se mění takto :

Původní cena :

cena bez DPH:	2.374.588,- Kč
DPH (21 %):	498.663,- Kč
cena včetně DPH	2.873.251,- Kč

Méně práce 101.747,-Kč

Nová cena :

cena bez DPH:	2.272.841.- Kč
DPH (21 %):	477.296,60 Kč
cena včetně DPH	2.750.137,60 Kč

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Cena je podrobně uvedena v příloze 1.

Ostatní ujednání beze změn.

Článek VI.
Platební podmínky

Beze změn.

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn.

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn.

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn.

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Beze změn.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo má čtyři strany.

Ostatní ujednání beze změn.

Přílohy : Soupis víceprací a méněprací (příloha 1)


03-06-2019

V Mladé Boleslavi dne

Za objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva




Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

V Mladé Boleslavi dne 31-05-2019

Za zhotovitele:



Karel Hejl, jednatel společnosti



VODOVODY
MLADÁ BOLESLAV
Čechov
293 22 Mladá Boleslav
75

KOT

* Název akce : **KOLOMUTY, výstavba kanalizace - výtlačný řad V1 PE d 160**

* **Soupis víceprací a méněprací**

Datum : květen 2019

Poř. čís.	Číslo položky ceníku	P o l o ž k a	Měr. jedn.	Počet jednotek	S T A V. P R Á C E		M A T E R I Á L	
					Sazba	Celkem	Sazba	Celkem
		800-1 Zemní práce *****						
8	151 10-1101	zřízení pažení do 2 m	m 2	-1144,00	95,00	-108680,00		
9	151 10-1111	odstranění pažení do 2 m	m 2	-1144,00	18,00	-20592,00		
		800-1 Zemní práce celkem :				-129272,00		0,00
		Dodávka a montáž potrubí *****						
1	831 32-1211	kanalizační potrubí PE100RCRob.d 160 x	m	-1,48	125,00	-185,00	889,00	-1315,72
1a	851 31-1131	potrubí LT 150/PN 16,Classs 64	m	2,21	198,00	437,58	1268,00	2802,28
2	877 32-1101	objímka el. MB PE d 160	ks	2,00	324,00	648,00	563,00	1126,00
3	877 32-1101	koleno el. WS PE d 160/11°	ks		324,00	0,00	2792,00	0,00
4	877 32-1101	koleno t. BB PE d 160/22°	ks		324,00	0,00	2099,00	0,00
5	877 32-1101	záslepka el. MV PE d 160	ks	-1,00	324,00	-324,00	949,00	-949,00
6	877 32-1101	T kus příp. DAA PE d 160/32	ks		324,00	0,00	858,00	0,00
7	857 31-2122	FF kus HAWLE č.8500 DN 150/1000	ks		1010,00	0,00	7799,00	0,00
8	857 31-2122	T kus HAWLE č.8510 DN 150/80	ks		1010,00	0,00	4637,00	0,00
8a	857 31-1131	E kus DN 150	ks	2,00	550,00	1100,00	1781,00	3562,00
8b	857 31-1131	E kus DN 150	ks	2,00	550,00	1100,00	VaK	0,00
9	891 24-1112	šoupě,kolečko DN 80	ks		563,00	0,00	VaK	0,00
10	891 24-3321	automatický vzdušník DN 80	ks		349,00	0,00	VaK	0,00
11	857 31-1151	lem.nákrůžek,příruba PE d 160	ks		256,00	0,00	1225,00	0,00
12	894 41-4111	šachtové dno DN 1200/1200	ks		792,00	0,00	13430,00	0,00
13	894 41-1311	skruž DN 1200/250	ks		640,00	0,00	3093,00	0,00
14	894 41-4211	přechodová deska DN 1200/1000/	ks		471,00	0,00	3890,00	0,00
15	894 41-1311	kónus DN 1000/625	ks		640,00	0,00	968,00	0,00
16	899 10-4112	poklop litinový	ks		947,00	0,00	VaK	1,00
17		těsnění DN 80	ks		5,00	0,00	131,00	0,00
18		těsnění DN 150	ks		6,00	0,00	216,00	0,00
19		srouby,matky,podložky nerez M 16 x 65	ks		8,00	0,00	32,00	0,00
20		srouby,matky,podložky nerez M 20 x 75	ks		12,00	0,00	88,00	0,00
21		trubka PVC DN 200/0,3	ks		0,00	0,00	107,00	0,00
22		izolační materiál	ks		0,00	0,00	680,00	0,00
23	899 72-2113	výstražná folie hnědá	m	0,73	13,00	9,49		
24	899 72-1111	signalizační vodič CYKY-J 2x4 mm2	m	2,00	39,00	78,00		
25	892 35-1111	tlačová zkouška DN 150	m	0,73	28,00	20,44		
26	892 35-3122	proplach a dezinfekce potrubí DN 150	m	0,73	46,00	33,58		
27		zkouška průchodnosti DN 150	ks		23296,00	0,00		
28		rozbor vody	ks		2800,00	0,00		
28a	977 15-1128	jádrové vrty d 258 mm	ks	2,00	1700,00	3400,00		
29	998 27-6101	přesun hmot	t		850,00	0,00		
		Dodávka a montáž potrubí celkem				6318,09		5 227

1	Ostatní náklady *****							
	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	-1,00	18580,00	-18580,00			
	Prostoje způsobené zastavením stavby kvůli archeologickému průzkumu.	hod	108,00	320,00	34560,00			
	Ostatní náklady celkem				15980,00			
STAVBA CELKEM VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE					-101 747			