

## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/4/MH/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: 2019/05.....

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafuk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **ITC-servis s.r.o.**

se sídlem: B. Smetany 2520/63, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Ing. Ivan Vovesný

ve věcech technických oprávněn jednat: Pavel Bárta, jednatel

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú. 3443907/0300

IČ: 60851996 DIČ: CZ60851996

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

zapsán ve vložce C 4050 vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen „zhotovitel“)

## **Článek II.** **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení sanací v rámci akce „**Vodojem Propast, sanace železobetonových konstrukcí**“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení prací sjednanou cenu.

2. Předmět díla se rozšiřuje o tyto práce :

- spádovaná betonová mazanina v prohloubené části dna akumulární komory
- odstranění korozních zplodin na vnějším povrchu ocelového potrubí v akumulární komoře
- ochrana na vnějším povrchu ocelového potrubí v akumulární komoře vodotěsnou stěrkou Vandex BB75
- likvidace odpadů z odstranění korozních zplodin

Ostatní ujednání beze změn.

## **Článek III.** **Podklady a součinnost objednatele**

Beze změn.

## **Článek IV.** **Doba plnění**

Beze změn.

## **Článek V.** **Cena díla**

1. Cena díla se mění takto :

Původní cena :

cena bez DPH:	11.184.918 .- Kč
DPH (21 %):	2.348.832,80 Kč
cena včetně DPH	13.533.750,80 Kč

Vícepráce 254.041,-Kč

Nová cena :

cena bez DPH:	11.438.959.- Kč
DPH (21 %):	2.402.184,40 Kč
cena včetně DPH	13.841.140,40 Kč

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Cena je podrobně uvedena v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ( příloha 1 ).

Ostatní ujednání beze změn.

**Článek VI.**  
**Platební podmínky**

Beze změn.

**Článek VII.**  
**Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla**

Beze změn.

**Článek VIII.**  
**Předání a převzetí díla**

Beze změn.

**Článek IX.**  
**Odpovědnost za vady díla, záruční doba**

Beze změn.

**Článek X.**  
**Smluvní pokuty**

Beze změn.

**Článek XI.**  
**Odstoupení od smlouvy**

1. Beze změn.

**Článek XII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Tato smlouva má čtyři strany.

Ostatní ujednání beze změn.

Přílohy : Nabídkový rozpočet zhotovitele ( příloha 1 )

V Mladé Boleslavi dne ..... 10-06-2019

Za objednatele:

Ing. Vladimír Stehlik, předseda představenstva


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

**VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.**  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 75

V Českých Budějovicích dne ..... - 3-06-2019

Za zhotovitele:

Ing. Ivan Vovesný, jednatel



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : SO01	Název objektu : <b>Akumulační komora 3000 m3</b>	JKSO :	
Stavba :	Název stavby : <b>VDJ U Propasti</b>	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	135,00	
Objednatel :	Náklady na MJ :	1 882	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
	0	Ztížené výrobní podmínky	2 443
Z	0	Oborová přírážka	0
R	244 270	Přesun stavebních kapacit	2 443
N	0	Mimostaveništní doprava	2 443
ZRN celkem	244 270	Zařízení staveniště	2 443
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	244 270	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	254 041	VRN celkem	9 771
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	254 041 Kč	
DPH	21,0 % činí :	53 349 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>307 390 Kč</b>	

Stavba :	<b>VDJ U Propasti</b>	Rozpočet :	2019únor11
Objekt :	<b>Akumulační komora 3000 m3</b>	Rehabilitace AK	systemem VANDEX

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Sanace	238 443	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	4 131	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	500	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 196	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>244 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	244 270	2 443
Oborová přírážka	0	0,0	244 270	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,0	244 270	2 443
Mimostaveništní doprava	0	1,0	244 270	2 443
Zařízení staveniště	0	1,0	244 270	2 443
Provoz investora	0	0,0	244 270	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	244 270	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	244 270	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>9 771</b>

**Položkový rozpočet**Stavba : **VDJ U Propasti**  
Objekt : **Akumulační komora 3000 m3**Rozpočet: 2019únor11  
Rehabilitace AK systémem VANDEX

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl I: 6</b>						
	<b>612</b>	<b>potrubí</b>				
		Odstranění nátěrů a koroze	m2	135,00	615,00	83 025,00
		<b>% ploch</b>		<b>100,00</b>		
	612	betonová mazanina C 20/25 tl.40 mm, otryskání VVP 500 bar po zatvrdnutí + vysátí)	m2	26,00	1 668,00	43 368,00
	612	Sekundární ochrana vodotěsnou stěrkou tl.min 3 mm + příruby VANDEX BB 75E- ruční zpracování/košťátko	m2	135,00	830,00	112 050,00
		<b>% ploch</b>		<b>100,00</b>		
<b>Celkem za</b>						<b>238 443,00</b>
<b>Díl II: 94</b>						
	<b>612</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
		Celoplošné Lešení ( mon+demont+manipulace, nájem)	m3		97,00	
<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
<b>Díl III: 95</b>						
	<b>952903112R00</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
		Vyčištění objektů do 3,5 m, čistíren, nádrží a pod.	m2	135,00	30,60	4 131,00
<b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>4 131,00</b>
<b>Díl IV: 96</b>						
	<b>612</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
		odvoz sutí a likvidace	kpl	1,00	500,00	500,00
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>500,00</b>
<b>Díl V: 99</b>						
	<b>999281111R00</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,08	575,00	1 196,00
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 196,00</b>