

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2018/26/Ka/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **06/2018/1**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Alena Charvátová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: BOLESLAVSKÁ POJIZERSKÁ spol. s r.o.

se sídlem: Boleslavská 643, 294 01 Bakov nad Jizerou

zastoupený: p. Jiří Bílek, majitel firmy

ve věcech technických oprávněn jednat: p. Jiří Bílek, p. Roman Blaszkiewicz

bankovní spojení: 000000-0487539349/0800

IČ: 27865738 DIČ: CZ27865738

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 122675

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby **Dolní Cetno čs, rekonstrukce** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2018/26/Ka.

Článek IV.

Doba plnění

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

termín dokončení realizace dle SOD:	10. 12. 2018
termín dokončení realizace dle dodatku č.1 SOD:	18. 06. 2019

Posun termínu konce realizace vodohospodářské stavby byl způsoben přerušením prací během zimního období. Dále bylo všechny stavební práce a sanační práce nutné koordinovat s ohledem na to, že zdroj se nachází přímo pod objektem čerpací stanice. Tato skutečnost brzdila stavební práce.

Článek V.

Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH	1 839 058,22 Kč
Méněpráce bez DPH	- 245 572,63 Kč
Vícepráce bez DPH	+ 316 955,32 Kč
Cena dle dodatku č. 1 SoD celkem bez DPH	1 910 440,91 Kč
Cena dle dodatku č. 1 SoD celkem včetně DPH	2 311 633,50 Kč

Předmětem méněprací byly práce na propojení výtlačných vodovodních řadů mimo objekt čerpací stanice, dále práce na přípoje NN.

Jako vícepráce byly řešeny chybějící nerez konzole pod pískovcový obklad, provizorní opatření při budování provizorní čerpací stanice a studny, provizorní opatření při stavebních a sanačních pracích, nerez zábradlí ke studánce.

Článek VIII.

Předání a převzetí díla

Objednatel převzal dílo s drobnými vadami či nedodělkami. Následující drobné nedodělkami budou odstraněny nejpozději do 30.8.2019.

- osazení závoru a silničních panelů na příjezdovou cestu k objektu čerpací stanice
- vyspravení příjezdové cesty asfaltovým recyklátem

Termín odstranění těchto nedodělků byl posunut z důvodů koordinace prací s obcí Niměřice. Obec Niměřice dodá závoru, silniční panely a asfaltový recyklát, dodavatel výše uvedené nedodělkami poté provede.



Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tato smlouva má 3 strany.

V Mladé Boleslavi dne - 1 -07- 2019


V Bakově nad Jizerou dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



p. Jiří Bílek, majitel firmy



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

BOLESLAVSKÁ POJIZERSKÁ spol. s r.o.
Boleslavská 643
294 01 Bakov nad Jizerou
IČ: 27865738, DIČ: CZ27865738

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Dolní Cetno, ČS - rekonstrukce

Místo: Niměřice

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s.

Uchazeč:

		Objekt, Soupis prací		FA - KF			
Kód					vícepráce	méněpráce	dodatek SOD
				Cena bez DPH [CZK] dle SOD			
Náklady stavby celkem				1 839 058,22			
01	SO 01 - Bourací práce			210 574,19	0,00	35 102,00	175 472,19
02	SO 02 - Stavební úpravy			1 293 268,84	139 596,18	98 332,83	1 334 532,19
03	SO 03 - Oplocení a terénní úpravy			141 073,39	157 859,14	23 996,00	274 936,53
04	SO 04 - Elektrostavební část			34 933,10	0,00	30 433,10	4 500,00
05	SO 05 - Přípojka NN			57 708,70	0,00	57 708,70	0,00
06	PS 01 - Strojně technologická část			0,00	0,00	0,00	0,00
07	PS 02 - Elektrotechnologická část			0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ostatní náklady			101 500,00	19 500,00	0,00	121 000,00
					316 955,32	245 572,63	1 910 440,91