

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/39/Ka/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **09/009/19**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafuk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

pí. Alena Charvátová, technik oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **GASTREND spol. s r.o.**

se sídlem: Ptácká 234/4, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: Karlem Hejlem, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Karel Ťoupalík

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 423149181/0100

IČ: 42715822 DIČ: CZ42715822

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky: 6995

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Benátky nad Jizerou, ul. Pražská-oprava vodovodu**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2019/39/Ka.

Článek V. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích.

Cena za dílo se mění (snižuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	686.826 Kč
Méněpráce	43.386 Kč
Vícepráce	82.314 Kč
<hr/>	
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH:	725.754 Kč
DPH (21%):	152.408 Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH:	878.162 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- * dopravně inženýrské opatření a dopravní značení
- * statické hutní zkoušky
- * oprava vjezdů k nemovitostem asfaltovým recyklátem

a vícepráce

- * prodloužení pokládky obnovovaného vodovodu o cca 12m
- * vystrojení nového armaturního uzle v křižovatce ulic Pražská a Františka Adámka
- * převystrojení stávajícího armaturního uzle na PE110 v ulici Pražská

Článek VI. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené Dodavatelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývající částka rovnající se 10 % z ceny díla (bez DPH v případě přenesené daňové povinnosti) slouží jako zádržné, bude uhrazena Objednatelem Dodavateli nejpozději do 21 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění.
2. Vzhledem k tomu, že obnova vodovodu byla provedena v koordinaci s rekonstrukcí Pražské ulice, nebylo možné zaměřit definitivní nadmořské výšky povrchových znaků na novém vodovodu. Dodavatel provede doměření chybějících dat po dokončení rekonstrukce Pražské ulice. Do doby odstranění tohoto nedoděku bude Objednatel Dodavateli držet zádržné ve výši **20.000 Kč bez DPH**.

Článek VIII. Předání a převzetí díla

Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, sjednaly smluvní strany, že je Dodavatel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla. Následující vady budou provedeny později z důvodů toho, že obnova vodovodu probíhala v koordinaci s celkovou rekonstrukcí Pražské ulice.

- * odevzdání kompletního geodetického zaměření včetně zaměření definitivních povrchových znaků nejpozději do 15.11.2019
- * odevzdání kompletního DSPS nejpozději do 15.11.2019

Ostatní články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2019/39/Ka, zůstávají v platnosti.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tato smlouva má devět stran.


V Mladé Boleslavi dne:

V Mladé Boleslavi dne:

- 8 -08- 2019

Za Objednatele: 08 -08- 2019

Za Dodavatele:




Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Karel Hejl, jednatel společnosti



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav [88]