



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

1.1. Název veřejné zakázky:	Odkanalizování obcí v povodí Jizery – Část A
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2019-030272
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
IČO:	46356983
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Užší řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům řízení vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ:

V zadávací dokumentaci v odstavci 4.5 Milníky průběhu plnění jsou stanoveny závazné milníky, které jsou závaznou podmínkou.

Dle článku 9.1 zadávací dokumentace je zadavatelem stanovena zadávací lhůta na 8 měsíců. Dle vyjádření zadavatele je tato lhůta zvolena zejména s přihlédnutím ke složitosti a časové náročnosti nezbytné pro posouzení a hodnocení nabídek.

Lze předpokládat, že při termínu odevzdání 20. 11. 2019 a využití maximální délky zadávací lhůty, budou stavební práce zahájit nejdříve po 17. 6. 2020.

Vzhledem k výše uvedenému dojde k nesplnění milníků stanovených zadávací dokumentací v článku 4.5 a smlouvy o dílo článku 3.6, které podléhají smluvní pokutě. Nebude možno dodržet lhůty stanovených pro milník 1 v rámci oblasti Mladá Boleslav, kanalizační přívaděč JIH, který je stanoven na 30. 5.2020 a zároveň dle našeho názoru nebude možné ani splnění dalších milníků v rámci oblasti Brodce, výstavba kanalizace – termín 30. 7.2020 a v rámci oblasti Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV – termín betonáže objektu nádrží SO 02.3 do 30. 6. 2020. Tyto termíny předpokládají zahájení stavby dle zadavatelem stanoveného rámcového harmonogramu, který má termín zahájení uveden jako leden 2020.

V návrhu smlouvy o dílo zadavatel uvádí požadovaný termín dokončení 30. 11. 2021, lhůtu výstavby 23 měsíců a nestanovuje termín zahájení. Z toho vyplývá, že termín zahájení musí být nejpozději 1. 1. 2020.

S ohledem na výše uvedené žádáme zadavatele o stanovení pevného termínu zahájení a danou lhůtou výstavby, tím bude stanoven i termín dokončení. V současném návrhu smlouvy nemá zadavatel stanoven termín zahájení, lhůta výstavby je uvedena jako maximální a je stanoven konečný termín dokončení. A pro zhotovitele tím vzniká nejistota ohledně celkové realizace díla.

Vyhoví zadavatel žádosti uchazeče o stanovení pevného termínu zahájení a lhůty výstavby s tím, že v případě prodloužení se zahájením bude posunut i termín dokončení?

ODPOVĚĎ:

V dotazu zmíněná zadávací lhůta stanovená v rámci zadávacího řízení je lhůtou maximální, která má zabezpečit dostatečný časový prostor zadavatel pro hodnocení a posouzení nabídek

a současně i dostatečný časový prostor na vyjasňování nabídek a případně i na opakované žádosti o objasnění nabídek, které zákona umožňuje. Zadavatel nepředpokládá, že by celou stanovenou zadávací lhůtu využil, ale nemůže takový stav jednoznačně definovat.

Zahájení stavby bude možné nejdříve po podpisu příslušné smlouvy s vybraným dodavatelem, která je závislá na úspěšném dokončení zadávacího řízení. Proto není v návrhu smlouvy definován konkrétní termín zahájení stavby, ale vychází se z předpokladu, že stavba bude zahájena v průběhu ledna 2020. V rámci obchodních podmínek je závazný termín dokončení jednotlivých ucelených etap, který vychází z podmínek pro poskytnutí dotace. Lhůta výstavby zde vedená je definována jako maximální (vychází z předpokladu známého v době přípravy zadávací dokumentace). Proto je nutné, aby každý dodavatel kalkuloval svoji cen s ohledem na stanovený termín dokončení, kdy v případě prodlevy zadavatele s dokončením zadávacího řízení a podpisem příslušné smlouvy za termín leden 2020, musí dodavatel nasadit zvýšené kapacity a upravit svůj technologický postup tak, aby stanovený termín dodržel.

Pokud se týká milníků definovaných smlouvou, je logické že vychází ze shodného předpokladu zahájení stavby v lednu 2020. Nebude-li stavba v tomto předpokládaném termínu zahájena, upraví se konkrétní termíny jednotlivých milníků podle skutečného zahájení stavby, s tím, že termíny jejich realizace vzejdou z jednání mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Smlouva bude uzavřena ve znění stanoveném obchodními podmínkami a případné úpravy termínu u jednotlivých milníků budou předmětem změny závazků ze smlouvy dle § 222 ZZVZ.

INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, 2, 3 a 4, která k dnešnímu dni zveřejnil na profilu zadavatele, rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel v prodloužení lhůty pro podání nabídek současně zohlednil, že vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 poskytl 1 pracovní den po uplynutí lhůty pro poskytnutí vysvětlení. V souvislosti s tím zadavatel upravuje níže uvedený bod Výzvy k podání nabídky následovně:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **28. 11. 2019 v 11.00 hod.**