



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Odkanalizování obcí v povodí Jizery – Část A |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2019-030272 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |
| Sídlo: | Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav |
| IČO: | 46356983 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Užší řízení |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Nadlimitní |

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům řízení vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ

Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace (zodpovězení dotazů) k veřejné zakázce:
„Odkanalizování obcí v povodí Jizery – Část A“.

Znění dotazů:

- 1) **Zadávací dokumentace; „Svazek 1 - Podmínky a požadavky na zpracování nabídky“ a „Svazek 1 - Příloha 3 - Rámcový harmonogram.xlsx“**

Žádáme o odstranění rozporu v dokumentech zadávací dokumentace, kde v dokumentu „Svazek 1 - Podmínky a požadavky na zpracování nabídky“ (viz. výstřižek z dokumentu níže) jsou stanoveny závazné milníky takto -

milník 3 – dokončení SO 01 do **09/2021** (1) Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč jih).

Zatímco v dokumentu „Svazek 1 - Příloha 3 - Rámcový harmonogram“ a v dokumentu „Svazek 3 - Obchodní podmínky formou vzoru smlouvy“ je požadováno dokončení celé části 1) Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč jih – do **06/2021**.

4.5. MILNÍKY PRŮBĚHU PLNĚNÍ

Zadavatel má zájem na plynulém a rovnoměrném plnění dodavatele. Z tohoto důvodu stanoví závazné milníky, jejichž dokončení ve stanoveném čase je závaznou podmínkou zadávacího řízení. V rámci veřejné zakázky a každé ucelené etapy stavby jsou stanoveny nejméně tři dílčí milníky (kromě termínu dokončení), které jsou současně definovány i v obchodních podmínkách a za jejich nesplnění je smlouvou stanovena sankce (smluvní pokuta). Tyto milníky zpracovává vybraný dodavatel až do aktualizovaného harmonogramu pro realizaci stavby. V upraveném rámcovém harmonogramu v nabídce milníky být nemusi.

- 1) Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH
 - milník 1 – dokončení SO 01 - výtlačné řady A, B ve staničení km 6,48357- 9,36048 (VŠ1) vč. SO 04 a SO 05 do 30. 05. 2020
 - milník 2 – dokončení SO 03 do 06/2021
 - milník 3 – dokončení SO 01 do 09/2021
- 8) Brodce, výstavba kanalizace
 - milník 1 – dokončení všech prací v komunikaci ve správě KSÚS do 30. 07. 2020
 - 2 milníky rovnoměrně rozmístěné v době výstavby
- 9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV
 - milník 1 – dokončení betonáže sdruženého objektu nádrží SO 02.3 do 30. 06. 2020
 - milník 2 – dokončení výstavby provozního objektu SO 02.5 do 02/2021
 - milník 3 – dokončení výstavby kanalizace do 08/2021

ŽÁDÁME ZADAVATELE O VYJÁDRĚNÍ A ÚPRAVU ZADÁVACÍCH PODMÍNEK.

ODPOVĚĎ

Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace (zodpovězení dotazů) k veřejné zakázce:
„Odkanalizování obcí v povodí Jizery – Část A“.

Znění dotazů:

- 1) Zadávací dokumentace; „Svazek 1 - Podmínky a požadavky na zpracování nabídky“ a „Svazek 1 - Příloha 3 - Rámcový harmonogram.xlsx“

Žádáme o odstranění rozporu v dokumentech zadávací dokumentace, kde v dokumentu „Svazek 1 - Podmínky a požadavky na zpracování nabídky“ (viz. výstřižek z dokumentu níže) jsou stanoveny závazné milníky takto -

milník 3 – dokončení SO 01 do 09/2021 (1) Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč jih).

Zatímco v dokumentu „Svazek 1 - Příloha 3 - Rámcový harmonogram“ a v dokumentu „Svazek 3 - Obchodní podmínky formou vzoru smlouvy“ je požadováno dokončení celé části

1) Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč jih – do 06/2021.

4.5. MILNÍKY PRŮBĚHU PLNĚNÍ

Zadavatel má zájem na plynulém a rovnoměrném plnění dodavatele. Z tohoto důvodu stanoví závazné milníky, jejichž dokončení ve stanoveném čase je závaznou podmínkou zadávacího řízení. V rámci veřejné zakázky a každé ucelené etapy stavby jsou stanoveny nejméně tři dílčí milníky (kromě termínu dokončení), které jsou současně definovány i v obchodních podmínkách a za jejich nesplnění je smlouvou stanovena sankce (smluvní pokuta). Tyto milníky zpracuje vybraný dodavatel až do aktualizovaného harmonogramu pro realizaci stavby. V upraveném rámcovém harmonogramu v nabídce milníky být nemusí.

- 1) Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH
 - milník 1 – dokončení SO 01 - výtlačné řady A, B ve staničení km 6,48357- 9,36048 (VŠ1) vč. SO 04 a SO 05 do 30. 05. 2020
 - milník 2 – dokončení SO 03 do 06/2021
 - milník 3 – dokončení SO 01 do 09/2021
- 8) Brodce, výstavba kanalizace
 - milník 1 – dokončení všech prací v komunikaci ve správě KSÚS do 30. 07. 2020
 - 2 milníky rovnoměrně rozmístěné v době výstavby
- 9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV
 - milník 1 – dokončení betonáže sdruženého objektu nádrží SO 02.3 do 30. 06. 2020
 - milník 2 – dokončení výstavby provozního objektu SO 02.5 do 02/2021
 - milník 3 – dokončení výstavby kanalizace do 08/2021

ŽÁDÁME ZADAVATELE O VYJÁDRĚNÍ A ÚPRAVU ZADÁVACÍCH PODMÍNEK.

Odpověď zadavatele:

V důsledku prodlužující se doby trvání zadávacího řízení a v souladu s některými předchozími žádostmi o vysvětlení zadávací dokumentace upravuje zadavatel zadávací podmínky ve vztahu ke lhůtám plnění jednotlivých částí této veřejné zakázky:

- 1. Zadavatel předkládá nový rámcový harmonogram předpokládaného plnění veřejné zakázky, který nahrazuje původní rámcový harmonogram předaný v rámci zadávací dokumentace. Jakékoliv konkrétní termíny vztahující se k plnění zadávané veřejné zakázky vychází z předpokladu úspěšného dokončení zadávacího řízení. Pokud by v průběhu zadávacího řízení došlo k prodávám a smlouvy by byly uzavřeny později, než předpokládá zadavatel, vyhrazuje si zadavatel právo na úpravu konkrétních termínů plnění podle skutečného termínu dokončení zadávacího řízení. Konkrétní termíny zahájení, milníků či dokončení vyjádřené ve formátu den/měsíc/rok/ uvedené v zadávací dokumentaci platí za předpokladu, že zadavatel po uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem jej vyzve k plnění smlouvy nejpozději 19. 2. 2020.*

Pokud zadavatel vyzve zhotovitele k plnění smlouvy později, prodlouží se všechny konkrétní termíny uvedené v zadávací dokumentaci o shodný počet kalendářních dnů, které uplynou po datu 19. 2. 2020. Průběžná lhůta realizace v měsících uvedená v rámcovém harmonogramu je závazná a není ji možné prodloužit i při změně zahájení termínu plnění smlouvy.

2. *Zadavatel má zájem na plynulém a rovnoměrném plnění dodavatele. Z tohoto důvodu stanoví závazné milníky, jejichž dokončení ve stanoveném čase je závaznou podmínkou zadávacího řízení. V rámci veřejné zakázky a každé ucelené etapy stavby jsou stanoveny nejméně tři dílčí milníky (kromě termínu dokončení), které jsou současně definovány i v obchodních podmínkách a za jejich nesplnění je smlouvou stanovena sankce (smluvní pokuta). Tyto milníky zapracuje vybraný dodavatel až do aktualizovaného harmonogramu pro realizaci stavby. V upraveném rámcovém harmonogramu v nabídce milníky být nemusí.*

1) *Mladá Boleslav, kanalizační přívaděč JIH*

- milník 1 – dokončení SO 01 - výtlačné řady A, B ve staničení km 6,48357-9,36048 (VŠ1) vč. SO 04 a SO 05 do 31/07/2020*
- milník 2 – dokončení SO 03 do 30/06/2021*
- milník 3 – dokončení SO 01 do 31/07/2021*

8) *Brodce, výstavba kanalizace*

- milník 1 – dokončení všech prací v komunikaci ve správě KSÚS do 30/09/2020*
- 2 milníky rovnoměrně rozmístěné v době výstavby*

9) *Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV*

- milník 1 – dokončení betonáže sdruženého objektu nádrží SO 02.3 do 30/09/2020*
- milník 2 – dokončení výstavby provozního objektu SO 02.5 do 31/05/2021*
- milník 3 – dokončení výstavby kanalizace do 31/08/2021*

V tomto duchu zadavatel upravil Svazek 1 zadávací dokumentace a současně i Svazek 3 Obchodní podmínky, které jsou součástí (přílohami) tohoto vysvětlení. Veškeré změny a úpravy provedené v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 jsou pro snazší orientaci provedeny textem červené barvy.

INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9 a 10, která k dnešnímu dni zveřejnil na profilu zadavatele. Vysvětlení zadávací dokumentace obsahuje také informaci o prodloužení lhůty pro podání nabídek, ve kterém zadavatel zohlednil povahu doplnění a případných změn zadávací dokumentace a také to, že některá z poskytnutých vysvětlení zadávací dokumentace zveřejnil po uplynutí lhůty pro poskytnutí dotčených vysvětlení. V souvislosti s tím zadavatel upravuje níže uvedený bod Výzvy k podání nabídky následovně:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **06. 12. 2019 v 11.00 hod.**

Přílohy:

Svazek 1 - Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, část A, změna 14112019

Svazek 3 - Obchodní podmínky formou vzoru smlouvy část A, změna 14112019

Svazek 1 - Příloha 3 - Rámcový harmonogram částí A,B C, změna 14112019