



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

- 1.1. Název veřejné zakázky: **Odkanalizování obcí v povodí Jizery**
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2019-018659
1.3. Identifikační údaje o zadavateli
 Název: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
 Sídlo: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
 IČO: 46356983
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení: Užší řízení
1.6. Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům řízení vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ:

Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace (zodpovězení dotazů) k veřejné zakázce:
„**Odkanalizování obcí v povodí Jizery – Část B**“.

Znění dotazů:

- 1) **Úherce, výstavba kanalizace; SO 02 – Čerpací stanice odpadních vod Uherce 1; SO 03 – čerpací stanice odpadních vod Uherce 2; PS 02.1 a PS 03.1 Strojně technologická část uvedena položka:**

2	K	724411102R	Kompresor pro ČSOV 1 - dodávka a montáž	soubor	1,000		0,00
---	---	------------	---	--------	-------	--	------

2	K	724411102R	Kompresor pro ČSOV 2 - dodávka a montáž	soubor	1,000		0,00
---	---	------------	---	--------	-------	--	------

Současně je popis tohoto zařízení uveden v Technické zprávě SO 02 a SO 03 ČSOV Uherce 1 a 2.

Ve výkresové dokumentaci k jednotlivým ČSOV 1 a 2 (D.2.6 a D.3.5) však není požadované zařízení zakresleno, nehledě k tomu, že do šachty ČSOV o průměru 2400 mm by se prostorově nevešlo (je uvažováno mimo kompresoru i s tlakovou nádobou o objemu 300 l).

ŽÁDÁME ZADAVATELE o vyjasnění, zdali máme uvažovat v naší nabídce se zařízením uvedeným v soupisu prací (Kompresor pro ČSOV + tlaková nádoba 300 l) a kde bude toto zařízení osazeno.

- 2) **Zadávací dokumentace; „Svazek 1 - Příloha 3 - Rámcový harmonogram částí A,B C.xlsx“**

V této příloze je rámcový harmonogram se začátkem plnění od XI.2019 (Kolomuty a Písková Lhota) a ten se pravděpodobně vzhledem k termínu odevzdání nestihne.

S jakým termínem zahájení prací (předání staveniště) má uchazeč uvažovat pro zpracování časového harmonogramu průběhu plnění do nabídky.

ŽÁDÁME ZADAVATELE O VYJÁDŘENÍ.

ODPOVĚĎ:

Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace (zodpovězení dotazů) k veřejné zakázce: „Odkanalizování obcí v povodí Jizery – Část B“.

Znění dotazů:

- 1) **Úherce, výstavba kanalizace; SO 02 – Čerpací stanice odpadních vod Uherce 1; SO 03 – čerpací stanice odpadních vod Uherce 2; PS 02.1 a PS 03.1 Strojně technologická část uvedena položka:**

2	K	724411102R	Kompresor pro ČSOV 1 - dodávka a montáž	soubor	1,000		0,00
2	K	724411102R	Kompresor pro ČSOV 2 - dodávka a montáž	soubor	1,000		0,00

Současně je popis tohoto zařízení uveden v Technické zprávě SO 02 a SO 03 ČSOV Uherce 1 a 2.

Ve výkresové dokumentaci k jednotlivým ČSOV 1 a 2 (D.2.6 a D.3.5) však není požadované zařízení zakresleno, nehledě k tomu, že do šachty ČSOV o průměru 2400 mm by se prostorově nevešlo (je uvažováno mimo kompresoru i s tlakovou nádobou o objemu 300 l).

ŽÁDÁME ZADAVATELE o vyjasnění, zdali máme uvažovat v naší nabídce se zařízením uvedeným v soupisu prací (Kompresor pro ČSOV + tlaková nádoba 300 l) a kde bude toto zařízení osazeno.

Odpověď zadavatele:

V soupisu stavebních prací je uvedena položka pro dodávku kompresoru, který má malé rozměry a do šachty se bez problémů vejde. Vybavení ČSOV kompresorem je požadavkem objednatele pro potlačení vzniku sirovodíku v čerpaných odpadních vodách, součástí dodávky kompresoru není tlaková nádoba. Dodavatel bude kalkulovat pouze položku uvedenou v soupisu stavebních prací. Pokud si dodavatel nebude jistý se způsobem umístěním kompresoru do šachty, zpracuje řešení v dodavatelské dokumentaci. Zadávací dokumentace nebude upravována.

- 2) **Zadávací dokumentace: „Svazek 1 - Příloha 3 - Rámcový harmonogram částí A,B C.xlsx“**

V této příloze je rámcový harmonogram se začátkem plnění od XI.2019 (Kolomuty a Písková Lhota) a ten se pravděpodobně vzhledem k termínu odevzdání nestihne.

S jakým termínem zahájení prací (předání staveniště) má uchazeč uvažovat pro zpracování časového harmonogramu průběhu plnění do nabídky.

ŽÁDÁME ZADAVATELE O VYJÁDŘENÍ.

Odpověď zadavatele:

V důsledku prodlužující se doby trvání zadávacího řízení a v souladu s některými předchozími žádostmi o vysvětlení zadávací dokumentace upravuje zadavatel zadávací podmínky ve vztahu ke lhůtám plnění jednotlivých částí této veřejné zakázky.

1. *Zadavatel předkládá nový rámcový harmonogram předpokládaného plnění veřejné zakázky, který nahrazuje původní rámcový harmonogram předaný v rámci zadávací dokumentace. Jakékoliv konkrétní termíny vztahující se k plnění zadávané veřejné zakázky vychází z předpokladu úspěšného dokončení zadávacího řízení. Pokud by v průběhu zadávacího řízení došlo k prodlevám a smlouvy by byly uzavřeny později, než předpokládá zadavatel, vyhrazuje si zadavatel právo na úpravu konkrétních termínů plnění podle skutečného termínu dokončení zadávacího řízení. Konkrétní termíny zahájení, milníků či dokončení vyjádřené ve formátu den/měsíc/rok/ uvedené v zadávací dokumentaci platí za předpokladu, že zadavatel po uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem jej vyzve k plnění smlouvy nejpozději 19. 2. 2020.*

Pokud zadavatel vyzve zhotovitele k plnění smlouvy později, prodlouží se všechny konkrétní termíny uvedené v zadávací dokumentaci o shodný počet kalendářních dnů, které uplynou po datu 19. 2. 2020. Průběžná lhůta realizace v měsících uvedená v rámcovém harmonogramu je závazná a není ji možné prodloužit i při změně zahájení termínu plnění smlouvy.

2. *Zadavatel má zájem na plynulém a rovnoměrném plnění dodavatele. Z tohoto důvodu stanoví závazné milníky, jejichž dokončení ve stanoveném čase je závaznou podmínkou zadávacího řízení. V rámci veřejné zakázky a každé ucelené etapy stavby jsou stanoveny nejméně tři dílčí milníky (kromě termínu dokončení), které jsou současně definovány i v obchodních podmínkách a za jejich nesplnění je smlouvou stanovena sankce (smluvní pokuta). Tyto milníky zapracuje vybraný dodavatel až do aktualizovaného harmonogramu pro realizaci stavby. V upraveném rámcovém harmonogramu v nabídce milníky být nemusí.*

Pro část B

3) Kolomuty, výstavba kanalizace

- milník 1 dokončení výstavby výtlačku V1 v úseku vrcholových bodů V 14 až V 42 (konec 1 úseku)
- 2 milníky rovnoměrně rozmístěné v době výstavby

4) Holé Vrchy, výstavba kanalizace

- 3 milníky rovnoměrně rozmístěné v době výstavby

5) Úherce, výstavba kanalizace

- 3 milníky rovnoměrně rozmístěné v době výstavby

7) Písková Lhota, výstavba kanalizace

- 3 milníky rovnoměrně rozmístěné v době výstavby

11) Mladá Boleslav – Podchlumí, výstavba kanalizace

- 3 milníky rovnoměrně rozmístěné v době výstavby

Pro část C

2) Hrdlořezy, výstavba kanalizace

- 3 milníky rovnoměrně rozmístěné v době výstavby

6) Malá Bělá, výstavba kanalizace

- milník 1 – dokončení všech prací v komunikaci ve správě KSÚS do 30. 8. 2020
- 2 milníky rovnoměrně rozmístěné v době výstavby

10) Horní Stakory, výstavba kanalizace

- 3 milníky rovnoměrně rozmístěné v době výstavby

V tomto duchu zadavatel upravil Svazek 1 zadávací dokumentace a současně i Svazek 3 Obchodní podmínky, které jsou součástí (přílohami) vysvětlení zadávací dokumentace č. 10. Změny a úpravy provedené v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 jsou pro snazší orientaci provedeny textem červené barvy.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, 6, 7 a 10, která k dnešnímu dni zveřejnil na profilu zadavatele. Vysvětlení zadávací dokumentace obsahuje také informaci o prodloužení lhůty pro podání nabídek, ve kterém zadavatel zohlednil povahu doplnění a případných změn zadávací dokumentace a také to, že některá z poskytnutých vysvětlení zadávací dokumentace zveřejnil po uplynutí lhůty pro poskytnutí dotčených vysvětlení. V souvislosti s tím zadavatel upravuje níže uvedený bod Výzvy k podání nabídky následovně:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **09. 12. 2019 v 11.00 hod.**