



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/18/AV**

číslo smlouvy zhotovitele: **21909_I**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení VRI

Ing. Aleš Vocol, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „objednatel“)

Dodavatel: **Ještědská stavební společnost spol. s r. o.**

se sídlem: Selská 517, 46001 Liberec XII – Staré Pavlovice

zastoupený: Václav Kubeš – jednatel,

Ing. Petr Janda – jednatel,

a to každý samostatně

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Martin Matzner – VTR

bankovní spojení: Komerční banka Liberec, č. ú. 9029040461/0100

IČ: 18382550

DIČ: CZ18382550

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363

(dále jen „zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby **SV MH – VDJ Boseň rekonstrukce** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2019/18/AV.

Článek IV. Doba plnění

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

termín dokončení realizace dle SOD: 31. 10. 2019

termín dokončení realizace skutečný: 27. 11. 2019

Posun termínu konce realizace vodohospodářské stavby byl způsoben realizací sanačních prací akumulární komory.

Článek V. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (snižuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH	2 894 098,07 Kč
Méněpráce bez DPH	- 165 703,80 Kč
Vícepráce bez DPH	+ 153 019,45 Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	2 881 413,72 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce (menší realizovaný rozsah demontáže původního vstrojení; nerealizace opravy lesní cesty ve svahu, hydroosevu, ...) a vícepráce plynoucí z odlišností PD a skutečně realizovaných prací (větší plocha lícového zdiva, dodatečné zpevnění svahu, ...).

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany.

V Mladé Boleslavi dne 06. 12. 2019

V Liberci dne 05. 12. 2019

Za objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva

Za dodavatele:

**Ještědská stavební společnost
spol. s r.o.**
Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

Ing. Petr Janda
jednatel společnosti

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75