

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.2

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/1/MH/D2**

číslo smlouvy zhotovitele: 2019/01-.03

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **H-INTES s.r.o.**

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

ve věcech technických oprávněn jednat: Aleš Neudert, obchodně technický ředitel

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 19-7497310267/0100

IČ: 25636332 DIČ: CZ25636332

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56829

(dále jen „Dodavatel“)

Článek II. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Kosmonosy obnova vodovodu a kanalizace – 1.etapa**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.

Ostatní ujednání je beze změn.

Článek III. **Podklady a součinnost objednatele**

Beze změn.

Článek IV. **Doba plnění**

Původní termín dokončení části A :
do 115 dnů od převzetí staveniště, tj. do 24.7.2019

Nový termín dokončení části A : 15.11.2019

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se mění takto :

Původní cena :

cena bez DPH dle dodatku č.1 SOD:	19 699 229,- Kč
DPH (21 %):	4 136 838,- Kč
cena včetně DPH :	23 836 067,- Kč

V průběhu realizace stavby byly provedeny vícepráce i méněpráce. Tyto změny jsou doloženy rozpočtem dodavatele v příloze.

Nová cena :

Vícepráce a méněpráce	-1 959- Kč
------------------------------	-------------------

cena bez DPH dle dodatku č.2 SOD:	19 697 270,- Kč
DPH (21 %):	4 136 426,70 Kč
cena včetně DPH dle dodatku :	23 833 696,70 Kč

Ostatní beze změn.

Článek VI. **Platební podmínky**

Beze změn

Článek VII. **Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla**

Beze změn.

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn.

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Tato smlouva má tři strany.

Ostatní beze změn.

V Mladé Boleslavi dne 18-12-2019

V Mladé Boleslavi dne 16-12-2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

Příloha : změnový list z 12.12.2019 s rozpočtem dodavatele

H-INTES

H-INTES s.r.o. ©
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 716 040 DIČ: CZ25836332

Prozkoumal a schválil:

