

DODATEK Č.1 KE SMLOUVÉ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/12/MH/D1**

číslo smlouvy dodavatele:

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **PITTNER Česká Lípa s.r.o.**

se sídlem: Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa

zastoupený: Radomilem Pittnerem - jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat:

Radomil Pittner, Ing. Jakub Pittner

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Česká Lípa č.ú.: 43-374 879 0237/0100

IČ: 28687329 DIČ: CZ28687329

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26916

(dále jen „Dodavatel“)

Článek II. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**ČS Skalsko propojení výtlaku**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.
2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o tuto práce, které si vynutily okolnosti při výstavbě :
 - a) Demontáž a obnova části oplocení čerpací stanice
 - b) Bourání a obnova části betonové komunikace
 - c) Vyplnění zvodnělé části výkopu šterkem
 - d) Zpevnění podloží stavební jámy silničními panely pro bezpečné provedení protlačování chráničky
 - e) Doplnění litinové tvarovky a jisticích kroužků pro spoje trub.
3. Předmět smlouvy se ponižuje o tyto práce :
 - a) Ponižení části položek zemních prací
 - b) Ponižení části položek trubního vedení
 - c) Ponižení části položek oddílu ostatní práce

Článek III. **Podklady a součinnost objednatele**

Beze změn

Článek IV. **Doba plnění**

1. Původní termín dokončení a předání do 43 dnů od převzetí staveniště od Objednatele.
2. Nový termín dokončení a předání do 60 dnů od převzetí staveniště od Objednatele.

Článek V. **Cena díla**

1. Původní cena díla :

cena bez DPH:	546 284 Kč
DPH (.21 %):	114 720 Kč
cena včetně DPH	661 004 Kč

2. Cena díla se navyšuje o vícepráce v ceně 121 093 Kč a snižuje o méněpráce v ceně 46 860 Kč. Soupis víceprací a méněprací je přílohou tohoto dodatku.

3. Nová cena díla :

cena bez DPH:	620 517 Kč
DPH (21 %):	130 308,6 Kč
cena včetně DPH	750 825,6 Kč

Ostatní beze změn.

Článek VI.
Platební podmínky

Beze změn

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva má tři strany.

Ostatní beze změn.

Přílohy : soupis víceprací a méněprací

25 -03- 2020

V Mladé Boleslavi dne

V dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Radomil Pittner, jednatel


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

PITTNER Česká Lipa s.r.o.
Chelčického 505/5
470 01 Česká Lipa
tel./fax: 487 834 074
IČO: 28687329 / DIČ: CZ28687329

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.**
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75