

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2020/8/Ka/D1**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**
se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek
Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic
Alena Charvátová, technik oddělení
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100
IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **KYZNAR s.r.o.**
se sídlem: Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: p. Václav Kyznar, jednatel
ve věcech technických oprávněn jednat:
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 107-9733740277/0100
IČ: 42715822 DIČ: CZ42715822
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky: 6995

(dále jen „Dodavatel“)

Kot

V průběhu provádění stavby „Benátky nad Jizerou Platanová, oprava vodovodu a kanalizace“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2020/8/Ka/D1

Článek V. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích.
Cena za dílo se mění (snižuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SOD bez DPH:	578.744,00,- Kč
Méněpráce	38.883,42 Kč
Vícepráce	166.038,42Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	705.899,00 Kč
DPH (21%):	148.238,79Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem včetně DPH:	854.137,79 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- Menší rozsah pažení výkopu kanalizačních přípojek
- Bylo použito méně opravných nerez manžet pro propojení stávajícího a nového potrubí kanalizační přípojky

a vícepráce

- Kompletní rekonstrukce kanalizační přípojky pro panelový dům č.p. 643 v délce 16,6m z potrubí KT DN200
- Rekonstrukce 2 revizních šachet nad rámec SOD, do kterých se napojovali rekonstruované kanalizační přípojky
- U kanalizačních přípojek č.p. 643, 645 a 646 nutnost výměny kanalizačního potrubí do suterénu objektu, s tím související nutnou vybourání prostupu obvodovou stěnou panelového domu a bourání části betonové podlahy v objektu

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy od dílo se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.


Adf

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo má tři strany.


V Mladé Boleslavi dne 16-04-2020

V Mladé Boleslavi dne 16.04.2020

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

Za Dodavatele:

Kyznar s.r.o.
NEPŘEVÁŽKA 124
MLADÁ BOLESLAV 293 01
Tel.: 605 933 473
IČO: 03786803, DIČ: CZ03786803

Václav Kyznar, jednatel společnosti

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88