

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/60/Do/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: 463/19

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Petr Doškář, pracovník odd. VRI

pí. Jaroslava Bajerová, pracovník odd. VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.**

se sídlem: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

zastoupený: Petrem Zikudou, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Tomáš Lamač, vedoucí výroby

bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú. 8015602/0800

IČ: 28776976 DIČ: CZ28776976

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745

(dále jen „Dodavatel“)

V souvislosti s prováděním stavby se se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo, ke smlouvě č. VRI/SOD/2019/60/Do/D1 „Bakov nad Jizerou, Žižkova, oprava vodovodu a kanalizace“, který mění a doplňuje čl. II Předmět smlouvy a čl. V. Cena díla. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

Článek II.

Předmět smlouvy

V průběhu realizace byly zjištěny chybné výměry v rozpočtu a PD. Z důvodu chybné výměry šíře rýhy v rozpočtu stavby byly poníženy objemy zemních prací, frézování a vyspravení po překopu inženýrských sítí. Z důvodu dobré hutnitelnosti stávajícího výkopku, nebyla rýha dosypána -100 mm štěrkodrtí frakce 0/63 dle PD, ale stávajícím výkopkem, který byl dobře hutnitelný a sloužil pro pojezd vozidel do doby, než začala rekonstrukce komunikace v ulici Žižkovi. Všechny výše uvedené práce budou brány jako méněpráce. V rámci opravy vodovodu byl v rýze dotčen letitý a dožitý vodovod, který byl již vyřazen z provozu, tudíž dodavatel provedl jeho demontáž v rámci stavby jako vícepráci.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	7 251 959,14 Kč
vícepráce (rušení vodovodu v rýze, GZ přípojek)	91 997,41Kč
méněpráce (chybné výměny v PD, náhrada štěrkodrtě v rýze stávajícím výkopkem)	1 811 915,74 Kč
nová cena díla bez DPH dle dodatku č.1	5 532 040,81 Kč
cena díla včetně DPH dle dodatku č.1	6 693 769,38 Kč

(slovy:šestmilionůšestsetdevadesátřítisícsemsetšedesátdevětakoruntřicetosmhalérů).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 1 má 3 strany.

V Mladé Boleslavi dne 28. 7. 2020

Za Objednatele:

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

V Turnově dne

Za Dodavatele:

Petr Zikuda, jednatel společnosti


ZIKUDA ⁴
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.
Nudovojovice 2103, 511 01 Turnov
IČ: 28776976, DIČ: CZ28776976