



DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2018/45/Do/D3**

číslo smlouvy zhotovitele: **21833 D 03**

Projekt: **21833 ČOV Bakov nad Jizerou-intenzifikace**

Číslo stavby v evidenci objednatele: **21833**

Tato Smlouva o dílo byla uzavřena mezi těmito stranami:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

PSC, sídlo: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje investic

Ing. Petr Doškář, technik oddělení

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení

IČO: 46356983

DIČ: CZ46356983

bank. spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

(dále jen "Objednatel") na straně druhé.

Dodavatel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363

PSC, sídlo: 460 01 Liberec 12, Selská 517

zastoupený: Ing. Petrem Jandou, Josefem, Kubešem, Ing. Martinem Matznerem,
jednatelem, za společnost jednají vždy aspoň dva jednatelé.

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Martin Matzner, ČKAIT - 0500122

IČO: 18382550

DIČ: CZ18382550

bank.spojení: Komerční banka Liberec, č.ú.: 9029040461/0100

Tel/fax: +420 485 134 848

Email: info@jss.cz

(dále jen "Dodavatel") na jedné straně

KF

V souvislosti s prováděním akce se smluvní strany dohodli na uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo ke smlouvě č. VRI/SOD/2018/45/Do „Bakov nad Jizerou ČOV – intenzifikace – stavební část“, který mění čl. II. Předmět smlouvy, čl. IV. – Dobu plnění díla, čl. V. Cenu díla, čl. VI. Platební podmínky – Výši zádržného. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku jsou méněpráce a vícepráce vzniklé dle Změnových listů č. 12, 13, 14, 15 na akci „**21833 - ČOV Bakov nad Jizerou-intenzifikace**“, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změnový list č. 12	bourání betonových konstrukcí
Změnový list č. 13	pronájem štětovnic
Změnový list č. 14	změny provádění stavebních úprav
Změnový list č. 15	neprovedené stavební práce

Všechny tyto změnové listy byly odsouhlaseny předem objednatelem a prokonzultovány s generálním projektantem.

Článek IV. Doba plnění

- | | |
|--|-----------|
| 1. Původní termín dokončení díla dle SOD | 5.2.2020 |
| 2. Termín dokončení díla dle dodatku č.2 | 30.6.2020 |
| 3. Termín dokončení díla dle dodatku č.3 | 15.9.2020 |

Termín dokončení díla byl změněn z důvodu koordinačních prací obou dodavatelů, tak aby dílo mohlo být spuštěno do zkušebního provozu. Dodavatel nemohl dokončit stavební práce kolem rozvodny a provozního objektu, dokud nebyla čistírna dokončená ze strany dodavatele technologické části.

Článek V. Cena díla

2. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

	<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>
Změnový list č.12	1 378 649,42 Kč	
Změnový list č.13	618 000,01 Kč	
Změnový list č.14	2 028 662,37 Kč	- 184 180,64 Kč
Změnový list č.15		- 2 241 540,12 Kč
celkem	4 025 311,80 Kč	- 2 425 720,76 Kč

cena díla bez DPH dle SoD:	32 768 482, 75 Kč
vícepráce dle dodatku č.1 (změnový list č.1-11)	1 221 926, 89 Kč
méněpráce dle dodatku č.1 (změnový list 10)	-322 154, 40 Kč
cena bez DPH dle dodatku č. 1	33 668 255, 24 Kč
vícepráce dle dodatku č.3 (změnový list č.12-14)	4 025 311,80 Kč
méněpráce dle dodatku č.3 (změnový list č.14,15)	-2 425 720,76 Kč
celková cena bez DPH dle dodatku č.3	35 267 846,28 Kč
DPH (21 %)	7 406 247,71 Kč
Celková cena včetně DPH dle dodatku č.3	42 674 093,99 Kč

(slovy: čtyřicet dva milionů šest set sedmdesát čtyři tisíc devadesát tři korun českých devadesát devět haléřů).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Článek VI. Platební podmínky

Při převzetí díla dodavatel odevzdal kompletní dokumentaci, kromě DSPS a geometrických plánů. Zbylé vady a nedodělky byly ze stavby odstraněny ještě před termínem převzetí stavby. Po společné domluvě investora a dodavatele při převímce stavby bude zádržné z celkové částky 300 000 Kč.


Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 1 má 3 strany.

V Mladé Boleslavi dne 4.10.2020

V Liberci dne 6.10.2020


Za Objednatele:
Ing. Vladimír Stehlík, předseda
představenstva


Za Dodavatele:
Ing. Petr Janda-jednatel


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva


Josef Kubeš-jednatel

**Ještědská stavební společnost
spol. s r.o.** ¹²
Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.**

Čechova 1151
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
293 21 Mladá Boleslav [75]