

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.3

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/1/MH/D3**

číslo smlouvy zhotovitele: 2019/01-03

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **H-INTES s.r.o.**

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

ve věcech technických oprávněn jednat: Aleš Neudert, obchodně technický ředitel

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 19-7497310267/0100

IČ: 25636332 DIČ: CZ25636332

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56829

(dále jen „Dodavatel“)

tox

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Kosmonosy obnova vodovodu a kanalizace – 1.etapa**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.

2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a ponižuje o méněpráce. Mezi změny patří :

- změna řešení revizní šachty kanalizace Š 2343 v ulici Karla Veselého
- dodání kameninového potrubí DN 600 pro stoku A, které chybělo v původním soupisu prací
- nová stoka AB v západní část ulice Karla Veselého z potrubí DN 300 v délce 54,5 m
- dodatečné osazení revizní šachty Š 9886 na stoce AD, dodávku prefabrikované šachy zajistil objednatel
- větší rozsah výměny zeminy z výkopů za vhodný materiál
- změny v řešení bezvýkopových oprav kanalizačního potrubí
- převádění splaškových vod ze stávajících stokách při výstavbě stok nových
- neprovádění některých provizorních vodovodů
- drobné vícepráce vzniklé v průběhu výstavby
- skutečné výměry některých prací.

Všechny změny jsou obsaženy v příloze.

Ostatní ujednání je beze změn.

Článek III.

Podklady a součinnost objednatele

Beze změn.

Článek IV.

Doba plnění

Původní termín dokončení části B :
do 135 dnů od převzetí staveniště, tj. do 20.7.2020

Nový termín dokončení části B : 4.12.2020

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se mění takto :

Původní cena :

cena bez DPH dle dodatku č.2 SOD:	19 697 270,- Kč
DPH (21 %):	4 136 426,70 Kč
cena včetně DPH dle dodatku :	23 833 696,70 Kč

Vícepráce a méněpráce

1 017 589,- Kč

Nová cena :

cena bez DPH dle dodatku č.3 SOD:	20 714 859,- Kč
DPH (21 %):	4 350 120,39 Kč
cena včetně DPH dle dodatku :	25 064 979,39 Kč

Ostatní beze změn.

Článek VI.
Platební podmínky

Beze změn

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn.

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn.

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Tato smlouva má tři strany.

Ostatní beze změn.

V Mladé Boleslavi dne 18-01-2021


V Mladé Boleslavi dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva


Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva


H-INTES s.r.o. ®
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 716 040 DIČ: CZ25636332

Přezkoumal a schválil:

Příloha : soupis víceprací a méněprací