

## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2021/11/Ka/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: 2021/01-06

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **H-INTES s.r.o.**

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

ve věcech technických oprávněn jednat: Aleš Neudert, obchodě-výrobní ředitel

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 19-7497310267/0100

IČ: 25636332 DIČ: CZ25636332

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56829

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Mnichovo Hradiště Víta Nejdlého, obnova vodovodu**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2021/11/Ka

Kof

## **Článek V.** **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	<b>712.815,33 Kč</b>
Méněpráce:	-92.899,45 Kč
Vícepráce:	156.592,83 Kč

Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	<b>776.508,71 Kč</b>
DPH (21%):	163.066,83 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem včetně DPH:	939.575,54 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- Menší rozsah pažení rýhy vodovodu
- Menší rozsah tlušťky odfrézovaného stávajícího asfaltu
- Nižší rozsah DIO

a vícepráce

- Řešení odstavení a odstranění stávajících plynovodních řadů v trase nového vodovodního řadu
- Nutnost provedení provizorního propojení nového vodovodu a stávajícího vodovodu před Družstevní ulicí
- Prodloužení délky pokládaného potrubí TLT DN150
- Zbourání stávající armaturní šachty kolem armaturního uzle na Masarykově náměstí včetně obnovy konstrukčních vrstev komunikace

## **Článek VI.** **Platební podmínky**

1. Vzhledem k tomu, že obnova vodovodů byla provedena v koordinaci s rekonstrukcí Masarykova náměstí, nebylo možné dokončit obnovu asfaltové komunikace ve správě KSÚS v ulici Víta Nejedlého a zaměřit definitivní nadmožské výšky povrchových znaků na novém vodovodu. Dodavatel provede doměření chybějících dat po dokončení obnovy asfaltové komunikace. Dokončí geodetické zaměření, předá zpět komunikaci jejímu správci KSÚS. Do doby odstranění tohoto nedodělku bude Objednatel Dodavateli držet zádržné ve výši **27.000 Kč bez DPH**.

## **Článek VIII.** **Předání a převzetí díla**

Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, sjednaly smluvní strany, že je Dodavatel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla. Následující vady budou provedeny později z důvodů toho, že obnova vodovodu probíhala v koordinaci s celkovou rekonstrukcí Masarykova náměstí.

- dokončení obnovy komunikace KSÚS ul. Víta Nejedlého do 31.8.2021
- odevzdání kompletního geodetického zaměření včetně zaměření definitivních povrchových znaků nejpozději do 31.8.2021
- odevzdání předávacího protokolu KSÚS nejpozději do 31.8.2021

Ostatní články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2021/11/Ka, zůstávají v platnosti.

**Článek XII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo se sepisuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 20 -05- 2021

V Mladé Boleslavi dne 19 -05- 2021

Za Objednatele:

Za Dodavatel:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka




Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

**H-INTES**

H-INTES s.r.o. ©  
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
Tel.: +420 326 716 040 DIČ: CZ25636332

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88

Přezkoumal a schválil:



Kof