

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2021/10/Ka/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **211250331**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**
se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek
Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic
Lenka Svobodová, technik oddělení
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100
IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379
(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Martin Musil, manažer Středočeského kraje
Ing. Jan Lukšo, hlavní stavbyvedoucí
Tomáš Krucina, stavbyvedoucí
Martin Tichý, stavbyvedoucí
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1. č.ú. : 7408201/0100
IČ: 26177005 DIČ: CZ26177005
(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Benátky nad Jizerou, Tyršova, obnova vodovodu**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2021/10/Ka

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně :

Původní termín dokončení díla dle SOD 26.5.2021

Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD 3.6.2021

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů koordinace prací při souběžně probíhající celkové rekonstrukci ulice Tyršova v investorství města Benátky nad Jizerou

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH: 2 627 780,43 Kč

Méněpráce: -88 008,44 Kč

Vícepráce: 59 631,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH: 2 599 402,99 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- Čerpání vody ve výkopu
- Menší rozsah prací na přepojování vodovodních přípojek
- Změna vystrojení armaturního uzlu ve Smetanově ulici při propojování nového vodovodního řadu
- Menší počet provedených statických hutnicích zkoušek

a vícepráce

- Větší rozsah obnovy dlážděné komunikace ve Smetanově ulici
- Větší rozsah provedení provizorního vodovodu během realizace stavby
- Oprava stávajících kanalizačních přípojek ve výkopu vodovodu

Článek VI. **Platební podmínky**

1. Vzhledem k tomu, že obnova vodovodů byla provedena v koordinaci s celkovou rekonstrukcí Tyršovi ulice, nebylo možné dokončit obnovu asfaltové komunikace a zaměřit definitivní nadmožské výšky povrchových znaků na novém vodovodu. Dodavatel provede doměření chybějících dat po dokončení obnovy asfaltové komunikace. Dokončí geodetické zaměření a odevzdá objednateli. Do doby odstranění tohoto nedodělu bude Objednatel Dodavateli držet zádržné ve výši: 206 455,- Kč bez DPH.

Článek VIII. **Předání a převzetí díla**

Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedoděly. Smluvní strany sjednaly, že je Dodavatel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla. Následující vady budou provedeny později z důvodů toho, že obnova vodovodu probíhala v koordinaci s celkovou rekonstrukcí Tyršovi ulice.

- dokončení obnovy komunikace ulice Tyršova vč. kontroly funkčnosti uzávěrů na vodovodu a kontrolu revizních šachet na kanalizaci do 31.8.2021
- odevzdání kompletního geodetického zaměření včetně zaměření definitivních povrchových znaků nejpozději do 31.8.2021

Ostatní články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2021/10/Ka, zůstávají v platnosti.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 28-06-2021

V Praze dne 31.5.2021

Za Objednatele:




Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Za Dodavatele:



Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Středočeský
Průmyslová 1028, 293 06 Kosmonosy
DIČ: CZ26177005 (3)
Tel.: 326735396



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88