

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2021/17/Sv/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: 7528

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafuk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Lenka Svobodová, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

Dodavatel: **UNO PRAHA, spol. s r.o.**

se sídlem: Thámová 396/1, 186 00 Praha 8

zastoupený: Ing. Alexandrem Barešem

ve věcech technických oprávněn jednat:

Martin Vojan

bankovní spojení: Equa bank a.s., Praha 10, č.ú.1016493879/6010

IČ: 60462515 DIČ: CZ60462515

(dále jen „zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby „**MB ČOV II. – oprava vyhnívacích nádrží – plastová výstelka**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2021/17/Sv

Článek IV. Doba plnění

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně :

VN2 realizace v roce 2021

Původní termín dokončení díla dle SOD	15.8.2021
Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	3.9.2021

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů pozdějšího zahájení prací. Bylo nezbytné provést měření polohy konstrukční výztuže stávající železobetonové konstrukce nádrže. Dále se na rámec prací zatěsnovala plastová výstelka při prostupu nosným U profilem pro technologii a technologickým potrubím.

VN 1 předpokládaná realizace červenec 2022

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede opravu nádrže VN1 ve stejném rozsahu jak je uvedeno v nabídce k VN2. V současné době ovšem není schopen garantovat cenu materiálů a prací rok předem.

Článek V. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	841.320,- Kč
<u>Vícepráce:</u>	<u>82.088,- Kč</u>
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	923.408 Kč

Důvodem změny ceny jsou vícepráce

- Zatěsnění plastové výstelky u prostupu technologického potrubí stěnou vyhřívací nádrže
- Zatěsnění plastové výstelky u nosného U profilu pro kotvení technologie vyhřívací nádrže

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tento dodatek smlouvy přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo má 3 strany.

V Mladé Boleslavi dne23-09-2021

V Úhonicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing Alexandr Bareš, jednatel.


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

 **UNO PRAHA** spol. s r.o.
sídlo firmy:
Thámová 396/1, 186 00 PRAHA 8
provozovna:
Na Návsi 242/2, 252 11 ÚHONICE
DIČ: CZ60462515 TEL + FAX: 257 222 027

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 70

Kof

