

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2021/32MH/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **8/10/2021**

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafuk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **BOLESLAVSKÁ POJIZERSKÁ spol. s r.o.**

se sídlem: Boleslavská 643, 294 01 Bakov nad Jizerou

zastoupený: p. Jiřím Bílkem

ve věcech technických oprávněn jednat: p. Jiří Bílek, p. Roman Blaszkiewicz

bankovní spojení: 000000-0487539349/0800

IČ: 27865738 DIČ: CZ27865738

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122675

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Vodojem Bradlec opravy**“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení prací sjednanou cenu.

2. Předmětu díla se rozšiřuje o vícepráce :

- betonová podlaha ochozu
- vybourání betonových patek pod potrubím
- odstranění nátěru na stěnách a stropu
- nová celoplošná úprava stropu štukovou tenkovrstvou omítkou
- nová celoplošná úprava stěn cementovým lepicím tmelem a štukovou tenkovrstvou omítkou
- odstranění omítek v místě nových keramických obkladů
- provedení spádové mazaniny v prostoru mezi akumulacími komorami
- změna v provedení vrat

3. Předmět díla se ponižuje o méněpráce :

- vyrovnání vápenocementové omítky stěn
- tenkovrstvá stěrka na podhledu stropu
- celoplošné vyrovnání podkladu a penetrace pod obklady

Článek III. Podklady a součinnost objednatele

Beze změn.

Článek IV. Doba plnění

1. Původní termín dokončení a předání díla do 90 dnů od předání staveniště.
2. Nový termín dokončení a předání díla dohodnut do 30.4.2022.

Ostatní ujednání beze změn.

Článek V. Cena díla

1. Původní cena díla :

| | |
|-----------------|-----------------|
| cena bez DPH: | 3 764 682,50 Kč |
| DPH (21 %): | 790 583,32 Kč |
| cena včetně DPH | 4 555 265,82 Kč |

2. Cena se upravuje o vícepráce a méněpráce v celkové ceně **378 973,-Kč bez DPH**, uvedené v příloze tohoto dodatku.

3. Nová cena díla :

| | |
|-----------------|-----------------|
| cena bez DPH: | 4 143 655,50 Kč |
| DPH (21 %): | 870 167,66 Kč |
| cena včetně DPH | 5 013 823,16 Kč |

Ostatní ujednání beze změn.

Článek VI. Platební podmínky

Beze změn.

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn.

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn.

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn.

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy má tři strany a jednu přílohu.

Ostatní ujednání beze změn.

Příloha: cenová nabídka dodavatele na vícepráce a méněpráce

V Mladé Boleslavi dne 28-02-2022

V Bakově nad Jizerou dne 24.2.2022

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



p. Jiří Bílek, majitel firmy



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

BOLESLAVSKÁ POJIZERSKÁ spol. s r.o.
Boleslavská 643
294 01 Bakov nad Jizerou
IČ: 27865738, DIČ: CZ27865738

Kof