

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2015/36/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **T7/2015**

uzavřená podle § 536 a násl. obch. zák.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: **Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav**

zastoupený: **Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva**

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

p. Tomáš Zahrádka, vedoucí provozu P01

pí. Alena Charvátová, pracovník odd. VRI

bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100**

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **REKONSTRUKCE POTRUBÍ-REPO, a.s.**

se sídlem: **K Roztokům 34, 165 00 Praha 6 - Suchbátka**

zastoupený: **Ing. Martin Krejčí**

ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Václav Lázníček, Stanislav Tuček**

bankovní spojení: **ČSOB Praha 1, č.ú: 572420713/0300**

IČ: 25131851 DIČ: CZ25131851

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

KOS Praha, oddíl B, vložka 4744

(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že při provádění prací na cementaci vodovodního řádu „H“ DN 600mm byly zjištěny vady na ocelovém potrubí ve větším rozsahu, než objednatel předpokládal, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo, který řeší změnu rozsahu předmětu plnění a termín dokončení díla.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dalších 3 kusů vstupních jam, ve kterých byly provedeny opravy zjištěných vad ocelového potrubí zjištěných po vyčištění potrubí při kamerové prohlídce.
2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o výměnu ocelového potrubí DN 600 v úseku dl. 12,0 m. Potrubí dodal objednatel, zhotovitel zajistil demontáž stávajícího poškozeného potrubí, montáž nového potrubí vč. souvisejících zemních prací, a zaizolování spojů potrubí.

Článek IV. Doba plnění

1. Doba lnění z důvodu zjištěných dalších vad potrubí DN 600mm se prodlužuje do 22.10.2015.

Článek V. Cena díla


1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran se mění takto:

a)	<u>Cena sjednaná ve smlouvě o dílo:</u>	
	cena bez DPH:	2 194 616,00 Kč
	DPH (21 %):	460 869,40 Kč
	cena včetně DPH	2 655 485,40 Kč
b)	<u>Zvýšení ceny o práce provedené nad sjednaný rozsah předmětu plnění:</u>	
	cena bez DPH:	303 000,00 Kč
	DPH (21 %):	63 630,00 Kč
	cena včetně DPH	366 630,00 Kč
c)	<u>Celková cena díla:</u>	
	cena bez DPH:	2 497 616,00 Kč
	DPH (21 %):	524 499,40 Kč
	cena včetně DPH	3 022 115,40 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo VRI/SOD/2015/36 zůstávají v platnosti.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tato smlouva má dvě strany.



V Mladé Boleslavi dne 22.10.2015

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Martin Krejčí, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehliík, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75