

DODATEK Č.1
KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2015/27/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **SMS-2015-2**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

pan Jan Hadrbolec, vedoucí provozu P 03

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel SLOV MAL STAV s.r.o.

se sídlem: Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín

zastoupený: Ondřejem Slovákem

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Pavol Šírák

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2926091339/0800

IČ: 29395283 DIČ: CZ29395283

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že při plnění smlouvy prováděl zhotovitel na žádost objednatele další práce, které nebyly součástí předmětu plnění, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo, který řeší změnu rozsahu předmětu plnění, dobu plnění a cenu díla. Následující články smlouvy se doplňují takto:

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení:

- zvětšení rozsahu pokládky a montáže vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 80mm včetně zemních

- prací, manipulace s výkopkem z původně uvažovaných 675,0 m na konečných 787,79 m, veškeré práce byly provedeny včetně souvisejících činností podle zadávací dokumentace
- zemních prací pro provedení přepojení vodovodních přípojek v celkové délce 148,0 m

Článek IV. **Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v termínu do 10.12.2015.

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran se mění takto:

a) Cena sjednaná ve smlouvě :

cena bez DPH:	1 626 293,01 Kč
DPH (21 %):	341 521,53 Kč
cena včetně DPH	1 967 814,54 Kč

(slovy: jedenmiliondevětsetšedesátsedmtisícosmsetčtrnáctkorunpadesátčtyřihaléře

b) Změna ceny díla (bez DPH):

zvýšení ceny z důvodu prodloužení délky vod. řadů:	306 624,87 Kč
zvýšení ceny z důvodu zem. prací na vod. přípojkách:	230 880,00 Kč
zvýšení ceny celkem	537 504,87 Kč

c) Konečná celková cena díla:

cena bez DPH:	2 163 797,88 Kč
DPH (21 %):	454 397,56 Kč
<u>cena včetně DPH</u>	<u>2 618 195,44 Kč</u>

(slovy: dvamilionyšestsetosmnácttisícstodevadesátpětkorunčtyřicetčtyřihaléře)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo VRI/SOD/2015/27 zůstávají v platnosti.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo VRI/SOD/2014/27 se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek č.1, že si tento dodatek č.1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany.

V Mladé Boleslavi dne 21.12.2015

Za objednatele:

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

V Českém Těšíně dne: 21.12.14.5.2015

Za zhotovitele:

Ondřej Slovák, jednatel společnosti

SLOV MAL STAV s.r.o.
Havilčkova 190/12, Český Těšín 737 01
IČ: 29395283, DIČ: CZ29395283
tel.: +420 721 882 618
ondrej.slovak@slovmalstav.cz