

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

číslo zhotovitele číslo objednatele
11-5137-0100 VRI/SOD/2015/25/D3

uzavřené podle ustanovení §2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Sídlo:

I Č : 46356983

Obchodní rejstřík:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Statutární orgán:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

D I Č : CZ46356983

Plátce DPH: ANO

Spisová značka B 2379 vedená u Městského soudu v Praze

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

MUDr. Raduan Nwelati, místopředseda představenstva

Jaroslav Král, člen představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., člen představenstva

Smluvně oprávněn jednat: Za společnost jedná v celém rozsahu jednak celé představenstvo, nebo samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva spolu s kterýmkoliv členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k znění obchodní firmy společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva a kterýkoliv člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a kterýkoliv člen představenstva.

Technicky oprávněn jednat: Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. František Klouček, vedoucí odd. VRI

(dále i jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Sídlo:

I Č : 26475081

Obchodní rejstřík:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Statutární orgán:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

D I Č : CZ26475081

Plátce DPH: ANO

Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze

Komerční banka a.s. pobočka Praha 4

1700041/0100

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: za společnost podepisují dva členové představenstva společně

Technicky oprávněn jednat: Ing. Josef Drbohlav, ředitel divize 141

Ing. Ladislav Sommer (HIP)

Ing. František Mádl

(dále i jen „zhotovitel“)

V reakci na závěry jednání, které proběhlo dne 23.11.2015 za účasti obou smluvních stran, uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 3 smlouvy v následujícím znění.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA

Ustanovení tohoto článku se mění a upravuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Tímto dodatkem č. 3 smlouvy o dílo se sjednává následující:

➤ **Práce dle bodu 3. budou nově specifikovány následovně:**

Vypracování společné dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dokumentace bude obsahovat i propočet přepokládaných investičních nákladů.

Dokumentace bude předána v 9 tištěných vyhotoveních. Z toho:

- 1 vyhotovení – kontrolní výtisk (do 30.3.2016)
- 8 vyhotovení – čistopis (do 1 měsíce po předání připomínek ke kontrolnímu výtisku)

➤ **Práce zhotovitele se rozšiřují o nový bod 7. následovně:**

Vypracování projektové dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a v členění dle příl. č. 6 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. Součástí zpracované dokumentace bude i podrobný soupis prací, služeb a dodávek vč. výkazu výměr a rozpočet.

Dokumentace bude předána v 7 tištěných vyhotoveních. Z toho:

- 1 vyhotovení – kontrolní výtisk (do 15.10.2016)
- 6 vyhotovení – čistopis (do 1 měsíce po předání připomínek ke kontrolnímu výtisku)

3. PODKLADY A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

Ustanovení tohoto článku se v souvislosti s výše uvedeným doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Objednatel předá připomínky ke kontrolnímu výtisku do 30 dnů po jeho obdržení.

4. DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ

Ustanovení tohoto článku se upravuje a mění následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Tímto dodatkem č. 3 smlouvy se sjednávají nové termíny předání pro práce dle bodů 1., 2. a 3. (ruší se původní termín plnění do 30.11.2015) a termín předání pro práce dle nového bodu 7. následovně:

- | | |
|--|--|
| ➤ Práce dle bodů 1., 2. a 3. (kontrolní výtisk PD) | nejpozději do 30.3.2016 |
| ➤ Práce dle bodu 3. (čistopis PD) | do 1 měsíce po předání připomínek ke kontrolnímu výtisku, navíc budou přiloženy 4 ks přehledných situací |
| ➤ Práce dle bodu 7. | |
| • kontrolní výtisk PD | nejpozději do 15.10.2016 |
| • čistopis PD vč. podrobného soupisu prací, služeb a dodávek vč. výkazu výměr a rozpočet | do 1 měsíce po předání připomínek ke kontrolnímu výtisku |

5. CENA DÍLA

Ustanovení tohoto článku se mění následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Tímto dodatkem č. 3 smlouvy se sjednává navýšení sjednané ceny (967 300 Kč bez DPH) o 420 000 Kč bez DPH, za rozšíření prací dle nového bodu 7.

➤ Cena za práce dle bodů 1., 2. a 3. **se nemění** (542 800 Kč bez DPH)

➤ Cena za rozšíření prací dle bodu 7. tímto dodatkem č. 3 smlouvy, činí bez DPH

420 000 Kč

Celková cena díla za práce sjednané smlouvou a jejími dodatky č. 1. až 3 činí bez DPH 1 387 300 Kč. (Výpočet - uvedeno bez DPH: 967 300 Kč + 420 000 Kč = 1 387 300 Kč).

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ustanovení tohoto článku se upravuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Dle tohoto dodatku č. 3 smlouvy má zhotovitel právo fakturovat dle částečného předávání díla, v režimu sjednaném smlouvou, následovně:

- Za práce dle bodů 1. a 2. čl. „2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA“, ke dni předání dle čl. „DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ“ (do 30.3.2016) ve výši bez DPH 52 800 Kč.
- Za práce dle bodu 3. čl. „2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA“,
 - ke dni předání dle čl. „4. DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ“ (do 30.3.2016) ve výši 50% ceny, tj. bez DPH 245 000 Kč.
 - ke dni předání dle čl. „4. DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ“, (po předání čistopisu PD) ve výši 50% ceny, tj. bez DPH 245 000 Kč.
- Za práce dle bodu 7. čl. „2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA“,
 - ke dni předání dle čl. „DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ“ (do 15.10.2016) ve výši 50% ceny, tj. bez DPH 210 000 Kč.
 - ke dni předání dle čl. „4. DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ“ (po předání čistopisu PD) ve výši 50% ceny, tj. bez DPH 210 000 Kč.

Práce dle bodů 4., 5. a 6. ve výši 80 000 Kč bez DPH a 344 500 Kč bez DPH již byly vyfakturovány.

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

OBJEDNATEL:

V Mladé Boleslavi dne 13.1.2016

Zhotovitel:

V Praze dne 29.11.2015

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Ing. Marika Mocková
členka představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha

Táborská 31, 140 16 Praha 4

