

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

číslo zhotovitele číslo objednatele
11-5137-0100 **VRI/SOD/2015/25/D1**

uzavřená podle ustanovení §2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Sídlo:

I Č : 46356983

Obchodní rejstřík:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Statutární orgán:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

D I Č : CZ46356983

Plátce DPH: ANO

Spisová značka B 2379 vedená u Městského soudu v Praze

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

MUDr. Raduan Nwelati, místopředseda představenstva

Jaroslav Král, člen představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

Mgr. Jana Štěpánová, člen představenstva

Smluvně oprávněn jednat:

Za společnost jedná v celém rozsahu jednak celé představenstvo, nebo samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva spolu s kterýmkoliv členem představenstva.

Technicky oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. František Klouček, vedoucí odd. VRI

(dále i jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Sídlo:

I Č : 26475081

Obchodní rejstřík:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Statutární orgán:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

D I Č : CZ26475081

Plátce DPH: ANO

Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze

Komerční banka a.s. pobočka Praha 4

1700041/0100

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: za společnost podepisují dva členové představenstva společně

Technicky oprávněn jednat: Ing. Josef Drbohlav, ředitel divize 141

Ing. Ladislav Sommer (HIP)

Ing. František Mádl

(dále i jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají v reakci na závěry jednání (proběhlé dne 25.5.2015) - nevyjasněné vlastnické vztahy a nejasnosti v operátu katastru nemovitostí neumožňující definitivně upřesnit trasu výtlačného řadu na k.ú. Krnsko, Řehnice a Brodce nad Jizerou, tento dodatek č. 1 smlouvy, v následujícím znění:

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA

Ustanovení tohoto článku se rozšiřuje a doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Tímto dodatkem č. 1 smlouvy se rozšiřuje předmět plnění zhotovitele o další (nový) bod 6. následovně:

6. Zpracování Podkladů pro žádost o změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje. Dokumentace bude zpracována v souladu se Zásadami pro změny schváleného plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území Středočeského kraje do roku 2015.

DOBA PLNĚNÍ

Ustanovení tohoto článku se upravuje a mění následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Tímto dodatkem č. 1 smlouvy se mění termíny předání pro body 1., 2. a 3. (kontrolní výtisk) a sjednává se termín pro nový bod 6. následovně:

- Práce dle bodů 1. a 2. čl. „2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA“ termín předání bude řešen dalším dodatkem smlouvy
- Práce dle bodu 3. čl. „2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA“
 - kontrolní výtisk DUR termín předání bude řešen dalším dodatkem smlouvy
 - čistopis DUR do 30.9.2015
- Práce dle bodu 4. čl. „2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA“ do 30.9.2015
- Práce dle bodu 5. čl. „2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA“ do 30.9.2015
- Práce dle bodu 6. čl. „2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA“, Zpracování Podkladů pro žádost o změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje do 25.6.2015
Dokumentace bude předána v 1 písemném vyhotovení a v 1 vyhotovení v editovatelné verzi (formát *.doc a *.dwg) a v 1 vyhotovení v needitovatelné verzi (formát *.pdf)

Výše uvedené termíny (dle bodů 1., 2. a 3.. budou upřesněny dalším dodatkem smlouvy, až po definitivním upřesnění trasy výtlačného řadu na k.ú. Krnsko, Řehnice a Brodce nad Jizerou.

CENA

Ustanovení tohoto článku se mění následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Cena sjednaná smlouvou ve výši bez DPH 887 300 Kč se tímto dodatkem navyšuje o částku ve výši 80 000 Kč bez DPH, za práce sjednané tímto dodatkem, dle nového bodu 6.

Celková cena díla činí bez DPH 967 300 Kč.
K této ceně přistoupí DPH v aktuálně platné výši. Současná výše 21% DPH 203 133 Kč.
Po připočtení DPH v současně platné výši 21% činí cena včetně DPH 1 170 433 Kč.

Z celkové ceny činí (popis bodů zestručněn):..... bez DPH
1. • Práce dle bodů 1. a 2. čl. „2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA“ 52 800 Kč
2. • Práce dle bodu 3. čl. „2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA“ 490 000 Kč
3. • Práce dle bodu 4. čl. „2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA“ 295 000 Kč
4. • Práce dle bodu 5. čl. „2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA“ 49 500 Kč
5. • Práce dle bodu 6. čl. „2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA“ tohoto dodatku 80 000 Kč
Celkem cena bez DPH 967 300 Kč

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ustanovení tohoto článku se upravuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Právo fakturovat dle částečného předávání díla vzniká zhotoviteli následovně:

- Za práce dle bodů 1. a 2. čl. „2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA“,
ve výši bez DPH 52 800 Kč, ke dni předání - bude upřesněno dalším dodatkem smlouvy.
- Za práce dle bodu 3. čl. „2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA“,
do 30.9.2015, ve výši bez DPH 490 000 Kč
- Za práce dle bodů 4. a 5. čl. „2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA“
do 30.9.2015, ve výši bez DPH 344 500 Kč
- Za práce dle bodu 6., čl. „2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA“ tohoto dodatku,
do 25.6.2015, ve výši bez DPH 80 000 Kč

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

OBJEDNATEL:

V Mladé Boleslavi dne 29.6.2015

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

192-15,1981,5137.docx

ZHOTOVITEL:

V Praze dne 17.6.2015

Ing. Milan Moravec, Ph.D.
předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.

ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4

1998

1997