

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/28/Do/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **2022/STA/009**

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimírem Stehlíkem, předsedou představenstva
Ing. Tomášem Žitným, členem představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Petr Doškář, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608181/0100

IČO: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, Michle

zastoupený: Tomášem Kuncem, ředitelem závodu Emulze Kolín na základě plné moci

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Petr Konečný, hlavní stavbyvedoucí

František Čepička, stavbyvedoucí

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 2050247/0100

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

V souvislosti s prováděním stavby se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo, ke smlouvě č. VRI/SOD/2022/28/Do/D1 na akci „Mladá Boleslav Čechova, oprava asfaltových ploch“ který mění a doplňuje čl. II Předmět smlouvy a čl. V. Cena díla. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

Článek II. Předmět smlouvy

V souladu s čl. II. odst. 2. písm. a) smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na neprovedení určitých prací následovně:

Jelikož tato zakázka byla realizována bez výkazu výměr a položky do nabídky byly vypočítány dle terénního měření, skutečná cena realizace byla odvozena dle realizovaných výměr a plochy mikrokoberce. Dále díky zvolenému způsobu technologie nebylo prováděno řezání spár před aplikací mikrokoberce. Ve finální fázi byla i menší výměra obnovení VDZ v plastu, které bylo aplikováno po 14 dnech od pokládky mikrokoberce.

Článek V. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. V. odst. 1. smlouvy o dílo:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH:	727 840,60Kč
Méněpráce	- 251 065,72Kč
Nová cena díla dle dodatku č.1	476 774,88Kč
Nová cena díla dle dodatku č.1 s DPH	576 897,60Kč

(slovy:pětsetšestmásettisícosmsetdevadesátsedmkorunšedesáthlaeřů).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek č. 1, že si tento dodatek č. 1 přečetly a s celým jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 1 má 2 strany.

V Mladé Boleslavi dne 5.10.2022

V Kolíně dne

Za objednatele: VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Tomáš Kunc, ředitel závodu na základě plné moci

Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva