

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/4/MH/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **29/2022**

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **VPK Suchý s.r.o.**

se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky

zastoupený: Ladislav Suchý, jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Zeman, vedoucí výrobního střediska I

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95134

(dále jen „Dodavatel“)

Článek II. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „Plazy, oprava vodovodu“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.
2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o tyto práce :
 - zvětšený rozsah úprav zpevněné plochy v autobazaru
 - zvětšený rozsah zemních prací u protlaku

- odstranění a znovuosazení stožáru venkovního osvětlení
- odstranění překážejícího stromu
- úpravy odvodňovacího příkopu
- zpevnění plochy při podvrtní vozovky
- doplnění jednoho odvěšovacího uzlu na potrubí
- úpravy stávajícího betonového kolektoru
- osazení sloupku pro anténu dálkového přenosu
- výměna 1 ks uliční vpusti
- odstranění přídlažby z žulových kostek v komunikaci

3. Předmět smlouvy se snižuje o tyto méněpráce :

- menší rozsah zemních prací a oprav konstrukcí v komunikaci
- menší rozsah pažení
- neprovedení drenáže ve výkopech
- menší rozsah demontáže potrubí
- záměna části potrubí z litiny za potrubí z polyethylenu
- menší množství drceného kameniva do zásypů rýh mimo komunikace

Ostatní beze změn

Článek III. Podklady a součinnost objednatele

Beze změn

Článek IV. Doba plnění

1. Původní termín dokončení a předání 1.etapy díla byl do 75 dnů od převzetí staveniště 1.etapy, tj. do 11.7.2022.
2. Nový termín dokončení a předání 1.etapy je do 21.12.2022.

Ostatní beze změn

Článek V. Cena díla

1. Původní cena díla je :

cena bez DPH:	11 436 949,34 Kč
DPH (21 %):	2 401 759,36 Kč
cena včetně DPH	13 838 708,70 Kč

2. Cena se navyšuje o vícepráce ve výši 364.849,-Kč a poníží o méněpráce ve výši 602.751,-Kč.

3. Nová cena díla je :

cena bez DPH:	11.199.047,34 Kč
DPH (21 %):	2.351.799,94 Kč
cena včetně DPH	13.550.847,28 Kč

Ostatní beze změn

Článek VI.
Platební podmínky

Beze změn

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek má čtyři strany a jednu přílohu.

Ostatní beze změn

Příloha : soupis víceprací a méněprací


10 -01- 2023

V Mladé Boleslavi dne

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

V Zásmukách dne 8.1.2023

Za Dodavatele:

Ladislav Suchý, jednatel



VPK
SUCHÝ
kompletní stavební firma



Komenského nám. 12
381 44 Zásmuky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689