

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2021/38/MH/D2**

číslo smlouvy dodavatele: **28/2022**

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s v platném znění (dále jen Občanský zákoník):

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **VPK Suchý s.r.o.**

se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky

zastoupený: Ladislav Suchý, jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Zeman, vedoucí výrobního střediska I

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 0429007379/0800

IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95134

(dále jen „Dodavatel“)

Článek II. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „Horky nad Jizerou, kanalizace ČSOV 1 a výtlač“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.

Xφ

2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o tyto vícepráce :

- Zásyp jámy okolo čerpací z kameniva drceného frakce 0-32 místo z původní zeminy
- Nárůst likvidace nevhodné zeminy z výkopů na skládku

3. Předmět smlouvy se snižuje o tyto méněpráce :

- Snižování množství výkopů
- Snižování množství potrubních chrániček
- Menší rozsah základových konstrukcí
- Snižování rozsahu elektroinstalace
- Snižování množství betonových palisád

Ostatní beze změn

Článek III. Podklady a součinnost objednatele

Beze změn

Článek IV. Doba plnění

1. Původní termín dokončení a předání díla byl do 91 dnů od převzetí staveniště , tj. do 7.7.2022.
2. Nový termín dokončení a předání díla je 1.12.2022.

Ostatní beze změn

Článek V. Cena díla

1. Cena díla dle dodatku č.1 :

Cena bez DPH :	5 590 000,- Kč
DPH (21 %)	1 173 900,- Kč
Cena včetně DPH	6 763 900,-Kč

2. Cena se navyšuje o vícepráce ve výši 131 865,- Kč a понижuje o méněpráce ve výši 689 149,-Kč , které jsou podrobně uvedeny v příloze dodatku smlouvy.

3. Nová cena díla :

Cena bez DPH :	5 032 717,-Kč
DPH (21 %)	1 056 870,50 Kč
Cena včetně DPH	6 089 587,50 Kč

Ostatní beze změn

Článek VI. Platební podmínky

Beze změn

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek má tři strany a jednu přílohu.

Ostatní beze změn

Příloha : soupis víceprací a méněprací

V Mladé Boleslavi dne 16-01-2023


Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva


V Zásnukách dne

Za Dodavatele:


Komenského nám. 12
281 44 Zásnuky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689

Ladislav Suchý, jednatel

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva


VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75