

**DODATEK Č. 1**  
**SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2015/40/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **459/2015**

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

p. František Klouček, vedoucí oddělení VRI

p. Petr Doškář, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.**

se sídlem: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

zastoupený: Petrem Zikudou - jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat: Petr Zikuda, jednatel

Ing. Daniel Marek, vedoucí výroby

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 8586257001/5500

IČ: 28776976

DIČ: CZ28776976

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745

(dále jen „zhotovitel“)

V souvislosti s rozšířením rozsahu akce se smluvní strany dohodli na základě ukončeného jednacího řízení bez uveřejnění na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2015/40 „Bakov nad Jizerou, ul. Tržní, prodloužení kanalizační stoky“, který mění čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena díla a čl. IV. Doba plnění. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

## **Článek II. Předmět smlouvy**

1. V průběhu realizace zakázky byla provedena kontrola úseků přilehlé kanalizace a zjištěn havarijní stav potrubí v úseku šachet 3523211-3523220 v Bakově nad Jizerou.

Předmět díla je vymezen zadávací dokumentací, která se skládá z následujících částí:

- a) Výzva k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění vč. příloh
  - b) Technické podmínky vodohospodářských staveb, jejíž součástí je podrobná specifikace vedlejších a ostatních nákladů stavby
2. Jedná se o provedení dodávek a prací, jejichž nezbytnost byla zjištěna kontrolou úseků přilehlé kanalizace a zjištěn havarijní stav potrubí v úseku šachet 3523211-3523220 v souvislosti se zakázkou Bakov nad Jizerou, ulice Tržní, prodloužení kanalizační stoky. Celková délka opravy je 87,30 m. Úsek mezi revizní šachtou 3523211 a 3523291 v délce 43,77 m. bude postaven z KT 250. Úsek mezi revizní šachtou 3523291 a 3523220 v délce 43,56 m. bude postaven z KT 300. Budou vyměněny 2 revizní šachty - 3523211 a 3523291. Na zrekonstruovanou stoku bude přepojeno 8 kanalizačních přípojek od nemovitostí a uličních vpustí. Náklady na tyto činnosti jsou součástí ceny díla.

## **Článek IV. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v termínu do 50 dnů od převzetí staveniště v roce 2016 od objednatele. Zhotovitel předloží objednateli do 10 dnů od podpisu této smlouvy podrobný časový harmonogram realizace stavby, v harmonogramu budou rovnoměrně po dohodě obou smluvních stran umístěn 1 milník a v textové příloze harmonogramu bude popsán rozsah prací dokončených ke každému milníku.

## **Článek V. Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	317 092,- Kč
DPH (21 %):	66 589,- Kč
cena včetně DPH	383 681,- Kč

(slovy: třistaosmdesátitřicetšestsetosmdesátjednakorun).

- a) Konečná cena dle dodatku č. 1

cena dle SoD	317 092,- Kč
méněpráce prodloužení stoky v roce 2015	-2 595,- Kč
vícepráce prodloužení stoky v roce 2015	12 979,- Kč
vícepráce opravy kanalizace v roce 2016	596 944,- Kč
cena bez DPH:	924 420,- Kč
DPH (21 %):	194 128,- Kč
cena včetně DPH	1 118 548,- Kč

(slovy: jeden milion jednoosmnácttisíc pětset čtyřicet osm korun).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

**Článek XII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis méněprací a víceprací na již realizované části a položkový rozpočet pro provádění opravy kanalizace.
4. Dodatek č. 1 má 3 strany.

V Mladé Boleslavi dne 12.02.2016

V Turnově

dne 12.2.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Petr Zikuda, jednatel společnosti

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

Vodohospodářské stavby spol. s r.o.  
Nudovojovice 2103, 511 01 Turnov ©  
IČ: 28776976, DIČ: CZ28776976

**VODOVODY A KANALIZACE**  
**MLADÁ BOLESLAV, a.s.**  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88

**ZIKUDA** 