

**Dodatek č. 2 smlouvy č. VRI/OST/2015/19**  
o spolupráci při realizaci stavby  
VRI/OST/2015/19/D2

**Smluvní strany**

**I. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, Mladá Boleslav  
PSČ 293 22  
zastoupená: Ing. Vladimír Stehlík  
předseda představenstva  
Ing. Tomáš Žitný  
člen představenstva

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

Zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2379

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100  
/dále jen VaK /

a

**II. Obec Kolomuty**

se sídlem: Kolomuty č.p. 2  
293 01 Mladá Boleslav  
zastoupená: p. Jindřich Šlechta  
starosta obce

IČ: 00509345

Bankovní spojení: Komerční banka č.ú. 31321-181/0100  
/dále jen Obec/

**I.  
Úvod**

Projekt „**Odkanalizování obcí v povodí Jizery**“ (dále jen Projekt), zaměřený na výstavbu veřejné splaškové kanalizace v městech a obcích Mladoboleslavska je v konečné fázi a jeho ucelená část „**Kolomuty, výstavba kanalizace**“ (dále jen Stavba) je před dokončením. Předpokládaný termín ukončení prací a kolaudace Stavby se předpokládá v září 2022.

Při přípravě prací oprav místních komunikací po výstavbě kanalizace projevila Obec zájem, provést opravy místních komunikací, které jsou v jeho vlastnictví, ve větším rozsahu než uvažuje projekt výstavby kanalizace. Obec má zájem aby místní komunikace byly opraveny v celé šíři a ploše technologií Power Cem, tedy recyklací podkladních vrstev vozovky v tl. cca 300mm se smísením s cementem a zeolitem a aplikací jedné vrstvy asfaltové vrstvy ACO 11 (ABS) tl. 50 mm na spojovací asfaltový postřik 0,50 kg/m<sup>2</sup>, nebo celoplošně pokládkou živičné vrstvy s vyrovnáním podkladu.

Na základě požadavku Obce na změnu rozsahu spolupráce se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy VRI/OST/2015/19 (dále jen Smlouva), který původní smlouvu s dodatkem č. 1 v jednotlivých ustanoveních doplňuje takto:

**II.  
Předmět smlouvy**

1. Spolupráce smluvních stran se rozšiřuje o práce (vícepráce při stavbě kanalizace) na provedení celoplošných oprav místních komunikací technologií PowerCem nebo pokládkou obrusné živičné

Smlouva o spolupráci při realizaci stavby Kolomuty, výstavba kanalizace, dodatek č. 2

vrstvy ACO v tl. min. 50mm na živičnou vyrovnávku v celkovém rozsahu výměry obrusných vrstev 9 318,56 m<sup>2</sup>. Rozsah a umístění jednotlivých úseků celoplošných oprav místních komunikací je znázorněn v situaci, která je přílohou Smlouvy č. 1.

Úsek provedení celoplošné opravy místní komunikace (m <sup>2</sup> ):	Asfalt celkem
a. ÚSEK 1	226,78
b. ÚSEK 2	1 979,88
c. ÚSEK 3 - 2021	487,20
d. ÚSEK 3 - 2022	2 688,08
e. ÚSEK 4	540,03
f. ÚSEK 5 - powercem	1 177,50
g. ÚSEK 5 - ACO 50 mm	365,50
h. ÚSEK 6	349,59
i. ÚSEK 7	683,00
j. ÚSEK 8	0,00
k. ÚSEK 9	821,00
<b>Celkem celoplošná oprava místních komunikací</b>	<b>9 318,56 m<sup>2</sup></b>

### III.

#### Společná ujednání

1. VaK se zavazuje že:
  - a) Zajistí provedení prací na opravách místních komunikací uvedených v čl. II. prostřednictvím zhotovitele stavby, uzavře s ním příslušný dodatek smlouvy o dílo a zajistí vypořádání této změny v předmětu plnění s poskytovatelem podpory.
  - b) Uhradí zhotoviteli stavby provedení prací uvedených v čl. II. a přeúčtuje Obci náklady (vícepráce) uvedené v čl. V.
  - c) Uhradí zhotoviteli náklady na opravy místních komunikací, které jsou uvedené v projektové dokumentaci výstavby kanalizace a v cenové nabídce zhotovitele a jsou pro opravy místních komunikací po stavbě kanalizace určeny. Celková výše nákladů na opravy místních komunikací zahrnutých do projektu výstavby kanalizace je 4 236 905,89 Kč.
  - d) Převzetí provedených prací na opravách místních komunikací od zhotovitele stavby proběhne společně s převzetím dokončené stavby kanalizace od zhotovitele, převzetí se bude účastnit pověřený zástupce Obce, o převzetí bude sepsán předávací protokol. Případné vady či nedodělky zjištěné při převjímacím řízení odstraní zhotovitel do 15 dnů.
  - e) Záruční doba na provedené celoplošné opravy místních komunikací trvá 5 let od předání a převzetí.
2. Obec se zavazuje že:
  - a) Uhradí VaKu náklady (vícenáklady) na provedení celoplošných oprav Obcí vybraných místních komunikací uvedených v čl. II Smlouvy.
  - b) Bude se účastnit převjímacího řízení dokončené stavby kanalizace a celoplošných oprav místních komunikací.

### IV.

#### Předpokládaný časový harmonogram

Provedení celoplošných oprav místních komunikací uvedených v čl. II. bude realizováno postupně v návaznosti na dokončení prací na výstavbě kanalizace, ukončeny budou v říjnu 2022.

### V.

Smlouva o spolupráci při realizaci stavby Kolomuty, výstavba kanalizace, dodatek č. 2



## Pravidla financování Stavby

1. Celkové náklady (vícenáklady) na provedení celoplošných oprav místních komunikací nad rozsah uvedený v projektové dokumentaci výstavby kanalizace v obci Kolomuty v rozsahu podle čl. II. činí bez DPH **9 677 439,85 Kč** a s DPH 21% celkem **11 709 702,21 Kč**.

Vzhledem k závažné mezinárodní situaci související s válkou na Ukrajině a jejím vlivem na ceny vstupních surovin pro realizaci staveb a zejména ropných produktů, které jsou potřebné pro dokončení oprav živičných komunikací v roce 2022, jsou ceny prací na základě žádosti zhotovitele pro rok 2022 zvýšeny o index nárůstu cen stavebních prací.

Úsek provedení celoplošné opravy místní komunikace	Výměra asphaltů (m2)	Výměra recyklace (m2)	Celková cena opravy komunikace (Kč bez DPH)	Náklad na opravu komunikace v rozpočtu stavby kanalizace	Náklad na dofinancování obcí (Kč bez DPH)
úsek 1	226,78	238,119	315 661,26	-41 419,50	274 241,76
úsek 2	1 979,88	2 078,87	2 704 063,78	-1 067 814,40	1 636 249,38
úsek 3 - v roce 2021	487,2	555,66	713 118,04	-2 352 693,07	-1 639 575,03
úsek 3 v roce 2022	2 688,08	2 822,48	4 029 197,68		4 029 197,68
úsek 4	540,03	567,0315	743 971,99	-137 738,63	606 233,36
úsek 5 - provedeno v roce 2021	1 177,50	1 236,38	1 601 608,34	-531 547,04	1 070 061,30
úsek 5 - ACO 50 mm v roce 2021	365,5		189 730,32		189 730,32
úsek 6	349,59	341	456 297,99	0	456 297,99
úsek 7	683	683	899 610,56	-57 515,83	842 094,73
úsek 8 - vypuštěno provedeno dle PD			0,00	0	0,00
úsek 9	821	862,05	1 413 830,52	-48 177,42	1 365 653,10
obrubby na úseku 3	0	0	773 973,00	0	773 973,00
<b>Celkem</b>	<b>9 318,56</b>	<b>9 384,59</b>	<b>13 841 063,48</b>	<b>-4 236 905,89</b>	<b>9 604 157,59</b>

Celkem náklad Obce bez DPH	9 604 157,59 Kč
Inflační navýšení ceny asphaltů v roce 2022	73 282,25 Kč
<u>Celkem včetně inflačního navýšení bez DPH</u>	<u>9 677 439,85 Kč</u>
DPH 21%	2 032 262,37 Kč
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>11 709 702,21 Kč</b>

2. Obec uhradí VaKu náklady uvedené v odst. V., 1. na základě faktur vystavených VaKem takto:
- Na částku 3 903 234,00 Kč se splatností do 31.1.2023.
  - Na částku 3 903 234,00 Kč se splatností do 30.6.2023.
  - Na částku 3 903 234,21 Kč se splatností do 30.9.2023.
3. Finančními prostředky spolufinancování výstavby kanalizace (kromě spolufinancování oprav místních komunikací) Obci budou zálohy na budoucí peněžitý vklad do společnosti VaK a v termínu do 1 roku po dokončení Stavby mohou být proti vloženým prostředkům na základě souhlasu valné hromady VaK Městu vydány akcie (peněžitě vklady do základního kapitálu VaK). V případě neodsouhlasení vkladu valnou hromadou VaK budou prostředky Obci bez odkladu vráceny.

**VI.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nich každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení smlouvy. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. VRI/OST/2015/24 včetně jejich dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1: Kolomuty, přehledná situace oprav místních komunikací

Příloha č. 2 (oddělitelná v el. podobě): Položkový rozpočet oprav místních komunikací

Příloha č. 3 (oddělitelná v el. podobě): Položkový rozpočet odpočtů z projektu kanalizace

V Mladé Boleslavi

dne 9.1.2023

Za VaK:



Ing. Vladimír Stehlík  
předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný  
člen představenstva

**VODOVODY A KANALIZACE**  
**MLADÁ BOLESLAV, a.s.**  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88

V Kolomutech

dne 16.1.2023

Za Obec Kolomuty

**OBEC KOLOMUTY**  
KOLOMUTY čp. 2  
293 01 ML. BOLESLAV  
IČO 00509345 ①



p. Jindřich Šlechta  
starosta obce

Údaje o schválení Smlouvy zastupitelstvem obce






# ZAMĚŘENÍ ASFALTŮ

Notes

Ind 0 Date 22/09/2022

KOLOMUTY

Done By Miloš Cuberka  
Checked By



	POKLAD	ASFALT
ÚSEK 1	m2 238,12	226,78
ÚSEK 2	m2 2 078,87	1 979,88
ÚSEK 3 - 2021	m2 555,66	487,20
ÚSEK 3 - 2022	m2 2 822,48	2 688,08
ÚSEK 4	m2 567,03	540,03
ÚSEK 5 - powercem 2021	m2 1 236,38	1 177,50
ÚSEK 5 - ACO 50 mm 2021	m2 0,00	365,50
ÚSEK 6	m2 341,00	349,59
ÚSEK 7	m2 683,00	683,00
ÚSEK 8	m2 0,00	0,00
ÚSEK 9	m2 851,55	851,55
Požadovaná celoplošná oprava	m2 9 374,09	9 349,11

Účel: Úprava povrchu komunikace  
 Měřítko: 1:500  
 Datum: 22.09.2022  
 Vypracoval: Miloš Cuberka  
 Kvalifikace: Strojní inženýr  
 Projekt: Úprava povrchu komunikace  
 Měřítko: 1:500

