



**Název zakázky:**

„Tuřice, p. č. 304/27 – HG průzkum,  
vrtné a čerpací práce“

**Zakázk. číslo:**

**Objednávka č.:**

***Stavební geologie - geoprůzkum Č.Budějovice, spol. s r.o.***

***Pekárenská 257/81, 372 13 České Budějovice***

zastoupená jednatelem společnosti Miroslavem Korešem  
jako zhotovitel na straně jedné ( dále jen zhotovitel )

**IČO :** 15769976

**DIČ :** CZ15769976

**Bankovní spojení :** ČSOB České Budějovice, č. ú. 212030033/0300

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích  
oddíl C, vložka 514.

**Objednatel :** Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.

**Adresa :** Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

**IČ:** 46356983

**DIČ:** CZ46356983

**astoupený:** Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

**Kontaktní osoby:** Ing. Petr Doškář, pracovník odd.VRI

Ing. Lenka Vojtěchová, pracovník odd. VRI

RNDr. Ladislav Žitný – EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.

**e-mail:** pdoskarl@vakmb.cz

**Telefon:** 326 376 241

jako objednatel na straně druhé ( dále jen objednatel )

uzavírají

## **D o d a t e k č. 1 s m l o u v y o d í l o**

č: VRI/SOD/2020/50/Vo/D1

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ( Občanského zákoníku ) v platném znění

V průběhu provádění díla se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1  
k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují články I. dílo a článek II.  
termín provedení díla smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2020/50/Vo. Ostatní články  
uzavřené smlouvy zůstávají bez změny v platnosti.

Kof

## I. Dílo

Zhotovitel provede pro objednatele dílo v katastrálním území Tuřice, parc.č: 304/27. Rozsah díla byl změněn oproti PD z důvodu, že vyvrtaný vrt dle PD nevyhovoval požadavkům objednatele na zásobování obyvatel pitnou vodou. Změnou rozsahu díla se mění (navyšuje) i cena díla.

Změna rozsahu díla:

*Dílo dle původní SOD:* HG průzkumný vrt s výstrojí PVC 225/10 mm do hloubky 80 m

*Dílo dle dodatku č. 1 SOD:* HG průzkumný vrt s výstrojí PVC 165/7,5 mm do hloubky 158 m

Cena za dílo se mění takto:

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Původní celková cena za dílo dle SOD bez DPH:</i>      | 701 650,-Kč       |
| <i>Vícepráce:</i>                                         | 800 300,- Kč      |
| <i>Celková cena za dílo dle dodatku č. 1 SOD bez DPH:</i> | 1 501 950,- Kč    |
| <i>DPH 21 %:</i>                                          | 315 409,50,- Kč   |
| <i>Celková cena dle dodatku č. 1 celkem s DPH:</i>        | 1 817 359,50,- Kč |

Změna rozsahu díla (vícepráce) byla vyvolána nevyhovující kvalitou podzemní vody (vysoký obsah dusičnanů) zastižené ve zvodni turonských sedimentů v původně projektovaném vrtu o hloubce 80 m. Na základě zjištěných laboratorních výsledků rozborů podzemní vody bylo rozhodnuto o prohloubení původně projektovaného vrtu do hloubky 80 m na konečnou hloubku 158 m do cenomanské zvodně. Současně s prohloubením vrtu bylo nutné betonáží zajistit, aby nedošlo k propojení obou zvodní a nedošlo tak ke kontaminaci cenomanské zvodně.

Cena za dílo bude vyúčtována podle skutečně provedené práce daňovým dokladem – fakturou + DPH (bude účtováno podle platných sazeb v době fakturace). Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle projektu a příslušných norem a objednatel se zavazuje zhotoviteli za takto zhotovené dílo zaplatit dle článku III. smlouvy a dílo převzít.

## II. Termín provedení díla

Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

*Původní termín dokončení díla dle SOD:* 30.4.2021

*Nový termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD:* 30.6.2021

Termín dokončení díla byl posunut z důvodu změny hloubky vrtu z původních 80 m na 158 m a tím spojených víceprací.

## VII. Závěrečné ujednání

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
- Tento dodatek č.1 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
- Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 3 stejnopisech, dvě vyhotovení pro objednatele.
- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
- Dodatek č.1 SOD má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 22.6.2021

V Českých Budějovicích dne 22.6.2021




Ing. Vladimír Stehlík  
předseda představenstva

Miroslav Koreš  
jednatel společnosti

Ing. Tomáš Žitný  
člen představenstva



Objednatel .....

Zhotovitel ..... 

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 75

Stavební geologie - geoprůzkum  
České Budějovice, spol. s r.o.  
Pekárská 257/ 81  
372 12 České Budějovice

